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第一章 招标公告
第一章  招标公告
1.招标条件
本项目 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目已由《关于北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目核准的批复》副中心发改（核）[2022]23号 批准建设，招标人为华夏银行股份有限公司。
2.项目概况和招标范围
项目名称：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）。
资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）。
建设地点：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块。
建筑规模：总建筑面积约202991.928平方米，其中地上建筑面积约119966.928平方米，地下建筑面积约83025平方米。
投资估算：约550000万元，其中建安工程费约291600万元。
招标范围：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目初步设计、施工图设计、数字化应用咨询及BIM正向设计、绿色建筑相关认证咨询等，具体详见第三章设计任务书。

设计周期：150日历天内完成全部设计任务，其中： 90日历天内完成并提交初步设计及设计概算文件，60日历天内完成并提交施工图设计文件。
3.投标人资格要求
3.1投标人应为合法注册的法人实体或由合法注册的法人实体组成的项目联合体；
3.2中华人民共和国境内的投标人须具有住房和城乡建设部颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；
3.3中华人民共和国境外的投标人须依所属国家或地区的管理规定具有建筑设计执业许可或经营许可，中国境外的设计机构须与中国境内的设计机构联合投标。中华人民共和国境外的设计机构须在投标文件递交截止前参照《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》（建设部建市【2004】78 号文）的要求在北京市规划和自然资源委员会办理进京备案手续。
港澳台设计机构的资格要求参照境外设计机构资格要求的规定。
3.4中华人民共和国境内投标人的项目负责人应是投标人的在册人员，且具有一级注册建筑师资格；
3.5投标人近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容； 

3.6无不良记录：处于正常的生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；最近三年当中没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
3.7中华人民共和国境内的投标人不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人；
3.8本项目 接受 联合体。如投标人为联合体投标人，还须遵守如下规定：
（1）组成联合体的成员总数（含牵头人）不得超过2家；
（2）联合体各方必须签订联合体协议书并将协议书随投标文件一并提交，联合体协议书需明确约定各方拟承担的工作和责任并注明联合体各方对联合体在此次投标、履行合同中的一切行为承担各自的和连带责任；
（3）若为联合体投标，联合体成员各自的营业执照、资质资格材料、人员材料、业绩材料由联合体成员各自盖章，其余内容均需所有联合体成员盖章；
（4）联合体协议书要由联合体各方法定代表人签字或签章，对联合体所有成员有同等的法律约束力；
（5）联合体的各成员应当共同推举一个联合体代表人（自然人），由联合体的各成员单位共同签署一份授权书，授权其代表联合体的所有成员承担投标的责任和接受指令。该授权书应作为联合体投标人投标文件的组成部分一并提交；
（6）联合体成员在递交投标文件后不得随意变更；
（7）每个投标人只能以自己独立的名义或以联合体成员的身份提出一次申请，否则其申请将被拒绝；
（8）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词包括联合体各方成员。
4.是否有投标补偿
是否有投标补偿：否。
5.招标文件的获取
获取时间：2023年01月13日09时00分至2023年01月17日17时00分（中国北京时间，下同）。
获取地点：使用数字身份认证锁登录北京市公共资源综合交易系统（网址：https:// zhjy.bcactc.com）获取文件地址并保存获取文件地址回执。未注册的投标人请先在北京市公共资源综合交易系统按注册操作说明进行注册并绑定数字证书。
文件售价：400元。
6.投标文件的递交
递交截止时间：2023年02月08日09时30分
递交方式：现场递交文件
递交地址：北京市丰台区西三环南路1号（六里桥西南角）北京市政务服务中心五层开标室。
7.招标公告发布媒体
本公告在北京市公共资源综合交易系统（https:// zhjy.bcactc.com）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。
8.其它公告内容
8.1本次招标采用资格后审方式，不限制投标单位名额。
8.2本项目方案设计已于2022年11月4日在北京市规划和自然资源委员会招标备案，已确定中标方案并报规划审批部门，现在此方案的基础上进行初步设计和施工图设计的团队招标，方案设计成果公开，具体方案设计详见第七章招标文件附件，方案设计中标人可参与本项目投标。
8.3获取招标文件时请携带：授权委托书原件（含受托人身份证复印件）、获取文件回执单。上述各文件的复印件均需加盖投标人单位公章。
8.4投标文件提交及评标地址（北京市公共资源交易综合分平台）：北京市政务服务中心五层（北京市丰台区西三环南路1号，联系电话：89151371）。
9.联系方式
招标人：华夏银行股份有限公司  
地址：北京市东城区建国门内大街22号
联系人：张锐
电话：010-82575731
电子邮件：/
招标代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司
地址：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188
联系人：蒋瑜、王丽波、宋健兵
电话：010-82575731-230、805
电子邮件：kejiyuan08@126.com
第二章 投标须知

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	项目名称
	北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）

	2
	1.1
	建设地点
	北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块

	3
	1.1
	建筑规模
	总建筑面积约202991.928平方米，其中地上建筑面积约119966.928平方米，地下建筑面积约83025平方米。

	4
	1.1
	投资估算
	约550000万元，其中建安工程费约291600万元。

	5
	1.1
	资金来源
	国有企业单位自筹资金（地方）

	6
	
	招标控制价
	招标控制价： 5700 万元，其中初步设计及施工图设计4580万元，数字化应用咨询及BIM正向设计660万元，绿色建筑相关认证咨询460万元。

	7
	1.1
	招标方式
	公开招标

	8
	1.2
	招标范围
	北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目初步设计、施工图设计、数字化应用咨询及BIM正向设计、绿色建筑相关认证咨询等，具体详见第三章设计任务书。

	9
	2
	招标人及招标代理机构
	招标人：华夏银行股份有限公司
联系地址：北京市东城区建国门内大街22号
招标代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司
联系地址：北京市海淀区柳光大西园6号楼0188

	10
	3.1
	招标文件的获取
	时间：2023年01月13日09时00分至2023年01月17日17时00分
地点：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188（北京科技园拍卖招标有限公司）
联系人：蒋瑜、王丽波、宋健兵
联系电话：010-82575731-230、805
传真：86-10-82575350
E-mail：kejiyuan08@26.com

	11
	3.2
	投标周期
	2023年01月13日9时00分起发售招标文件，投标截止时间为2023年02月08日09时30分，共计26日历天。

	12
	4
	合格的投标人
	1.投标人应为合法注册的法人实体或由合法注册的法人实体组成的项目联合体。
2.中华人民共和国境内的投标人须具有住房和城乡建设部颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质。
3.中华人民共和国境外的投标人须依所属国家或地区的管理规定具有建筑设计执业许可或经营许可，中国境外的设计机构须与中国境内的设计机构联合投标。中华人民共和国境外的设计机构须在投标文件递交截止前参照《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》（建设部建市【2004】78 号文）的要求在北京市规划和自然资源委员会办理进京备案手续。
港澳台设计机构的资格要求参照境外设计机构资格要求的规定。
4.中华人民共和国境内投标人的项目负责人应是投标人的在册人员，且具有一级注册建筑师资格。
5.投标人近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容。
6.无不良记录：处于正常的生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；最近三年当中没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。
7.中华人民共和国境内的投标人不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人。
8.本项目 接受 联合体。如投标人为联合体投标人，还须遵守如下规定：
（1）组成联合体的成员总数（含牵头人）不得超过2家；

（2）联合体各方必须签订联合体协议书并将协议书随投标文件一并提交，联合体协议书需明确约定各方拟承担的工作和责任并注明联合体各方对联合体在此次投标、履行合同中的一切行为承担各自的和连带责任；

（3）若为联合体投标，联合体成员各自的营业执照、资质资格材料、人员材料、业绩材料由联合体成员各自盖章，其余内容均需所有联合体成员盖章；

（4）联合体协议书要由联合体各方法定代表人签字或签章，对联合体所有成员有同等的法律约束力；

（5）联合体的各成员应当共同推举一个联合体代表人（自然人），由联合体的各成员单位共同签署一份授权书，授权其代表联合体的所有成员承担投标的责任和接受指令。该授权书应作为联合体投标人投标文件的组成部分一并提交；

（6）联合体成员在递交投标文件后不得随意变更；

（7）每个投标人只能以自己独立的名义或以联合体成员的身份提出一次申请，否则其申请将被拒绝；

（8）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词包括联合体各方成员。

	13
	1.1
	资格审查方式
	资格后审，评标委员会经评审，出现废标使投标单位不足三家时，评标委员会应根据《北京市招标投标条例》第34条规定和办《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）第27条规定处理（“否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三家或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新组织招标”）。

	14
	5
	投标预备会议
	不召开

	15
	5
	踏勘现场
	招标人不组织各投标人踏勘现场

	16
	9.2
	投标人提出书面质疑的截止时间
	投标人发出问题的截止时间：
2023年01月18日11时00分。
投标人在收到招标文件澄清、修改、补充文件后24小时内以书面形式予以确认。

	17
	17
	投标文件的装订要求
	投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

█分册装订，共分3册，分别为：

第一册：投标函及投标函附录，包括本须知第11条第11.1项（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）的内容。
第二册：投标技术文件（明标部分——团队实力文件），包括本须知第11条第11.1项（9）的内容。
第三册：投标技术文件（暗标部分），包括本须知第11条第11.1项（10）的内容。
每册采用固定的方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

电子文件：2 份，载体为：U 盘（内容为全部投标文件盖章后的扫描件，以及全套投标文件的WORD 版本）。
注：投标技术文件（暗标部分）副本封面均为纯白色封皮。

	18
	13
	投标报价
	本项目的投标报价应按招标文件第五章（四）投标设计费报价的要求进行报价。

	19
	14.1
	报价采用的币种
	人民币

	20
	15
	投标保证金


	本项目要求递交投标保证金。
投标保证金的形式：银行汇票、电汇、转账支票
投标保证金的金额：¥50000.00（大写：人民币伍万元整）
递交方式：采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定账户：
账户名称：北京科技园拍卖招标有限公司
开户行：广发银行北京万柳支行 
账号：9550880031224600183
投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件第一册投标函及投标函附录中，并于开标时核验。
招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金等可产生孳息的保证金形式提交的，招标代理公司应当退还投标保证金的利息：
利息计算标准：中国人民银行公布的同期活期存款利率。
利息计算起止时间：投标截止时间当日起至投标保证金返还日止。

	21
	17
	投标技术文件的编制特殊要求
	第三册：投标技术文件（暗标部分）采用“暗标”编制。
暗标的要求如下：

1.除正本的封面外，副本的封面、封底和侧封均使用白色无字A3复印纸，不需标明“副本”字样。

2.除正本的封面外，副本封面（包括封底、侧封）及所有正、副本的正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的或相对独有的企业标准名称或编号、标识、图片、符号等）；

3.所有正、副本的纸张采用白色A3复印纸；

4.技术标的所有内容应单独装订成册，不得分册装订，页数过多时，应当本着突出重点的原则予以缩减；

5.技术标采用左侧书本方式装订，应牢固不易拆散，不得采用活页方式装订。

技术标封面需采用纯白色封面。
投标文件一份“正本”，四份“副本”。当投标文件的正本与副本不一致时，应以投标文件的正本为准。

	22
	18.1
	投标文件递交地点及投标截止时间
	递交地点：北京市丰台区西三环南路1号（六里桥西南角）北京市政务服务中心五层开标室。
递交截止时间：2023年02月08日09时30分

收件人：蒋瑜、王丽波、宋健兵

	23
	21.1
	投标有效期
	从投标截止之日起：90日历天
	

	24
	22
	开标
	开标时间：2023年02月08日09时30分

开标地点：北京市丰台区西三环南路1号（六里桥西南角）北京市政务服务中心五层开标室。

	25
	23
	评标委员会
	评标委员会的构成：7人，其中招标人代表2人，技术经济方面的专家5人（其中经济专业专家1人）。

	26
	
	中标候选人的数量
	中标候选人数量为3名。
评标委员会按投标人得分的高低顺序，向招标人推荐中标候选人。

	27
	25
	评标标准和方法
	详见第六章“评标标准和方法”

	28
	30
	设计责任保险
	招标人要求中标人提交设计责任保险
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	投诉
	投诉受理单位：北京市规划和自然资源委员会
投诉电话：010-89151371

	30
	
	设计周期
	150日历天内完成全部设计任务，其中：90日历天内完成并提交初步设计及设计概算文件，60日历天内完成并提交施工图设计文件。
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	未中标补偿
	无

	32
	
	代理服务费
	招标代理服务费由招标人支付代理服务费。以中标金额为基数，按照国家计委计价格【2002】1980号文和发改办价格【2003】857号文规定的标准，计取招标代理服务费，下浮20%收取。


二、投标须知

（一）总则

华夏银行股份有限公司是北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目招标人，本项目已由《关于北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目核准的批复》副中心发改（核）[2022]23号批准建设。
方案设计已于2022年11月4日在北京市规划和自然资源委员会招标备案，已确定中标方案并报规划审批部门，现在此方案的基础上进行初步设计和施工图设计的团队招标，方案设计成果公开，具体方案设计详见第七章招标文件附件，方案设计中标人可参与本项目投标。
本项目设计招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》和《北京市招标投标条例》等有关法律法规及规定。本次提供的方案设计成果及设计任务书仅适用于本次投标使用，最终成果以相关部门审批通过的文件为准。
1.项目概况及招标范围

1.1项目概况

1.1.1项目名称：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）
1.1.2招标编号：KJY20230004

1.1.3建设单位：华夏银行股份有限公司
1.1.4建设地点：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块
1.1.5建筑规模：总建筑面积约202991.928平方米，其中地上建筑面积约119966.928平方米，地下建筑面积约83025平方米。
1.1.6投资估算：约550000万元，其中建安工程费约291600万元。
1.1.7资金来源：国有企业单位自筹资金（地方）。
1.1.8招标方式：公开招标
1.1.9资格审查方式：资格后审
1.2招标范围：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目初步设计、施工图设计、数字化应用咨询及BIM正向设计、绿色建筑相关认证咨询等，具体详见第三章设计任务书。

2、招标人及招标代理机构

招标人：华夏银行股份有限公司
联系地址：北京市东城区建国门内大街22号
招标代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司
联系地址：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188
3、招标文件的获取及投标周期
3.1招标文件的获取时间：2023年01月13日09时00分至2023年01月17日17时00分
招标文件的获取地点：北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188（北京科技园拍卖招标有限公司）
联系人：蒋瑜、王丽波、宋健兵
联系电话：010-82575731-230、805
传真：86-10-82575840
E-mail：kejiyuan08@26.com
3.2投标周期：2023年01月13日9时00分起发售招标文件，投标截止时间为2023年02月08日09时30分，共计26日历天。
4、合格的投标人
4.1投标人须为在中华人民共和国境内登记注册从事工程设计的法人实体；
4.2投标人须具有住房和城乡建设部颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；
4.3中华人民共和国境外的投标人须依所属国家或地区的管理规定具有建筑设计执业许可或经营许可，中国境外的设计机构须与中国境内的设计机构联合投标。中华人民共和国境外的设计机构须在投标文件递交截止前参照《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》（建设部建市【2004】78 号文）的要求在北京市规划和自然资源委员会办理进京备案手续。
港澳台设计机构的资格要求参照境外设计机构资格要求的规定。
4.4项目负责人应是投标人的在册人员，且具有一级注册建筑师资格；
4.5投标人近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容；
4.6无不良记录：处于正常的生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；最近三年当中没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；
4.7投标人不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人；
4.8 本项目 接受 联合体。如投标人为联合体投标人，还须遵守如下规定：
（1）组成联合体的成员总数（含牵头人）不得超过2家；
（2）联合体各方必须签订联合体协议书并将协议书随投标文件一并提交，联合体协议书需明确约定各方拟承担的工作和责任并注明联合体各方对联合体在此次投标、履行合同中的一切行为承担各自的和连带责任；
（3）若为联合体投标，联合体成员各自的营业执照、资质资格材料、人员材料、业绩材料由联合体成员各自盖章，其余内容均需所有联合体成员盖章；
（4）联合体协议书要由联合体各方法定代表人签字或签章，对联合体所有成员有同等的法律约束力；
（5）联合体的各成员应当共同推举一个联合体代表人（自然人），由联合体的各成员单位共同签署一份授权书，授权其代表联合体的所有成员承担投标的责任和接受指令。该授权书应作为联合体投标人投标文件的组成部分一并提交；
（6）联合体成员在递交投标文件后不得随意变更；
（7）每个投标人只能以自己独立的名义或以联合体成员的身份提出一次申请，否则其申请将被拒绝；
（8）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词包括联合体各方成员。
5、投标预备会议及现场踏勘

5.1招标人将不组织投标预备会议，投标人提出的与本次招标有关的问题，应以书面的形式提出疑问，招标人进行澄清，并作为招标文件组成的一部分。
5.2投标人可自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
5.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.4经招标人允许，投标人及其代表可进入现场进行考察。但投标人及其代表不得让招标人为其考察现场负任何责任。投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏的后果与责任。
5.5投标人承担自身踏勘现场所发生的费用。
6、语言

招标文件、投标文件以及招标人与投标人之间的往来函电和文件均应使用中文书写。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以使用另一种语言，但必须附中文译本。投标文件的解释应以中文为准。
7、计量单位

除工程设计规范中另有规定外，招标文件和投标文件使用的度量衡单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1
本招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告
第二章 投标须知

第三章 设计任务书
第四章 合同条件及格式
第五章 投标文件格式

第六章 评标标准和方法

第七章 招标文件附件
8.2
除8.1内容外，招标人在投标截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、招标文件的质疑和澄清

9.1质疑方式

各投标人针对招标文件及招标活动的相关事宜所提出的质疑须用中文填写在质疑表（格式见本须知第34条）中，盖章后将扫描件及底稿（doc格式）发送至代理机构电子邮箱，并将盖章原件递交至代理机构。
联系人：蒋瑜、王丽波、宋健兵
电话：010-82575731-230、805
传真：86-10-82575350

电子邮箱：kejiyuan08@26.com
所有问题应以书面的形式盖章后将扫描件及底稿（doc格式）发送至代理机构电子邮箱，并将盖章原件递交至代理机构，并与上述联系人确认其是否收到上述邮件，任何口头质疑将不被接受。
9.2投标人在获得招标文件后应仔细阅读和研究，并在2022年01月18日11:00前以书面的形式向招标人进行质疑，即将盖章后扫描件及底稿（doc格式）发送至代理机构电子邮箱，并将盖章原件递交至代理机构。
9.3澄清/解答

招标人只对在投标须知前附表第16条所规定时间内收到的质疑酌情以书面的形式予以答复。上述答复将不标明质疑的来源，并通过电子邮件的方式发送给所有投标人。

9.4澄清的时间和方式

招标人和代理机构将于提交投标文件截止时间15日前将澄清文件以电子邮件的方式发放给所有参加此次招标活动的投标人。

9.5澄清文件的法律效力

招标文件的澄清文件与招标文件具有同等效力，如与招标文件有矛盾时，以日期在后者为准。

9.6投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
10、招标文件的修改和补充

10.1招标人在投标文件递交截止日的15个日历天之前，可对招标文件进行补充和修改。这种补充、修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。招标人对招标文件的补充和修改，将以“招标文件的补充、修改文件”向投标人发出。
10.2招标文件的澄清、修改、补充将以书面并通过电子邮件的方式发送给所有投标人，投标人应于收到该澄清、修改、补充文件后按投标须知前附表第16项规定的时间内，以书面形式给予确认。招标文件的澄清、修改、补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可能酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清、修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件

11、投标文件的组成

11.1
投标文件主要包括下列内容：

第一册：投标函及投标函附录
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）联合体协议书
（5）投标设计费报价
（6）项目分项投资估算表
（7）投标设计周期
（8）投标保证金
第二册：投标技术文件（明标部分——团队实力文件）
（9）资格审查资料：
①投标人基本情况表
②投标人类似项目情况
③拟派本项目主要设计人员汇总表
④拟派本项目主要设计人员资历表
⑤信誉声明或承诺
⑥资格证明文件
⑦投标人自行补充的资料
第三册：投标技术文件（暗标部分）
（10）投标技术文件（暗标部分）
（包括投标文件格式第（十）部分内容）

11.2投标文件的数量
第一册：投标函及投标函附录：1份正本，4份副本
第二册：投标技术文件（明标部分——团队实力文件）：1份正本，4份副本
第三册：投标技术文件（暗标部分）：1份正本，4份副本
电子文件：2份U盘（内容为全部投标文件盖章后的扫描件，以及全套投标文件的WORD 版本）
注：投标技术文件（暗标部分）副本封面均为纯白色封皮。
12、投标文件格式

12.1
投标文件包括投标须知前附表第17条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第五章“投标文件格式”所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
12.2投标文件应按规定格式打印或用黑色或蓝黑色钢笔或碳素笔认真填写，字迹清楚，内容齐全，如有涂改，必须在涂改处由投标人法定代表人或授权代表签字。

12.3投标文件应在规定的地方由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章方有效。若为联合体投标，联合体成员各自的营业执照、资质资格材料、人员材料、业绩材料由联合体成员各自盖章，其余内容均需所有联合体成员盖章。
13、投标报价

13.1
本工程的投标报价应按照招标文件所规定的方式进行报价。

13.2投标人的投标报价应是完成招标范围所列工作的全部费用，投标人不得以任何理由予以重复。除非招标人对招标文件予以澄清、修改、补充，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。投标报价应采用投标文件规定的格式，按照本招标文件第五章（四）投标设计费报价的要求进行报价。设计费计价标准：参考（原）国家发展计划委员会、建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本及市场价进行报价，以建安工程费 291600 万元为取费基数，在此基础上投标人可结合市场情况进行竞争报价。
13.3招标控制价
设计费报价不得超过本项目招标控制价： 5700 万元，其中初步设计及施工图设计4580万元，数字化应用咨询及BIM正向设计660万元，绿色建筑相关认证咨询460万元。本项目方案设计已完成，此次招标不涉及，本项目标控制价已扣除方案阶段设计费。若超出上述招标控制价（其中初步设计及施工图设计费，数字化应用咨询及BIM正向设计费，绿色建筑相关认证咨询费，均不得超出）则视为无效投标。
14、投标货币

14.1
本工程投标报价采用的币种见投标须知前附表第19项。

15、投标保证金

15.1
投标人应在提交投标文件的同时提交投标须知前附表第20项所规定数额及形式的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.3
招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
15.4
如投标人发生下列情况之一时，其投标保证金将不予退还：

（1）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（2）投标人在投标有效期满前撤销投标；
（3）招标文件规定的其他条件。
16、投标文件的份数和签署

16.1投标人应按投标须知第11.2项要求提供投标文件的份数。

16.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3
投标文件中由授权代表签字的须同时提交法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式应符合招标文件要求，否则该授权委托书无效。

16.4
投标人如对投标文件有修改，修改处应加盖投标人的印章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。但无论如何，招标人不接受投标人对其投标技术文件（暗标部分）所做的任何方式的修改。
17、投标文件的装订、标记和密封

17.1投标文件的装订要求：

投标文件中的文本文件需要装订，并按如下的要求分册：

第一册：投标函及投标函附录（A4版面）

第二册：投标技术文件（明标部分——团队实力文件）（A4版面）

第三册：投标技术文件（暗标部分）（A3版面，包括设计说明、缩印成A3版面的设计图纸，如果设计图纸较大，应折叠成A3版面装订。）

17.2投标文件的密封和标记
17.2.1
投标文件的密封：
投标文件应装入投标人自制的密封袋（或密封箱）进行密封。投标文件的密封袋或密封箱的封口处应粘贴投标人自制的加盖投标人单位公章的密封条。
（1）投标技术文件（暗标部分）的正本和电子文件（投标技术文件（暗标部分））密封在同一个包装袋（或密封箱）内。

（2）投标技术文件（暗标部分）的副本密封在一个包装袋（或密封箱）内。

投标文件的标记：投标人应当将投标文件（暗标部分）的正本注明“正本”字样。除投标技术文件（暗标部分）正本外，其余文件（投标技术文件（暗标部分）副本、电子文件）无论是封面、版面，还是文件全部内容，均不能具名，或带有任何可辨认投标人之标志。投标人递交的投标技术文件（暗标部分）副本、电子文件由代理机构在收到时进行编号。
注：投标技术文件（暗标部分）副本为纯白色封皮。
17.2.2
投标文件密封包装袋（或密封箱）/包装箱的标记
提醒投标人注意：

（1）投标函及投标函附录文件的正、副本及电子文件包装袋（或密封箱）上标记的参考格式如下：

	招标人：华夏银行股份有限公司
代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司

项目名称：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）
投标函及投标函附录文件（正、副本及电子文件）
投标人名称：（加盖投标人单位公章）

法定代表人/负责人或授权代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：


（2）投标技术文件（明标部分——团队实力文件）的正、副本及电子文件包装袋（或密封箱）上标记的参考格式如下：

	招标人：华夏银行股份有限公司
代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司

项目名称：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）
投标技术文件（明标部分—团队实力文件）（正、副本及电子文件）
投标人名称：（加盖投标人单位公章）

法定代表人/负责人或授权代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：


（3）投标技术文件正本和电子文件的包装袋（或密封箱）上标记的参考格式如下：
	招标人：华夏银行股份有限公司
代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司

项目名称：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）
投标技术文件（暗标部分）正本和电子文件
投标人名称：（加盖投标人单位公章）
法定代表人/负责人或授权代理人：（签字或盖章）
投标人地址：

联系人：

联系电话：


（4）投标技术文件副本的包装袋（或密封箱）上标记的参考格式如下：
	招标人：华夏银行股份有限公司
代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司

项目名称：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）
投标技术文件副本
投标人名称：（加盖投标人单位公章）
法定代表人/负责人或授权代理人：（签字或盖章）
投标人地址：

联系人：

联系电话：


17.3
如果投标文件没有按本须知第17.1-17.2款的规定装订、标记和密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退回给投标人。

18、投标截止时间

18.1
投标文件递交地点及投标截止时间见投标须知前附表中22项。

18.2
招标人可以招标文件补充文件的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19、投标文件的提交

19.1投标人应按投标须知前附表第22项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

19.2招标人将拒绝在投标截止时间以后收到的投标文件，并退回给投标人。

19.3至投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件包装袋上清楚地标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改其投标文件。

20.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

21、投标有效期

21.1投标有效期见投标须知前附表第23项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均应保持有效。

21.2
在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求，投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人的这种要求，其保证金不会被扣留。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，在延长的投标有效期内，本须知第15条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

（四）开标

22、开标

22.1招标人和招标代理机构将按投标须知前附表第24项所规定的时间和地点公开开标（不可抗力除外），并邀请所有投标人参加。

22.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件出现下列情况之一的，其投标文件作为无效标处理，招标人不予受理：

a) 逾期送达的或者未送达指定地点的；

b) 投标文件未按招标文件要求予以密封的；
c) 违反有关规定的其他情形。

22.3 开标程序：

22.3.1
招标人或招标代理机构主持开标会议；

22.3.2
特别提醒：开标时，投标人代表应单独提交2套授权委托书原件、被授权人身份证复印件、投标保证金提交证明资料、被授权人近一年的社保缴费证明文件的复印件、企业营业执照（三证合一）副本和设计资质证书复印件。上述各文件均须加盖投标人单位公章。投标人代表应签到以证明其参加开标。未按以上要求提供资料，按废标处理；
22.3.3
由投标人相互核验投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

22.3.4
招标人或招标代理机构的工作人员当众宣布投标人是否有补充、修改或撤回文件，并对投标保证金是否提交等进行检查；
22.3.5
招标人或招标代理机构的工作人员当众开启在投标截止时间前收到的所有有效投标文件；
22.3.6
招标人应指定相关人员对开标过程作好开标记录、签字，并存档备查。

22.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

22.5
投标人若有单独存放或在报价表之外另行填写或注明的设计费报价变更声明，则应在招标人或招标代理机构的工作人员开启第一份投标文件之前向主持人声明。否则，在评标时一律不予考虑。

（五）评标

23、评标委员会

23.1
评标委员会由招标人代表以及与本项目设计有关的建筑、经济等专业的专家组成。其中技术、经济专家人数占评委总数的三分之二以上，专家的选择遵从相关规定。评标工作由评标委员会承担。

23.2
评标委员会人数为7人组成，其中招标人代表2人，技术经济方面的专家5人（其中经济专业专家1人）。
24、评标的内容与程序

24.1 评标的内容是按照招标文件的要求对投标文件的评审和比较。

24.2 评标程序如下：

（1）评标准备；
（2）熟悉招标文件，了解项目的建设背景和招标人要求；
（3）投标技术文件（暗标部分）评审；
（4）初步审查；
（5）投标报价评审；
（6）投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评审；
（7）汇总评标委员会成员评分；
（8）推荐中标候选人；
（9）编写评标报告（评标情况汇总表）。
25、评标标准和方法
25.1评标委员会将根据评标标准和方法对进入详细评审阶段的投标文件进行审查、质疑、评估和比较，向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。具体评标标准和方法详见本招标文件第六章。
26、评标过程的保密

26.1
开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
26.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.3
中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（六）授予合同

27、招标人拒绝投标的权力

27.1
招标人将按照“能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准”的原则确定中标人，但投标报价低于其个别成本的除外。

27.2
招标人并非必须把合同授予投标价格最低的投标人。

27.3
本项目采用设计团队招标，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
28、中标通知书

28.1
在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介和招标投标交易场所予以公示，公示期不少于3日（截止日应当为工作日）。
28.2
评标委员会推荐的中标人候选人在公示期间没有异议、异议不成立、没有投诉或投诉处理后没有发现问题的，招标人将根据相关法律法规从评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人，核发中标通知书。
28.3依法必须招标的项目，招标人将在确定中标人之日起15日内向规划主管部门提交招标投标情况的书面报告。

28.4
招标人应在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

29、设计合同的签订

29.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面设计合同。

29.2中标人如因自身原因不按本须知第29.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

29.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的设计转让（转包）给他人。

30、设计责任保险

30.1 合同签署后，如投标须知前附表第28项规定中标人须提交设计责任保险的，中标人应按规定向招标人提交设计责任保险证明文件。

30.2
设计责任保险应能够承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

30.3
设计责任保险的保险人以及设计责任保险条款，应当经招标人认可。

30.4
若中标人不能按本须知第30.1-30.3款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同。实际设计过程中给招标人造成损失的，招标人可以据此进行索赔。给招标人造成的损失超过设计责任保险数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（七）其他

31、招标人在本次设计团队招标活动中提供的所有资料（包括文字、图片、电子数据资料等）均应受保护。未获得招标人授权的机构或个人对该部分内容进行复制、改编、分发、发布或做除本项目招标活动之外的其他用途的，将承担法律责任。

32、适用法律

本次设计招标活动，包括招标活动本身及招标活动的相关文件适用中华人民共和国的相关法律和法规。

33、其他

33.1
解释权

本招标文件的解释权属于招标人。

33.2
招标联络
33.2.1
投标人在获取本招标文件时应填写联系方式，包括联系地址、联系人、联系电话、传真、电子邮件地址。投标人如变更联系方式，须以书面形式通知招标人（或招标代理机构），投标人未及时书面通知招标人（或招标代理机构）变更联系方式或提供的联系方式错误，应承担由此产生的后果和责任。招标人（或招标代理机构）以变更前地址或投标人提供的错误联系方式发出的书面文件、通知等，一经发出即视为送达。

33.2.2
与本次设计招标活动相关的任何书面文件或通知等，如招标人或招标代理机构以传真或电子邮件方式发送于投标人提供的传真号码或者电子邮件地址或书面通知更改的传真号码或电子邮件地址，文件或通知等将被视为已送达投标人。如书面文件或通知等以邮寄方式寄往投标人提供的联系地址或书面通知更改的地址，在寄出之日起满三个工作日时，文件或通知将被视为已送达投标人。

33.3
所有参加本次设计招标活动的投标人均被视为同意并接受本招标文件及其澄清文件、补充文件、修改文件的全部内容及条款。
33.3
本次设计招标活动全过程接受规划主管部门——北京市规划和自然资源委员会监督。
34附件--质疑表

北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）
质疑表

日期：  年  月  日
	投标人
	（加盖印章）

	传真
	
	联系人
	
	电话
	

	E-Mail
	
	联系人手机电话
	

	问题：



盖章后将扫描件及底稿（doc格式）发送至代理机构电子邮箱，并将盖章原件递交至代理机构。
第三章 设计任务书
北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类

多功能用地项目初步设计、施工图设计任务书
1、 项目概况及周边条件 

1.1 项目位置
北京城市副中心FZX-0101-0902 地块（以下简称“项目用地”）属于北京市通州区，位于东六环与广渠路延长线沿线相交处，距中心城区约 23 公里，距首都机场约 19 公里，交通条件便捷。项目用地位于北京城市副中心 01 组团南部，地处“一带”（大运河生态文化带）、“一轴”（六环路创新发展轴）的交汇处，区位优势突出。
初步设计及施工图设计范围为FZX-0101-0902地块，东至紫运中路，西南至通州杨坨六街，北至运河东大街，用地面积为 29991.732 平方米。
[image: image1.emf] [image: image2.emf]
图 1-1 项目用地位置示意图               图 1-2 项目用地在城市副中心位置示意
1.2 指导思想
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实习近平总书记对北京城市建设的重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，北京城市副中心的规划与建设工作应坚持以人民为中心、按照高质量发展要求，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念。项目用地方案设计应坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，以创造历史、追求艺术的精神，以最先进的理念、最高的标准、最好的质量为推进城市副中心建设提供支撑。
建筑设计应严格贯彻落实党中央、国务院批复精神，严格实施《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）》（以下简称“城市副中心控规”），助力提升城市品质，加强城市特色塑造，打造新一代国际化商务区、站城融合发展示范区的示范项目；深入贯彻蔡奇书记在北京城市副中心产业发展调研时的重要指示，坚持高起点规划，严守产业准入标准，培育一流营商环境。
1.3 工作背景
项目用地所属的城市副中心 01 组团是以副中心站综合交通枢纽为核心的创新示范组团，规划以商务服务和综合配套为主导功能，聚焦金融和总部经济，打造新一代站城一体化区域。其中，在商务服务方面，规划重点发展金融和总部经济，以绿色金融和财富管理为重点，发展新兴金融服务功能，积极引进创新型企业总部和跨国公司地区总部。
副中心站作为北京的东门户，是支撑京津冀区域协同发展的重要枢纽，在北京城市总体规划中被列为北京市 10 大客运枢纽之一。01 组团将作为交通枢纽门户区与高端产业聚集区，积极承接中心城区商务功能疏解，以前瞻金融和财富管理为重点，打造全球领先的城市商务新枢纽标杆，助力全市商务复合功能格局。
在此背景下，北京市通州区人民政府通过产业政策、企业服务等一系列清单积极吸引高端金融企业入驻。华夏银行总部作为副中心站综合交通枢纽地区南部以及城市副中心 “一带”、“一轴”交汇处的重要节点建筑，将为城市副中心的高品质建设提供有力支撑。
1.4 设计原则
（1）规划引领 

严格落实城市副中心控规要求，以最先进的理念、最高的标准、最好的质量推进城市副中心站综合交通枢纽地区的规划建设。
（2）站城一体

倡导交通枢纽及周边地区多维空间融合，注重人居环境与产业氛围的营造，提升区域综合发展活力，打造新一代 TOD 典范。  

（3）品质优先 

注重建设高品质、国际化的商务区，注重区域经济与人民生活的有机融合，凸显产业活力；注重环境品质提升，通过运河生态空间的塑造引领城市绿色创新发展。
（4） 实施保障
方案设计必须具备经济可行性和建设可行性，并兼顾各方利益诉求，切实解决地区发展中面临的现实问题，有力支撑副中心综合交通枢纽地区建设实施。
1.5 建设规模及设计范围
建设规模：为FZX-0101-0902 地块，东至紫运中路，西南至通州杨坨六街，北至运河东大街，用地面积为 29991.732 平方米，即 FZX-0101-0902 地块，建筑控制高度 100 米，容积率 4.0，地上建筑规模119966.928平方米，地下建筑规模约83025平方米。

设计范围：初步设计及施工图设计，具体包括但不限于：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目初步设计、初步设计概算、施工图设计，包括除土护降工程、红线内燃气工程、红线外大市政工程设计之外的，与项目建设相关的所有设计内容，包括但不限于建筑结构、机电（给排水、暖通空调、消防、强电、弱电、智能化等）、屋顶光伏等可再生能源系统、幕墙、建筑泛光照明、景观照明、景观园林、外立面牌匾、室外小市政、室内装饰、水景造型、室内灯光声学、标识标牌等。
数字化应用咨询及BIM正向设计，具体包括但不限于：项目全寿命周期内数字化应用的顶层设计及监督实施，数字化运维阶段的要求前置，统一各阶段的协议、标准和接口，对各阶段的数字化成果进行检查，BIM的整体策划和标准的建立，对项目全过程BIM的使用进行监督检查，根据招标人要求，协助建立运维阶段的模型标准，对竣工BIM模型的准确性、完整性进行审查，满足可视化运维管理要求。配合项目各类认证提供BIM运用的支撑材料，分析总结BIM技术应用，形成总结报告，为项目积累经验，为后续运维工作提供建议。初步设计阶段及施工图设计阶段各专业设计模型构建及出图、设计模型冲突检测及三维管线综合，并提供工程量清单。
绿色建筑相关认证咨询，包括自绿建认证咨询准备阶段、初步设计阶段直至运维阶段及申报认证阶段，完成各类绿建认证所需工作，最终取得绿建三星、LEED铂金奖、超低能耗建筑、WELL铂金奖、LEED  Zero Carbon、低碳示范工程认证。
1.6 周边基础设施（不含在本次招标范围内）
1.6.1 雨水：
沿规划一路设有一根DN1000雨水管道；下游为运河东大街现状D2000雨水管道。

1.6.2 给水：
沿规划一路设有一根DN300给水管道，运河东大街与紫运中路交叉口、运河东大街与紫运西路交叉口分别设有支管廊。新建给水管线分别与支管廊相接形成环状管网。
1.6.3 污水
沿紫运中路设有一根D400mm污水管道，下游与紫运中路和六环西侧路交叉口现状预留检查井相接。

1.6.4 中水
沿紫运中路预留DN200污水管线，从地块引出后接入运河东大街与紫运中路交叉口处现状支管廊，规划一路无中水管线。

1.6.5 电信
沿紫运中路12k信息管道及一条1k有限管道，从地块引出后接入运河东大街与紫运中路交叉口处现状支管廊，规划一路无电信管线。

1.6.6 电力
沿紫运中路12运中路 及2D162电力管线，从地块引出后接入运河东大街与紫运中路交叉口处现状支管廊，规划一路无电力管线。

1.6.7 热力
紫运中路上设有现状热力管道，接口位置紧邻本项目地块，热力管线引出后与地块小市政连接。后期由小市政自行接入，规划一路无热力管线。
1.6.8 燃气
现状燃气管线沿运河东大街敷设。
1.6.9 其他 

项目西南方向为运河东大街地下管廊及风机房，风机房与建筑红线的间距约为2.7米。以上市政管线情况以最新提供条件为准。
2、 设计依据
2.1 上一阶段的设计成果
2.2 国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门、消防、人防、水、电、煤气、市政等有关部门意见和要求；
2.3 规划主管部门给定的规划设计条件；
2.4 测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料；
2.5 设计任务书；
2.6 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）；
3、 初步设计要求
3.1 一般要求
3.1.1 初步设计文件。
1. 设计说明书，包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防、装配式建筑等，其设计说明应有相应的专项内容；
2. 有关专业的设计图纸；
3. 主要设备或材料表；
4. 工程概算书；
5. 有关专业计算书（计算书不属于必须交付的设计文件，但应按本规定相关条款的要求 编制）。
3.1.2 初步设计文件的编排顺序。
1. 封面：写明项目名称、编制单位、编制年月；
2. 扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，并经上述人员签署或授权盖章；
3. 设计文件目录；
4. 设计说明书；
5. 设计图纸（可单独成册）；
6. 概算书（应单独成册）。
3.2 设计总说明
3.2.1 工程设计依据。
1. 政府有关主管部门的批文，如该项目的可行性研究报告、工程立项报告、方案设计文 件等审批文件的文号和名称；
2. 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；
3. 工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件；
4. 公用设施和交通运输条件；
5. 规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料；
6. 建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。
3.2.2 工程建设的规模和设计范围。
1. 工程的设计规模及项目组成；
2. 分期建设的情况；
3. 承担的设计范围与分工。
3.2.3 总指标。
1. 总用地面积、总建筑面积和反映建筑功能规模的技术指标；
2. 其他有关的技术经济指标。
3.2.4 设计要点综述。
1. 简述各专业的设计特点和系统组成；
2. 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。
3. 当项目按装配式建筑要求建设时，简述采用的装配式建筑技术要点。
3.2.5 提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。
1. 有关城市规划、红线、拆迁和水、电、蒸汽或高温水、燃料及充电桩等供应的协作问题；
2. 总建筑面积、总概算（投资）存在的问题；
3. 设计选用标准方面的问题；
4. 主要设计基础资料和施工条件落实情况等影响设计进度的因素；
5. 明确需要进行专项研究的内容。
6. 注：总说明中已叙述的内容，在各专业说明中可不再重复。
3.3 总平面
3.3.1 在初步设计阶段，总平面专业的设计文件应包括设计说明书、设计图纸。
3.3.2 设计说明书。
1 设计依据及基础资料
1) 摘述方案设计依据资料及批示中与本专业有关的主要内容；
2) 有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件（用地性质、道路红线、建筑控 制线、城市绿线、用地红线、建筑物控制高度、建筑退让各类控制线距离、容积率、建筑密度、绿地率、日照标准、高压走廊、出入口位置、停车泊位数等），以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期 建设等方面的特殊要求；
3) 本工程地形图编制单位、日期，采用的坐标、高程系统；
4) 凡设计总说明中已阐述的内容可从略。
2 场地概述
1) 说明场地所在地的名称及在城市中的位置(落实到乡镇区一级)（简述周围自然与 人文环境、道路、市政基础设施与公共服务设施配套和供应情况，以及四邻原有和规划的重要建筑物与构筑物）；
2) 概述场地地形地貌（如山丘范围、高度，水域的位置、流向、水深，最高最低标高、总坡向、最大坡度和一般坡度等地貌特征）； 

3) 描述场地内原有建筑物、构筑物，以及保留（包括名木、古迹、地形、植被等）、拆除的情况； 

4) 摘述与总平面设计有关的不利自然因素，如地震、湿陷性或胀缩性土、地裂缝、岩溶、滑坡、地下水位标高与其他地质灾害。 

3 总平面布置
1) 说明总平面设计构思及指导思想，说明如何结合自然环境和地域文脉，综合考虑地形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通及环境保护等要求进行总体布局，使其满足使用功能、城市规划要求以及技术安全、经济合理性、节能、节地、节 水、节材等要求。
2) 说明功能分区、远近期结合、预留发展用地的设想；
3) 说明建筑空间组织及其与四周环境的关系；
4) 说明环境景观和绿地布置及其功能性、观赏性等；
5) 说明无障碍设施的布置。
4 竖向设计
1) 说明竖向设计的依据（如城市道路和管道的标高、地形、排水、最高洪水位、最高潮水位、土方平衡等情况）；
2) 说明如何利用地形，综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置；说明竖向布置方式（平坡式或台阶式）、地表雨水的收集利用及排除方式(明沟或暗管）等；如采用明沟系统，还应阐述其排放地点的地形与高程等情况；

3) 根据需要注明初平土石方工程量；
4) 防灾措施，如针对洪水、內涝、滑坡、潮汐及特殊工程地质（湿陷性或膨胀性土） 等的技术措施。
5 交通组织
1) 说明与城市道路的关系。
2) 说明基地人流和车流的组织、路网结构、出入口、停车场（库）的布置及停车数 量的确定；
3) 消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置；
4) 说明道路主要的设计技术条件（如主干道和次干道的路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等）。
6 主要技术经济指标表（表 3.3.2）。

表 3.3.2 民用建筑主要技术经济指标表
	序号
	名
称
	单 位
	数 量
	备
注

	1
	总用地面积
	㎡
	
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	
	地上、地下部分应分列，不同功能性
质部分应分列

	3
	建筑基底总面积
	㎡
	
	

	4
	道路广场总面积
	㎡
	
	含停车场面积

	5
	绿地总面积
	㎡
	
	可加注公共绿地面积

	6
	容积率
	
	
	

	7
	建筑密度
	%
	
	

	8
	绿地面积
	㎡
	
	

	9
	人防面积
	㎡
	
	

	10
	机动车停车泊位数
	辆
	
	室内、外应分列，地上、地下分列

	11
	非机动车停放数量
	辆
	
	室内、外应分列，地上、地下分列


7 室外工程主要材料。
3.3.3 设计图纸。
1 区域位置图（根据需要绘制）。
2 总平面图。
1）保留的地形和地物；
2）测量坐标网、坐标值，场地范围的测量坐标（或定位尺寸），道路红线、建筑控制 线、用地红线；
3）场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置（主要坐标或定位尺寸）和主要建 筑物及构筑物的位置、名称、层数、间距；
4）建筑物、构筑物的位置（人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程用虚线 表示）与各类控制线的距离，其中主要建筑物、构筑物应标注坐标（或定位尺寸）、 与相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸、名称（或编号）、层数；
5）道路、广场的主要坐标(或定位尺寸)，停车场及停车位、消防车道及高层建筑消 防扑救场地的布置，必要时加绘交通流线示意；
6）绿化、景观及休闲设施的布置示意，并表示出护坡、挡土墙、排水沟等；

7）指北针或风玫瑰图；

8）主要技术经济指标表（表 3.3.2）；

9）说明栏内注写：尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期，坐标及高程系统名 称（如为场地建筑坐标网时，应说明其与测量坐标网的换算关系），补充图例及其 他必要的说明等。
3 竖向布置图。
1）场地范围的测量坐标值（或注尺寸）；

2）场地四邻的道路、地面、水面，及其关键性标高（如道路出入口）；

3）保留的地形、地物；
4）建筑物、构筑物的位置名称（或编号）、主要建筑物和构筑物的室内外设计标高、 层数，有严格限制的建筑物、构筑物高度；
5）主要道路、广场的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高，以及场地的控制性 标高；
6）用箭头或等高线表示地面坡向，并表示出护坡、挡土墙、排水沟等；
7）指北针；

8）注明：尺寸单位、比例、补充图例；

3.4 建筑
3.4.1 在初步设计阶段建筑专业设计文件应包括设计说明书和设计图纸。
3.4.2 设计说明书。
1 设计依据。
1）摘述设计任务书和其他依据性资料中与建筑专业有关的主要内容；

2）设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；

3）项目批复文件、审查意见等的名称和文号。

2 设计概述。
1）表述建筑的主要特征，如建筑总面积、建筑占地面积、建筑层数和总高、建筑防 火类别、耐火等级、设计使用年限、地震基本烈度、主要结构选型、人防类别、 面积和防护等级、地下室防水等级、屋面防水等级等；
2）概述建筑物使用功能和工艺要求；

3）简述建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系；

4）简述建筑的交通组织、垂直交通设施（楼梯、电梯、自动扶梯）的布局，以及所 采用的电梯、自动扶梯的功能、数量和吨位、速度等参数；
5）建筑防火设计，包括总体消防、建筑单体的防火分区、安全疏散、疏散宽度计算 和防火构造等；
6）无障碍设计，包括基地总体上、建筑单体内的各种无障碍设施要求等；

7）人防设计，包括人防面积、设置部位、人防类别、防护等级、防护单元数量等；

8）当建筑在声学、建筑光学、建筑安全防护与维护、电磁波屏蔽等方面有特殊要求 时所采取的特殊技术措施；
9）主要的技术经济指标包括能反映建筑工程规模的总建筑面积

10）简述建筑的外立面用料及色彩、屋面构造及用料、内部装修使用的主要或特殊建筑材料。 

11）对具有特殊防护要求的门窗作必要的说明。
3 建筑项目主要特征表（表 3.4.2）。

表 3.4.2 建筑项目主要特征表
	项目名称
	
	备注

	编号
	
	

	建筑总面积
	
	地上、地下另外分列

	建筑占地面积
	
	

	建筑层数、总高
	
	地上、地下分列

	建筑防火类别
	
	

	耐火等级
	
	

	设计使用年限
	
	

	地震基本烈度
	
	

	主要结构选型
	
	

	人防类别和防护等级
	
	说明平、战时功能

	地下室防水等级
	
	

	屋面防水等级
	
	

	建 筑 构 造 及 装 修
	墙体
	
	

	
	地面
	
	

	
	楼面
	
	

	
	屋面
	
	

	
	天窗
	
	

	
	门
	
	

	
	窗
	
	

	
	顶棚
	
	

	
	内墙面
	
	

	
	外墙面
	
	


注：建筑构造及装修项目可随工程内容增减。
4 对需分期建设的工程，说明分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施。
5 幕墙工程和金属、玻璃和膜结构等特殊屋面工程（说明节能、抗风压、气密性、水密 性、防水、防火、防护、隔声的设计要求、饰面材质色彩、涂层等主要的技术要求） 及其它需要专项设计、制作的工程内容的必要说明。
6 需提请审批时解决的问题或确定的事项以及其它需要说明的问题。
7 建筑节能设计说明。
1）设计依据；

2）项目所在地的气候分区、建筑分类及围护结构的热工性能限值；

3）简述建筑的节能设计，确定体型系数（按不同气候区要求）、窗墙比、屋顶透光部 分比等主要参数，明确屋面、外墙（非透光幕墙）、外窗（透光幕墙）等围护结构 的热工性能及节能构造措施。
8 绿色建筑设计说明。
1） 设计依据；
2） 绿色建筑设计的目标和定位；
3）评价与建筑专业相关的绿色建筑技术选项及相应的指标、做法说明；

4）简述相关绿色建筑设计的技术措施。

9 装配式建筑设计和内装专项说明。
1） 设计依据；
2） 装配式建筑设计的项目特点和定位；
3） 装配式建筑评价与建筑专业相关的装配式建筑技术选项；
4） 简述相关装配式建筑设计相关的技术措施。
3.4.3 设计图纸。
1 平面图。
1）标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸， 注明各空间的名称和门窗 编号, 住宅标注套型内卧室、起居室（厅）、厨房、卫生间等空间的使用面积；
2）绘出主要结构和建筑构配件，如非承重墙、壁柱、门窗（幕墙）、天窗、楼梯、电 梯、自动扶梯、中庭（及其上空）、夹层、平台、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水 明沟等的位置；当围护结构为幕墙时，应标明幕墙与主体结构的定位关系；
3）表示主要建筑设备的位置，如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置；

4）表示建筑平面或空间的防火分区和面积以及安全疏散的内容，宜单独成图；

5）标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高；

6）首层平面标注剖切线位置、编号及指北针；

7）绘出有特殊要求或标准的厅、室的室内布置，如家具的布置等；也可根据需要选 择绘制标准层、标准单元或标准间的放大平面图及室内布置图；
8）图纸名称、比例。

2 立面图。 应选择绘制主要立面，立面图上应标明： 

1）两端的轴线和编号；

2）立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分，如门窗（消防救援窗）、幕墙、雨 篷、檐口（女儿墙）、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等；
3）平、剖面未能表示的屋顶、屋顶高耸物、檐口（女儿墙）、室外地面等处主要标高 或高度；
4）主要可见部位的饰面用料；

5）图纸名称、比例。

3 剖面图。 

剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位（如中庭与邻近的楼层或错层部位），剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部分内容，并应表示： 

1）主要内、外承重墙、柱的轴线，轴线编号；

2）主要结构和建筑构造部件，如：地面、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、吊顶、梁、 柱、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、平台、雨篷、阳台、地沟、地坑、台阶、坡 道等；
3）各层楼地面和室外标高，以及建筑的总高度，各楼层之间尺寸及其它必需的尺寸等；

4）图纸名称、比例。

4 根据需要绘制局部的平面放大图或节点详图。
5 当项目按绿色建筑要求建设时，以上有关图纸应表示相关绿色建筑设计技术的内容。
6 当项目按装配式建筑要求建设时，设计图纸应表示采用装配式建筑设计技术的内容。
（如在平面图中用不同图例注明采用预制构件（柱、剪力墙、围护墙体、凸窗等）位置，立 面图中预制构件板块的立面示意及拼缝的位置；表达预制外墙防水、保温、隔声、防火的典 型构造大样和建筑构筑配件安装、以及卫生间等有水房间的地板、墙体防水节点大样等。
3.5 结构设计
3.5.1 在初步设计阶段结构专业设计文件应有设计说明书、结构布置图和计算书。
3.5.2 设计说明书。
1. 工程概况。
1) 工程地点，工程周边环境，工程分区，主要功能；
2) 建筑的长、宽、高，地上与地下层数，各层层高，主要结构跨度，特殊结构及造型。
2. 设计依据。
1) 主体结构设计工作年限；
2) 自然条件：基本风压，冻土深度，基本雪压，气温（必要时提供），抗震设防烈度（包括地震加速度值）等； 

3) 工程地质勘察报告或可靠的地质参考资料；
4) 场地地震安全性评价报告（必要时提供）；
5) 风洞试验报告（必要时提供）；
6) 建设单位提出的与结构有关的符合有关标准、法规的书面要求；
7) 批准的上一阶段的设计文件；
8) 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）。
3. 建筑分类等级。应说明下列建筑分类等级及所依据的规范或批文： 

1) 建筑结构安全等级；
2) 地基基础设计等级；
3) 建筑桩基设计等级
4) 建筑抗震设防类别；
5) 主体结构类型及抗震等级；
6) 地下室防水等级；
7) 人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别；
8) 建筑防火分类等级和耐火等级；
9) 湿陷性黄土场地建筑物分类；
10) 混凝土构件的环境类别。
11) 抗浮工程设计等级
4. 主要荷载（作用）取值。
1) 楼（屋）面活荷载、特殊设备荷载；
2) 风荷载（包括地面粗糙度、有条件时说明体型系数、风振系数等）；
3) 雪荷载（必要时提供积雪分布系数等）；
4) 地震作用（包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、 结构阻尼比、水平地震影响系数最大值等）；
5) 温度作用及地下室水浮力的有关设计参数；
6) 特殊的荷载（作用）工况组合，包括分项系数及组合系数。
5. 上部及地下室结构设计。
1) 结构缝（伸缩缝、沉降缝和防震缝）的设置；
2) 上部及地下室结构选型及结构布置说明；对于复杂结构，应根据有关规定判定是 否为超限工程。
3) 关键技术问题的解决方法；特殊技术的说明，结构重要节点、支座的说明或简图；
4) 有抗浮要求的地下室应明确抗浮措施；
5) 结构特殊施工措施、施工要求、危大工程要求及其它需要说明的内容。
6. 地基基础设计。
1) 工程地质和水文地质概况，应包括各主要土层的压缩模量和承载力特征值（或桩基设计参数）；地基液化判别，地基土冻胀性和融陷情况，湿陷性黄土地基湿陷登记和类型，膨胀土地基的膨缩等级，抗浮设防水位特殊地质条件（如溶洞）等说 明，土及地下水对钢筋、钢材和混凝土的腐蚀性；
2) 基础选型说明；
3) 采用天然地基时应说明基础埋置深度和持力层情况；采用桩基时，应说明桩的类型、桩端持力层及进入持力层的深度、承台埋深；采用地基处理时，应说明地基处理要求；
4) 关键技术问题的解决方法；
5) 必要时应说明对既有建筑物、构筑物、市政设施和道路等的影响和保护措施；
6) 施工特殊要求及其他需要说明的内容。
7. 结构分析。
1) 采用的结构分析程序名称、版本号、编制单位；超限结构应至少采用两种不同的计算程序；
2) 结构分析所采用的计算模型、整体计算嵌固部位，结构分析输入的主要参数，必要时附计算模型简图； 

3) 列出主要控制性计算结果，可以采用图表方式表示；对计算结果进行必要的分析和说明，并根据有关规定进行结构超限情况判定。 

8. 主要结构材料。
混凝土强度等级、钢筋种类、砌体强度等级、砂浆强度等级、钢绞线或高强钢丝种类、 钢材牌号、预制构件连接材料、密封材料、特殊材料等。特殊材料或产品（如成品拉索、锚具、铸钢件、成品支座、消能减震器、高强螺栓等）的说明等。
9. 其他需要说明的内容。
1) 必要时应提出的试验要求，如风洞试验、振动台试验、节点试验等；
2) 进一步的地质勘察要求、试桩要求等；
3) 尚需建设单位进一步明确的要求；
4) 对需要进行抗震设防专项审查和其他专项论证的项目应明确说明；
5) 提请在设计审批时需解决或确定的主要问题。
10. 当项目按绿色建筑要求建设时，应有绿色建筑设计说明。
1) 绿色建筑设计目标；
2) 按设计星级所有控制项、评分项及加分项的要求，阐述采用的各项措施。
11. 当项目按装配式建筑要求建设时，应增加以下内容。
1) 装配式建筑结构设计目标及结构技术总述；
2) 预制构件分布情况说明；预制构件技术相关说明，包括预制构件混凝土强度等级、 钢筋种类、钢筋保护层等；结构典型连接方式（包括结构受力构件和非受力构件 等连接）；施工、吊装、临时支撑等特殊要求及其他需要说明的内容等；
3) 对预制构件脱模、翻转等要求
3.5.3 设计图纸
1) 基础平面图及主要基础构件的截面尺寸；
2) 主要楼层结构平面布置图，注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸；结构平面图 不能表示清楚的结构或构件，可采用立面图、剖面图、轴测图等方法表示；
3) 结构主要或关键性节点、支座示意图；
4) 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。
3.5.4 建筑结构工程超限设计可行性论证报告。（工程抗震超限时提供）
1) 工程概况、设计依据、建筑分类等级、主要荷载（作用）取值、结构选型、布置和材料。
2) 结构超限类型和程度判别。
3) 抗震性能目标：明确抗震性能等级，确定关键构件、普通构件和耗能构件，提出各类 构件对应的性能水准；确定结构在多遇地震（小震）、设防烈度地震（中震）和罕遇地震（大 震）下的层间位移角限值；应列表表示各类构件在小震、中震和大震下的具体性能水准。
4) 有性能设计时，明确结构限值指标：对与有关规范限值不一致的值应加以说明。
5) 结构计算文件：应包括结构分析程序名称、版本号、编制单位；结构分析所采用的计算模型（包括楼板假定）、整体计算嵌固部位、结构分析输入的主要参数等；应有对应结构限值指标的各种计算结果，计算结果宜以曲线或表格形式表达。
6) 静力弹性分析：应给出两种不同软件的扭转耦联振型分解反应谱法的主要控制性结 果；采用等效弹性法进行中、大震结构分析时，应明确对应的等效阻尼比、特征周期、连梁 刚度折减系数、分项系数、内力调整系数等。
7) 弹性时程分析：给出输入的双向或三向地震波时程记录、峰值加速度、天然波站台名 称，并应将地震波转换成反应谱与规范反应谱进行比较；计算结果应整理成曲线，并应将弹性时程分析结果与扭转耦联振型分解反应谱法结果进行对比分析，并按规范规定确认其合理 性和有效性。
8) 静力弹塑性分析：应说明分析方法、加载模式、塑性铰定义，给出能力谱和需求谱及 性能点，给出中、大震下的等效阻尼比、层间位移角曲线、层剪力曲线、各类构件的出铰位置、状态及出铰顺序并加以分析。
9) 弹塑性时程分析：说明分析方法、本构关系、层间位移角曲线、层剪力曲线、各类构 件的损伤位置及状态及损伤顺序并加以分析。应将弹塑性时程分析与对应的弹性时程分析结果进行对比，找出薄弱层及薄弱部位。
10) 楼板应力分析：对楼板不连续或竖向构件不连续等特殊情况，给出大震下的楼板应 力分析结果，验算楼板受剪承载力。
11) 关键节点、特殊构件及特殊作用工况下的计算分析。
12) 大跨空间结构的稳定分析，必要时进行大震下考虑几何和材料双非线性的弹塑性分 析。
13) 超长结构必要时，应按有关规范的要求，给出考虑行波效应的多点多维地震波输入 的分析比较。
14) 必要时，给出高层和大跨空间结构连续倒塌分析、徐变分析和工模拟分析。
15) 结构抗震加强措施及超限论证结论。
3.5.5 计算书。 

计算书应包括荷载作用统计、结构整体计算、基础计算等必要的内容，计算书经校审后保存。
3.6 给排水设计
3.6.1 初步设计阶段，建筑工程给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、设备 及主要材料表、计算书。
3.6.2 设计说明书
1. 设计依据
1) 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要规范、标准（包括标准的名称、编 号、年号和版本号）；
2) 设计依据的市政条件；
3) 建设单位提供有关资料和设计任务书；
2. 工程概况：
项目位置，工业建筑的火灾危险性、民用建筑的建筑分类和耐火等级，建 筑功能组成、建筑面积及体积、建筑层数、建筑高度以及能反映建筑规模的主要技术 指标。
3. 设计范围。 

根据设计任务书和有关设计资料，说明用地红线（或建筑红线）内本专业的设计内 容，以及与需要专项（二次）设计的如二次装修、环保、消防及其他工艺设计的分工界面和相关联的设计内容。
4. 建筑小区（室外）给水设计。
1) 水源：
由城镇或小区管网供水时，应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的 水压；
2) 用水量：
说明或用表格列出生活用水定额及用水量、生产用水水量、其他项目用水定额 及用水量（含循环冷却水系统补水量、游泳池和中水系统补水量、洗衣房、锅炉房、水景用水、道路浇洒、汽车库和停车场地面冲洗、绿化浇洒和未预见用水量及管网 漏失水量等）、消防用水量标准及一次灭火用水量、总用水量（最高日用水量、平 均时用水量、最大时用水量）；
3) 给水系统：
说明给水系统的划分及组合情况、分质、分区（分压）供水的情况及设备控制 方法；当水量、水压不足时采取的措施，并说明调节设施的容量、材质、位置及加 压设备选型；如系改建、扩建工程，还应简介现有给水系统；
4) 消防系统：
说明各类形式消防设施的设计依据、设置范围、设计参数、供水方式、 设备参数及运行要求等；
5) 中水系统：
说明中水系统设计依据，中水用途、水质要求、设计参数。 当市政提供中水时，应说明供水干管方位、接管管径及根数、能提供的水压；当自建中水站时，应说明规模、工艺流程及处理设施、设备选型，并绘制水量平衡图（表）；
6) 各系统选用的管材、接口及敷设方式。
5. 建筑小区（室外）排水设计。
1) 现有排水条件简介： 

当排入城市管渠或其他外部明沟时应说明管渠横断面尺寸大小、坡度、排入点
的标高、位置或检查井编号。 当排入水体（江、河、湖、海等）时，还应说明对排放的要求，水体水文情况（流量、水位）； 

2) 说明设计采用的排水制度、排水出路；如需要提升，则说明提升位置、规模、提升设备选型及设计数据、构筑物形式、占地面积、事故排放的措施等； 

3) 说明或用表格列出生产、生活排水系统的排水量。当污水需要处理时，应按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求，另行专项设计。
4) 说明雨水系统设计采用的暴雨强度公式（或暴雨强度）、重现期、雨水排水量、雨 水系统简介，雨水出路等；
5) 雨水控制与利用系统：说明控制指标及规模；雨水用途、水质要求、设计重现期、 年降雨量、年可回用雨水量、年用雨水量、系统选型、处理工艺及构筑物概况、加 压设备及给水系统等；
6) 各系统选用的管材、接口及敷设方式。
6. 建筑室内给水设计。
1) 水源：由市政或小区管网供水时，应说明供水干管的方位、引入管（接管）管径 及根数、能提供的水压；
2) 说明或用表格列出各种用水量定额、用水单位数、使用时数、小时变化系数、最 高日用水量、平均时用水量、最大时用水量；
3) 给水系统：说明给水系统的选择和给水方式，分质、分区（分压）供水要求和采 取的措施，计量方式，设备控制方法，水箱和水池的容量、设置位置、材质，设 备选型、防水质污染、保温、防结露和防腐蚀等措施；
4) 消防系统：遵照各类防火设计规范的有关规定要求，分别对各类消防系统（如消火栓、自动喷水、水幕、雨淋喷水、水喷雾、细水雾、泡沫、消防炮、气体灭火 等）的设计原则和依据，计算标准、设计参数、系统组成、控制方式；消防水池 和水箱的容量、设置位置；建筑灭火器的配置；其他灭火系统如气体灭火系统的 设置范围、灭火剂选择、设计储量以及主要设备选择等予以叙述；
5) 热水系统：说明采取的热源、加热方式、水温、水质、热水供应方式、系统选择 及设计耗热量、最大小时热水量、机组供热量等；说明设备选型、保温、防腐的 技术措施等；当利用余热或太阳能时，尚应说明采用的依据、供应能力、系统形 式、运行条件及技术措施等；
6) 循环冷却水系统、重复用水系统、饮水供应等系统的设计参数及系统简介。当对 水质、水压、水温等有特殊要求时，应说明采用的特殊技术措施，并列出设计数据及工艺流程、设备选型等；
7) 各系统选用的管材、接口及敷设方式。
7. 建筑室内排水设计。
1) 排水系统：说明排水系统选择、生活和生产污（废）水排水量、室外排放条件； 有毒有害污水的局部处理工艺流程及设计数据；
2) 屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件，采用的降雨强度、重现期和设计 雨水量等。
3) 各系统选用的管材、接口及敷设方式。
8. 中水系统：同 3.7.2-4-5 条。
9. 节水、节能减排措施：说明高效节水、节能减排器具和设备及系统设计中采用的技术 措施等。
10. 对有隔振及防噪音要求的建筑物、构筑物，说明给排水设施所采取的技术措施。
11. 对特殊地区（地震、湿陷性或胀缩性土、冻土地区、软弱地基）的给水排水设施， 说明所采取的相应技术措施。
12. 对分期建设的项目，应说明前期、近期和远期结合的设计原则和依据性资料。
13. 绿色建筑设计：当项目按绿色建筑要求建设时，说明绿色建筑设计目标，采用的主要绿色建筑技术和措施。
14. 装配式建筑设计：当项目按装配式建筑要求建设时，说明装配式建筑给排水设计目标，采用的主要 装配式建筑技术和措施。（如卫生间排水形式，采用装配式时管材材质及接口方 式，预留孔洞、沟槽做法要求，预埋套管、管道安装方式和原则等。）
15. 各专篇（项）中给排水专业应阐述的问题；给排水专业需专项（二次）设计的系统 及设计要求。
16. 存在的问题：需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
17. 施工图设计阶段需要提供的技术资料等。
3.6.3 设计图纸。
1. 应绘制给水排水总平面图。
1) 自建水源的取水构筑物平面布置图、水处理厂（站）总平面布置及工艺流程断面图，应按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求，另行专项设计。
2) 全部建筑物和构筑物的平面位置、道路等，并标出主要定位尺寸或坐标、标高，
3) 指北针（或风玫瑰图）、比例等；
4) 给水、排水管道平面位置，标注出干管的管径，排水方向；绘出阀门井、消火栓井、水表井、检查井、化粪池等和其他给排水构筑物位置；
5) 室外给水、排水管道与城市管道系统连接点的位置和控制标高；
6) 消防系统、中水系统、循环冷却水系统、重复用水系统、雨水控制与利用系统等管道的平面位置，标注出干管的管径；
7) 中水系统、雨水控制与利用系统构筑物位置、系统管道与构筑物连接点处的控制标高。
2. 建筑室内给水排水平面图和系统原理图。
1) 绘制给水排水首层（管道进出户层并绘制引入管和排出管）、地下室复杂的机房层、 主要标准层、管道或设备复杂层的平面布置图；
2) 绘制复杂设备机房的设备平面布置图。
3) 应绘制给水系统、生活排水系统、雨水系统、各类消防系统、循环冷却水系统、 热水系统、中水系统等系统原理图，标注主干管管径、水池（箱）底标高、建筑 楼层编号及层面标高；
4) 应绘制水处理流程图（或方框图）
3.6.4 设备及主要材料表。 

列出设备及主要材料及器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注。
3.6.5 计算书。
1. 各类生活、生产、消防等系统用水量和生活、生产排水量，园区、屋面雨水排水量， 生活热水的设计小时耗热量等计算；
2. 中水水量平衡计算；
3. 有关的水力计算及热力计算；
3.7 供暖通风与空气调节设计
3.7.1 在初步设计阶段，供暖通风与空气调节设计文件应有设计说明书，除小型、简单工程 外，初步设计文件还应包括设计图纸、设备表及计算书。
3.7.2 设计说明。
1. 设计依据。
1) 摘述设计任务书和其他依据性资料中与供暖通风与空气调节专业有关的主要内容；
2) 与本专业有关的批准文件和建设单位提出的符合有关法规、标准的要求；
3) 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；
4) 其他专业提供的设计资料等。
2. 简述工程建设地点、建筑面积、规模、建筑防火类别、使用功能、层数、建筑高度等。
3. 设计范围。 根据设计任务书和有关设计资料，说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。
4. 设计计算参数。
5) 室外空气计算参数；
6) 室内设计参数（见下表）；

表3.7.2 室内设计参数
	房间名称
	夏
季
	冬
季
	风速（夏/冬）m/s
	新风量标准m3 / h 人
	噪声标准dB（A）

	
	温度 ℃
	相对湿度 %
	温度 ℃
	相对湿度 %
	
	
	

	办公
	24
	50
	22
	≥35
	0.25/0.2
	50
	40

	会议室
	24
	60
	22
	≥35
	0.25/0.2
	40
	45

	餐厅
	24
	60
	22
	-
	0.25/0.2
	30
	45

	交易层
	24
	60
	22
	≥35
	0.25/0.2
	40
	45

	银行
	24
	60
	22
	≥35
	0.25/0.2
	20
	45

	大堂
	24
	60
	22
	-
	0.5/0.3
	10
	50


5. 供暖。
1) 供暖热负荷；
2) 叙述热源状况、热媒参数、热源系统工作压力、室外管线及系统补水定压方式；
3) 供暖系统形式及管道敷设方式；
4) 供暖热计量及室温控制，系统平衡、调节手段；
5) 供暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。
6. 空调。
1) 空调冷、热负荷；
2) 空调系统冷源及冷媒选择，冷水、冷却水参数；
3) 空调系统热源供给方式及参数；
4) 各空调区域的空调方式，空调风系统简述，必要的气流组织说明；
5) 空调水系统设备配置形式和水系统制式，系统平衡、调节手段；
6) 洁净空调注明净化级别；
7) 监测与控制简述；
8) 管道、风道材料及保温材料的选择。
7. 通风。
1) 设置通风的区域及通风系统形式；
2) 通风量或换气次数；
3) 通风系统设备选择和风量平衡。
8. 防排烟。
1) 简述设置防排烟的区域及其方式；
2) 防排烟系统风量确定；
3) 防排烟系统及其设施配置；
4) 控制方式简述；
5) 暖通空调系统的防火措施。
9. 空调通风系统的防火、防爆措施。
10. 节能设计。节能设计采用的各项措施、技术指标，包括有关节能设计标准中涉及的强制性条文 的要求。
11. 绿色建筑设计。当项目按绿色建筑要求建设时，说明绿色建筑设计目标，采用的主要绿色建筑技术 和措施。
12. 装配式建筑设计. 当项目按装配式建筑要求建设时，说明装配式建筑设计目标，采用的主要装配式 建筑技术和措施。（如采用装配式时管材材质及接口方式，预留孔洞、沟槽做法要求，预埋套管、管道安装方式和原则等。）
13. 废气排放处理和降噪、减振等环保措施。
14. 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
3.8.3 设备表。 列出主要设备的名称、性能参数、数量等（参见表 3.7.3）。
参见表 3.7.3
	设备编号
	名 称
	性能参数
	单位
	数量
	安装位置
	服务区域
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1 性能参数栏应注明主要技术数据，并注明锅炉的额定热效率、冷热源机组能效比或性能系数、 多联式空调（热泵）机组制冷综合性能系数、风机效率、水泵在设计工作点的效率、热回收设 备的热回收效率及主要设备噪声值等；
2 安装位置栏注明主要设备的安装位置，设备数量较少的工程可不设此栏。
3.7.3 设计图纸。
1. 供暖通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图、主要平面图。各种风 道可绘单线图。
2. 系统流程图包括冷热源系统、供暖系统、空调水系统、通风及空调风路系统、防排烟 等系统的流程。应表示系统服务区域名称、设备和主要管道和风道所在区域和楼层，标注设 备编号、主要风道尺寸和水管干管管径，表示系统主要附件，建筑楼层编号及标高。
注： 当通风及空调风路系统、防排烟等系统跨越楼层不多,系统简单，且在平面图中可较完整地表示 系统时,可只绘制平面图,不绘制系统流程图。简单的供暖系统可不绘制流程图。

3. 供暖平面图。 绘出散热器位置、供暖干管的入口及系统编号。
4. 通风、空调、防排烟平面图。
1) 绘出设备位置、管道和风道走向、风口位置，大型复杂工程还应注出主要干管控 制标高和管径，管道交叉复杂处需绘制局部剖面；
2) 多联式空调系统应绘制平面图，表示出冷媒管和冷凝水管走向。
5. 冷热源机房平面图。 绘出主要设备位置、管道走向，标注设备编号等。
3.7.4 计算书。
对于供暖通风与空调工程的热负荷、冷负荷、通风和空调系统风量、空调冷热水量、 冷却水量及主要设备的选择，应做初步计算。
3.8 热能动力
3.8.1 初步设计应有设计说明书，除小型、简单工程外，初步设计还应包括设计图纸、主要 设备表、计算书。
3.8.2 设计说明书。
1. 设计依据。
1) 本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号及年 号和版本号）；
2) 与本专业设计有关的批准文件和依据性资料（水质分析、地质情况、地下水位、 冻土深度、燃料种类等）；
3) 其它专业提供的设计资料（如总平面布置图、供热分区、热负荷及介质参数、发 展要求等）。
2. 设计范围。
1) 根据设计任务书和有关设计资料，说明本专业承担的设计范围和分工（当有其它 单位共同设计时）；
2) 对今后发展或扩建的预留；
3) 改建、扩建工程，应说明对原有建筑、结构、设备等的利用情况。
3. 锅炉房或其他类别站房。
1) 热负荷的确定及锅炉形式的选择：确定计算热负荷，列出各热用户的热负荷表； 确定供热介质及参数；确定锅炉形式、规格、台数，并说明备用情况及冬夏季运 行台数；
2) 热力系统：应说明热力系统，包括热水循环系统、蒸汽及凝结水系统、水处理系 统、给水系统、定压补水方式、排污系统、供热调节方式、各种水泵的台数及备 用情况等；
3) 燃料系统：说明燃料种类、燃料低位发热量﹑燃料来源，说明烟气排放；当燃料 为煤时，说明煤的种类、煤的储存场地及储存时间，确定煤的处理设备、计量设 备及输送设备，确定烟囱的高度、出口直径、材质及位置，鼓、引风设备的选择， 确定烟气的除尘、脱硫设备，确定除渣设备；当燃料为油时，说明油的种类，简 介燃油系统，说明油罐位置、大小、数量、油的储存时间和运输方式；当燃料为 燃气时，说明燃气种类、燃气压力﹑燃气计量要求，确定调压站位置；
4) 技术指标：列出建筑面积、供热量、供汽量、燃料消耗量、灰渣排放量、软化水 消耗量，自来水消耗量及电容量等。
4. 其它动力站房。
1) 热交换站：说明加热、被加热介质及其参数，确定供热负荷，简述热水循环系统， 确定热水循环系统的耗电输热比，简述蒸汽及凝结水系统、水处理系统、定压补 水方式等，确定换热器及其他配套辅助设备；
2) 柴油发电机房：确定柴油发电机容量，说明燃气系统、油耗及储油量，说明进风、 排风、排烟方式；
3) 燃气调压站：确定调压站位置，确定燃气用气量，简述调压站流程，确定调压器 前后参数，选择调压器；
4) 气体站房：说明各种气体的用途、用量和参数，简述供气系统，选择主要设备；
5) 气体瓶组站：确定气体用途、用量，简述调压和供气方式、简述瓶组站流程，确 定调压器前后参数，确定瓶组容量及数量。
5. 室内管道：确定各种介质负荷及其参数，说明管道及附件的选择，说明管道敷设方式， 选择管道的保温及保护材料。
6. 室外管网：确定各种介质负荷及其参数，说明管道走向及敷设方式，选择管材及附件， 说明防腐方式，选择管道的保温及保护材料。
7. 节能、环保、消防、安全措施等。
8. 绿色建筑设计：当项目设计为绿色建筑时，说明绿色建筑设计目标，采用的主要绿色 建筑技术和措施。
9. 需提请设计审批时解决或确定的主要问题。
3.8.3 设计图纸。
1. 热力系统图：表示出热水循环系统、蒸汽及凝结水系统、水处理系统、给水系统、定 压补水方式、排污系统等内容；标明图例符号、主要管径、介质流向及设备编号（应与设备 表中编号一致）；标明就地安装测量仪表位置等；
2. 锅炉房或其他类别站房平面图：绘制锅炉房、辅助间及烟囱等的平面图，注明建筑轴线编号、尺寸、 标高和房间名称；并布置主要设备，注明定位尺寸及设备编号（应与设备表中编号一致）。 对较大型锅炉房根据情况绘制表示锅炉房及相关构筑物的尺寸及相对位置的区域布置图。
3. 其它动力站房：其它动力站房绘制平面布置图及系统原理图。
4. 室内外动力管道：室外动力管道根据需要绘制平面走向图。
3.8.4 主要设备表。
列出主要设备名称、性能参数、单位和数量等，对锅炉设备应注明锅炉效率。 3.7.5 计算书。
对于负荷、水电和燃料消耗量、主要管道管径、主要设备选择等，应做初步计算。
3.9 电气设计
3.9.1 在初步设计阶段建筑电气专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备 表、计算书。
3.9.2 设计说明书。
1. 设计依据。
1) 工程概况：应说明建筑的建设地点、自然环境、建筑类别、性质、面积、层数、 高度、结构类型等； 

2) 建设单位提供的有关部门（如：供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等）认定的工程设计资料，建设单位设计任务书及设计要求； 

3) 相关专业提供给本专业的工程设计资料；
4) 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准（包括标准的名称、编号、年号和版本号）；
2. 设计范围。
1) 根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计内容，以及与二次装修电气设计、照明专项设计、智能化专项设计等相关专项设计，以及其它工艺设计的分工与分工界面；
2) 拟设置的建筑电气系统。
3. 变、配、发电系统。
1) 确定负荷等级和各级别负荷容量；
2) 确定供电电源及电压等级，要求电源容量及回路数、专用线或非专用线、线路路 由及敷设方式、近远期发展情况；
3) 备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求，有自备发电机时，说明启动、停 机方式及与城市电网关系；
4) 高、低压配电系统接线型式及运行方式：正常工作电源与备用电源之间的关系； 母线联络开关运行和切换方式；变压器之间低压侧联络方式；重要负荷的供电方 式；
5) 变、配、发电站的位置、数量及型式，设备技术条件和选型要求；
6) 容量：包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量，变压器、发电机的台数、 容量、负载率；
7) 继电保护装置的设置；
8) 操作电源和信号：说明高、低压设备的操作电源，以及运行信号装置配置情况；
9) 电能计量装置：采用高压或低压；专用柜或非专用柜（满足供电部门要求和建设 单位内部核算要求）；监测仪表的配置情况；
10) 功率因数补偿方式：说明功率因数是否达到供用电规则的要求，应补偿容量和采 取的补偿方式和补偿后的结果；
11) 谐波：说明谐波状况及治理措施。
4. 配电系统。
1) 供电方式；
2) 供配电线路导体选择及敷设方式：高、低压进出线路的型号及敷设方式；选用导 线、电缆、母干线的材质和类别；
3) 开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式；
4) 电动机启动及控制方式的选择。
5. 照明系统。
1) 照明种类及主要场所照度标准、照明功率密度值等指标；
2) 光源、灯具及附件的选择、照明灯具的安装及控制方式；若设置应急照明，应说明应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、控制方式、持续时间等。 

3) 室外照明的种类（如路灯、庭园灯、草坪灯、地灯、泛光照明、水下照明等）、电压等级、光源选择及其控制方法等； 

4) 对有二次装修照明和照明专项设计的场所，应说明照明配电箱设计原则、容量及供电要求。
6. 电气节能及环保措施。
1) 拟采用的电气节能和环保措施；
2) 表述电气节能、环保产品的选用情况。
7. 绿色建筑电气设计。
1) 绿色建筑电气设计概况；
2) 建筑电气节能与能源利用设计内容；
3) 建筑电气室内环境质量设计内容；
4) 建筑电气运营管理设计内容。
8. 装配式建筑电气设计。
1) 装配式建筑电气设计概况；
2) 建筑电气设备、管线及附件等在预制构件中的敷设方式及处理原则；
3) 电气专业在预制构件中预留空洞、沟槽、预埋管线等布置的设计原则；
9. 防雷。
1) 确定建筑物防雷类别、建筑物电子信息系统雷电防护等级；
2) 防直接雷击、防侧击、防雷击电磁脉冲等的措施；
3) 当利用建筑物、构筑物混凝土内钢筋做接闪器、引下线、接地装置时，应说明采 取的措施和要求。当采用装配式时应说明引下线的设置方式及确保有效接地所采用的 措施。
10. 接地及安全措施。
1) 各系统要求接地的种类及接地电阻要求；
2) 等电位设置要求；
3) 接地装置要求，当接地装置需作特殊处理时应说明采取的措施、方法等；
4) 安全接地及特殊接地的措施。
11. 电气消防
1) 电气火灾监控系统。
①按建筑性质确定保护设置的方式、要求和系统组成；
②确定监控点设置，设备参数配置要求；
③传输、控制线缆选择及敷设要求； 

2) 消防设备电源监控系统。
①确定监控点设置，设备参数配置要求；
②传输、控制线缆选择及敷设要求； 

3) 防火门监控系统
①确定监控点设置，设备参数配置要求；
②传输、控制线缆选择及敷设要求；
4) 火灾自动报警系统。
①按建筑性质确定系统形式及系统组成；
②确定消防控制室的位置；
③火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台（柜）等设备的设置原则；
④火灾报警与消防联动控制要求，控制逻辑关系及控制显示要求；
⑤火灾警报装置及消防通信设置要求；
⑥消防主电源、备用电源供给方式，接地及接地电阻要求；
⑦传输、控制线缆选择及敷设要求；
⑧当有智能化系统集成要求时，应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系；
⑨应急照明的联动控制方式等。 

5) 消防应急广播。
①消防应急广播系统声学等级及指标要求；
②确定广播分区原则和扬声器设置原则；
③确定系统音源类型、系统结构及传输方式；
④确定消防应急广播联动方式；
⑤确定系统主电源、备用电源供给方式。 

12. 智能化设计。
1) 智能化设计概况；
2) 智能化各系统的系统形式及其系统组成；
3) 智能化各系统的主机房、控制室位置；
4) 智能化各系统的布线方案；
5) 智能化各系统的点位配置标准；
6) 智能化各系统的供电、防雷及接地等要求；
7) 智能化各系统与其它专业设计的分工界面、接口条件。
13. 机房工程。
1) 确定智能化机房的位置、面积及通信接入要求；
2) 当智能化机房有特殊荷载设备时，确定智能化机房的结构荷载要求；
3) 确定智能化机房的空调形式及机房环境要求；
4) 确定智能化机房的给水、排水及消防要求；
5) 确定智能化机房用电容量要求；
6) 确定智能化机房装修、电磁屏蔽、防雷接地等要求。
14. 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。
3.9.3 设计图纸。
1. 电气总平面图（仅有单体设计时，可无此项内容）。
1) 标示建筑物、构筑物名称、容量、高低压线路及其它系统线路走向、回路编号、 导线及电缆型号规格及敷设方式、架空线杆位、路灯、庭园灯的杆位（路灯、庭 园灯可不绘线路）；
2) 变、配、发电站位置、编号、容量；
3) 比例、指北针。
2. 变、配电系统。
1) 高、低压配电系统图：注明开关柜编号、型号及回路编号、一次回路设备型号、 设备容量、计算电流、补偿容量、整定值、导体型号规格、用户名称；
2) 平面布置图：应包括高、低压开关柜、变压器、母干线、发电机、控制屏、直流 电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸，图纸应有比例；
3) 标示房间层高、地沟位置、标高（相对标高）。
3. 配电系统。
1) 主要干线平面布置图：应绘制主要干线所在楼层的干线路由平面图；
2) 配电干线系统图：以建筑物、构筑物为单位，自电源点开始至终端主配电箱止， 按设备所处相应楼层绘制，应包括变、配电站变压器编号、容量、发电机编号、 容量、终端主配电箱编号、容量。
4. 防雷系统、接地系统。 一般不出图纸，特殊工程只出顶视平面图，接地平面图。
5. 电气消防
1) 电气火灾监控系统图；
2) 消防设备电源监控系统图
3) 防火门监控系统图
4) 火灾自动报警系统。
①火灾自动报警及消防联动控制系统图；
②消防控制室设备布置平面图。 

5) 消防应急广播
6. 智能化系统。
1) 智能化各系统的系统图；
2) 智能化各系统及其子系统主要干线所在楼层的干线路由平面图；
3) 智能化各系统及其子系统主机房布置平面示意图；
3.9.4 主要电气设备表。 注明主要电气设备的名称、型号、规格、单位、数量。
3.9.5 计算书。
1. 用电设备负荷计算；
2. 变压器、柴油发电机选型计算；
3. 防雷类别的选取或计算；
4. 各系统计算结果尚应标示在设计说明或相应图纸中；
5. 因条件不具备不能进行计算的内容，应在初步设计中说明，并应在施工图设计时补算。
3.10 弱电设计
3.10.1 根据发包人提供的设计条件进行设计工作。应符合国家行业和当地相关规范、规程以及设计深度并通过当地政府相关部门审查,满足智能化施工图报建要求。

3.10.2 施工图报审阶段智能化设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）的要求，并满足施工中预留预埋土建配合条件要求。

3.10.3 智能化专项设计深化完成：
1. 综合布线系统
1) 综合布线系统框架及配置说明。
2) 综合布线系统图。
3) 综合布线主要功能。
4) 针对本工程各建筑物的综合布线系统布点原则。
5) 综合布线系统与其他系统之间的工程界面的划分（如电信业务接入系统）。
2. 计算机网络系统（运维网）
1) 计算机网络系统框架说明。
2) 计算机网络系统图。
3) 计算机网络系统主要功能。
3. 程控交换机系统
1) 程控交换机系统构架说明。
2) 程控交换机系统主要功能。
3) 针对本工程各建筑物内程控交换机系统配置原则。
4) 程控交换机系统与其他系统之间的工程界面的划分（如电信电话接入系统）。
4. 公共广播系统
1) 公共广播系统构架说明。
2) 公共广播系统图。
3) 公共广播系统主要功能。
4) 针对本工程各建筑物内公共广播系统扬声器布置原则。
5) 公共广播系统与其他系统之间的关联（如消防报警系统）。
6) 公共广播系统与其他系统之间的工程界面的划分（如消防广播系统）。
5. 卫星及有线电视系统
1) 卫星及有线电视系统构架说明。
2) 卫星及有线电视系统图。
3) 卫星及有线电视系统收转模式和主要功能。
4) 针对本工程各建筑物内卫星及有线电视系统的收视点位布置原则。
5) 卫星及有线电视系统与其他系统之间的关联。
6. 无线对讲系统
1) 无线对讲系统构架说明。
2) 无线对讲系统系统图。
3) 无线对讲系统主要功能。
4) 针对本工程各建筑物内无线对讲系统的覆盖天线布置原则。
5) 无线对讲系统与其他系统之间的关联。
7. 信息引导及发布系统
1) 信息引导及发布系统构架说明。
2) 信息引导及发布系统图。
3) 信息引导及发布系统主要功能。
4) 针对本工程各建筑物内信息引导及发布系统的设备布置和点位布置原则。
8. 会议系统
1) 会议系统组成及构架说明。
2) 会议系统各子系统图。
3) 会议系统各子系统主要功能。
9. 智能化集成系统
1) 智能化集成系统构架说明。
2) 智能化集成系统系统图。
3) 智能化集成系统主要功能。
3.11 初步设计概算
3.11.1 建设项目设计概算是初步设计文件的重要组成部份。概算文件应单独成册。设计概算文件由封面、签署页（扉页）、目录、编制说明、建设项目总概算表、工程建设其他费用表、单项工程综合概算表、单位工程概算书等内容组成。
3.11.2 封面、签署页（扉页）、目录，参照第 3.1.2 条。
3.11.3 概算编制说明
1. 工程概括：简述建设项目的建设地点、设计规模、建设性质（新建、扩建或改建）和 项目主要特征等。
2. 编制依据：
1) 设计说明书及设计图纸；
2) 批准的可行性研究报告；
3) 国家和地方政府有关工程建设和造价管理的法律、法规和方针政策；
4) 当地和主管部门颁布的概算定额、指标（或预算定额、综合预算定额）、单位估价 表、类似工程造价指标、工程费用定额和相关费用规定的文件等；
5) 当地现行的建设工程价格信息；
6) 建设单位提供的有关概算的其他资料；
7) 工程建设其他费用计费依据；
8) 建设场地的自然条件和施工条件。
3. 概算编制范围。
4. 资金来源。
5. 其他特殊问题的说明。
6. 概算成果说明
1. 说明概算的总金额、工程费用、工程建设其他费用、预备费及列入项目概算总投 资中的相关费用；
2. 技术经济指标；
3. 主要材料消耗指标。
3.11.4 建设项目总概算表 建设项目总概算表由工程费用、工程建设其他费用、预备费及应列入项目概算总投资中的相关费用组成。 

1. 工程费用。按各单项工程综合概算汇总组成。
2. 第二部分：工程建设其他费用。包括建设用地费、建设管理费、场地准备费及临时设施费、勘察设计费、工程监理费、招标代理服务费、市政公用设施费、研究试验费、前期工作咨询费、环境影响评价费、工程保险费、劳动安全卫生评价费、特殊设备安全监督检验费、专利及专有技术使用费、生产准备及开办费、联合试运转费等。
3. 预备费。包括基本预备费和价差预备费。
4. 应列入项目概算总投资中的相关费用。包括建设期利息、铺底流动资金、固定资产投资方向调节税等。 

3.11.5 工程建设其他费用表
列明费用项目名称、费用计算基数、费率、金额及所依据的国家和地方政府有关文件、 文号。
3.11.6 单项工程综合概算表 

单项工程综合概算表按每一个单项工程内各单位工程概算汇总组成。 单项工程综合概算表中要表明技术经济指标，经济指标包括计量指标单位、数量、单位造价。
3.11.7 单位工程概算书 单位工程概算书由建筑（土建）工程、装饰工程、机电设备及安装工程、室外总体工程等专业的工程概算书组成。
建筑工程概算书根据第 3.11.3 条的编制依据，由分部分项工程内容组成，并按规定计价。
装饰工程概算书根据第 3.11.3 条的编制依据，由分部分项工程内容组成，并按规定计价。
机电设备及安装工程由建筑电气、给水排水、采暖通风与空气调节、热能动力、弱电等专业组成。各专业概算书根据第 3.10.3 条的编制依据，由分部分项工程内容组成，并按规定计价。
室外总体工程由场地土石方工程、道路工程、广场工程、围墙、大门、室外管线、园林 绿化等项组成。各专业概算书应根据第 3.11.3 条的规定计价。
初步设计阶段，单位工程概算一般应考虑零星工程费。以上项目需包含装配式建筑相关的设计、生产、运输、施工安装等费用。
4、 施工图设计深度要求
4.1 施工图设计阶段：
施工图设计文件、设计成果及深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）的要求，并以满足实际施工要求为准。同时应符合中国相关规范、北京市主管部门和发包人的要求。

由设计人提供的所有施工图必须完全满足工程现场施工需要，否则，设计人将无条件地、及时地进一步完善施工图纸。
根据发包人要求，完成绘制关键部位管线综合剖面图和平面图作为施工指导图纸，这些管线包括但不限于：给水、排水、中水、消防水、供热（热力）、制冷、通风、新风、排风、排烟、强电、弱电等专业管线，此管线综合图纸必须能全面细致的反映各管线之间合理美观的空间布局。
4.2 施工配合阶段：
设计单位应依据政府相关部门及发包人批准的施工图设计，开展相关工作。
1. 设计单位应进行工程施工前的设计交底(包括图纸会审、解释和说明)工作，审查与设计有关的施工提案文件。

2. 设计单位应协助发包人和监理单位审查施工组织设计、专项施工方案等重要的施工技术文件并书面提交审查意见书。
3. 对施工中出现的设计问题和发包人提出的修改设计要求，设计单位应及时给予答复并提交设计变更单，协助发包人办理相应的审批手续以获得相关部门的批准，及时对工程洽商进行审核和确认。
4. 设计单位应提供施工现场服务，根据发包人要求及工程进度要求，施工全过程要求指派有相当资历和能力的设计代表，及时解决工程中与设计相关的问题。
5. 设计单位应协助发包人和监理工程师审查本项目各系统运行调试方案并参与调试。
6. 设计单位应按发包人通知的时间参加工程的中间验收、主体结构验收和竣工验收，并按常规要求，在需要由设计单位确认的施工文件、图纸上签字盖章，并在验收记录文件上签署意见。
4.3 建筑设计
4.3.1 深度要求
1. 总平面图应符合规划相关部门的要求和对方案的审核意见，经济技术指标、功能分区及交通组织、各主要功能分区满足要求，提供本项目各个功能区及具体房间的建筑而积、使用面积统计表。建筑声学、无障碍设计、防水、消防设计、人防设计、节能设计、绿建设计等满足施工图设计要求。
2. 建筑立面、剖面、墙身详图体现幕墙专项设计成果。
3. 建筑管线综合设计：吊顶内管线综合、设备机房管线综合等。
4. 功能完善，包含员工餐厅、后勤办公、配套服务等功能。
4.3.2 设计成果
1. 总说明、总平面图、竖向布置图、综合管网图；各层平面图、各向立面图、主要剖面图；防火防烟分区图；卫生间放大图 、楼梯坡道放大图；人防平面及口部大样图；立面放大图，立面排砖、分缝图、幕墙展开立面图；门、窗、幕墙分割详图、幕墙构造详图；特殊做法详图、墙身剖面详图（包括墙地面交接、窗台、窗顶、特殊部位构造、屋顶、女儿墙、机房等部位）。 节能计算书；建筑材料做法表及房间用料表。
2. 设计总说明、设计图纸、节能计算、消防专篇等设计说明等设计交件电子版（PDF和CAD）。设计文本纸质版，套数详见合同附件3具体要求。
4.3.3 建筑设计要求
1. 地下室设计要点
1) 合理组织车流动线，尽可能做到客货流分离，巡视系统简洁、清晰。并充分考虑地下二层货运及垃圾车的车辆高度，卸货及装载区域净高不能小于3.5米。

2) 卸货区设计需遵循以下设计原则：
•卸货平台进深≥4m，高度0.9m。

•卸货区域容纳3台中型货车（两个用于装卸货，一个用于搬运垃圾），宽度不小于10.8m，长度不小于8m。

•卸货区域设置坡道，净宽度≥1.5m，坡度不大于1/10~1/8，坡道上设防护栏杆。

•卸货平台安装防盗卷帘需安装在货车卸货停车位的外部，包含卸货平台及货车停放区域。方便学校后勤管理。
•卸货平台区域面积≥40㎡，并设置排水沟。
3) 地下后勤区域设计需遵循以下设计原则：
•后勤流线与主要人员流线不应交叉，垃圾流线与食物流线应分开。
•在地下室考虑后勤办公区，并设置独立的出入口。
•地下应设员工男女卫生间；男女更衣室所在层可以不设，但更衣室内卫生间宜设在入口处。
•垃圾房应靠近卸货区域，并应设进口、出口，出口应设卷闸门。
4) 地下室应规划好建筑物整体及个别业态的设备机房设计，并合理控制面积，设备用房的布置及使用要求。
5) 合理布局干湿垃圾间，做到洁污流线不交叉，充分考虑垃圾存储产生的异味问题，并采取相应的设计措施进行避免。
6) 地下室应合理安排各个防火分区的设计，防火分区面积尽量按规范最大面积要求分隔。疏散楼梯设计尽量不同分区相互合用，合理布置各送排风室及风井，各管道井和送排风井尽量贴楼梯布置。
7) 地下室电梯厅、扶梯厅考虑通透隔断，配合精装设计重点设计该区域，周边考虑灯箱、导向标识的预留电源。
8) 结合厨房顾问意见及当地政府规范政策要求，合理布置食堂、餐厅，优化洁污流线，垂直交通，功能分区等。
9) 地下空间需要考虑不同人员通行需求，确保设计达到安全、便捷、可靠的设计要求。
10) 地下空间需根据物业业态需求，充分考虑物业办公以及相关流线，确保后期使用顺畅，并符合国家相关法律法规。
11) 地下一层下沉庭院需充分考虑排水问题，考虑集水坑的设置以及高程关系。
12) 集水坑、排水沟需要充分考虑地库地面冲洗的排水需求，设备用房特殊排水需求等，合理设置。
13) 配电房等的设备装载通道设计时，应保证设备检修、维修要求。变压器室门的宽度暂按最大不可拆卸部件宽度加0.3米，高度按不可拆卸部件最大高度加0.5米。

注：本项目因受工程的出地面时间要求的影响，需要结合工期情况综合考虑设计。
2. 平面设计要点
1) 需要满足方案设计任务书中对于建筑的各项功能用房及辅助用房的数量以及面积的要求，以及发包人对功能、面积等需求的修改要求，并充分考虑各类人员的活动流线，合理设计交通流线。
2) 进行全专业施工图设计，必须满足合同中包含的顾问公司以及发包人另外聘请的顾问公司的所有要求；
3) 所有的卫生间及卫生间内的洁具数量应依据相关规范和地方标准，经计算后得出。设计人应依据不同楼层、不同区域和不同的使用人员进行计算，并列表统计（附于初步设计及施工图设计说明中）。
4) 提供所有房间的建筑材料做法表、房间基础数据表及相关设计说明。
5) 建筑设计，包含平面、流线、立面等的深化设计。结合各功能空间合理布置防火分区，疏散出入口、疏散楼梯应满足民用建筑防火规范要求，合理设置各送排风室及风井。
6) 厨房及卫生间设计需遵循以下设计原则：
•厨房区域宜尽量布置在上下相近的区域，并紧邻外墙，以利于排烟、泄爆。
•厨房区域必须与货用电梯相连，还应靠近核心筒的服务电梯，考虑后期顶层房间送餐需求。
•厨房应避免送餐、收餐的流线穿越非本厨房服务的公共区域；送餐、收餐口应避免朝重要公共区域开。直通公共区走道的门不应用于送餐、碟，地上餐厅厨房的门均应朝后勤通道开。
•洗碗间应与收餐流线搭配，紧邻餐厅及厨房出入口。
•厨房区域应有排水降板，地坪要与餐饮空间齐平，不得有高差。
•首层必须设残疾人卫生间或厕位，其它层可根据条件选设。
•所有使用燃气的厨房（含粗加工烧腊间）应靠外墙布置，以便泄爆。避免后期消防报审难度大。
•公共区餐厅厨房净高不宜小于2700mm。

7) 设计方应主动配合发包人与当地消防部门沟通消防设计，配合发包人根据消防部门意见合理进行消防设计，设计各阶段均需提供疏散宽度计算表及消防设计专篇。
特别注意如下问题：  

•乙方应配合消防咨询顾问（如有）工作，完善落实顾问审核意见，主动配合发包人与当地消防部门沟通，保证图纸满足当地消防部门及消防顾问的审核。
•防火分区设计：
地下厨房（含员工厨房）如为燃气厨房，乙方应提前配合项目公司与当地消防部门沟通，取得设计认可。
•乙方应根据地下厨房位置，合理设计防火分区，以满足当地消防对后期燃气路的设计审核要求。
•橡塑保温管道穿墙体及楼板封堵做法应依据《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154：2003第3.2.3条第2、3款执行。并制作大样图。

3. 人防设计要点
包括地下室主体设计,防火防化设计,口部设计,管道铺设设计等,充分考虑经济性,实用性,可用性,安全性.其中主体设计与口部设计是地下室人防建筑设计的核心。

4. 室内主要净高要求
后续建筑初步设计及施工图设计，以及室内设计配合过程中，需满足下表对室内主要空间的净高要求：
办公楼层净高不小于3米；

5. 屋面设计要点
1) 屋面以美化为主，统一规划整齐安放设备机组。 

2) 屋顶各类风机、冷却塔等设备设施应尽可能成组布置，并采取隔音降噪处理。
3) 屋面预留外墙清洗吊栏悬挂点。
4) 屋面应预留设备基础。
5) 屋面门口需设置门禁系统，该系统联动接监控中心。
6) 屋顶机房门均应为钢制防火门，所有露天迎水部位不得使用木质门。
7) 所有出屋面主结构和二次结构都必须设有符合设计及施工规范的砼翻边。
8) 所有幕墙结构在屋面的受力处必须设有锚固基础，严禁直接安装于屋面。
9) 屋面设计应特别检查屋面天沟或过梁预埋过水管的布置，不得存有漏设和积水盲区，特别是不规则斜梁处天沟。
10) 凡采用保温颗粒的节点部位、幕墙边、铝框边、钢副框边等边缘收口严禁直接用保温颗粒收口，设计须提出明确规范可操作的收口节点大样。
11) 屋顶设备如排油烟风机、冷却塔水泵控制时应考虑采用两地控制按钮，方便工作人员有效管理设备运行状态。
12) 屋顶及室外配电箱均须考虑防水设计。
13) 屋面女儿墙及出屋面烟道、排风井、燃气管道等小洞口围护全部设计为现浇混凝土结构以防止渗水。
14) 出屋面门洞上要增加雨篷，门洞下口增加300高混凝土挡水坎。

15) 屋顶建筑找坡材料应采用加气混凝土。
16) 屋面变形缝应为混凝土盖板。
6. 立面设计要点
1) 立面设计及立面材料选择须与立面方案设计单位（另外委托）紧密配合，并详细提供立面设计所需的设计条件，包括首层出入口位置、外墙门窗（含百页窗）洞口位置、出屋面楼梯间、设备用房、风口、管井等设计条件，并根据立面设计要求调整挑板挑梁、女儿墙高度和做法及外立面的各种洞口尺寸及位置。由设计人根据立面设计要求结合外墙构造进行节点深化。
2) 着重处理好主要出入口效果，做到符合不同功能属性的建筑特点，同时满足通州副中心城市地标建筑的要求，并应严格控制成本。主入口设计应结合立面要求统一处理。
3) 应结合立面方案处理好梁、板、柱等关键部位对于立面的影响，需要考虑外幕墙与结构层的关系。对暴露在外立面透明材料的内部材料及功能位置应着重考虑，避免外观不和谐。对于幕墙部分，需要考虑机电专业要求预留的外墙通风口处理方式（一般设置百叶），但主立面原则上不得设置百叶。
4) 处理好屋顶机房层及女儿墙部位对于立面的影响，同时需要考虑设置擦窗机的预留条件。
5) 需细致考虑主入口雨棚处的建筑及结构处理方式（雨篷尺寸及要求结合方案设计及发包人要求确定，应根据平面尺寸经视线分析后确定高度，并应考虑装饰性灯光的预留）。
6) 需要细致考虑外墙上的标识位置的细部处理方式。
7) 幕墙铝型材必须采用热阻断形式；幕墙玻璃满足节能要求，不能结雾和霜，并且玻璃易更换。
8) 幕墙框架立柱严禁埋在窗间墙内，必须采用转接件脱离主体结构，层间设置防火封堵（镀锌钢板封堵内填岩棉），以防火灾发生时串烟串火。
9) 立面设计需考虑夜景照明需求：
10) 立面不得使用投光灯对立面直接照射，尽可能采用内光外透，或利用上下层窗间墙布置，避免对室内办公等房间产生眩光干扰。
11) 灯具安装要保证见光不见灯，并需要保证灯具维护方便。
12) 泛光灯具及变压器等设备不得放在面客房间内。
13) 所有外立面需依装饰材料做出详细的分隔设计，绘制立面分色图及排砖图。如装饰材料有变动，需根据变动后的材料规格作立面分隔图。详细标注出各种尺寸、作法、颜色、材料等。分隔设计进度应满足总体施工进度要求。
7. 剖面设计要点
1) 需重点解决建筑物内各种管线综合设计，使建筑物内部各种管线既能满足设计要求，又能满足发包人对净高的要求。
2) 要给出多个纵横剖面、有层高变化部位的剖面、出屋面的各种剖面、特殊位置的图纸等。
3) 墙身节点要索引立面各特殊构造部位，包括装修、节能保温、标识等部位的控制尺寸。
4) 重点防水部位详图及说明。
8. 材料使用要求
1) 墙体材料：除钢筋混凝土墙体外，其他后砌墙体、轻质墙体采用当地常用材料及做法。
2) 防水材料：防水材料具体做法可参照国家标准，结合当地具体情况进行设计。地下室防水等级一级。
3) 保温材料：按照国家以及当地标准进行设计。
4) 电梯井整体应为钢筋混凝土浇筑，不应有二次砌筑。
9. 消防设计
1) 设计人应主动配合发包人与当地消防部门沟通，并根据消防部门意见合理进行消防设计。 

2) 疏散宽度计算满足国家相关规范和技术措施的要求。
3) 防火卷帘、防火门窗等设备设施满足规范及消防部门要求即可，不得随意提高等级。并应满足《消防安全标准》中的各项要求。
4) 防火卷帘另加设钢构柱处，要有实墙封闭，避免防火分区未封闭。
5) 与消防控制室、消防设备机房无关管线禁止穿越，消防设备机房应在管线进出线处做好防火封堵。
6) 机电各系统设计要求详见机电各专业设计要求。
7) 特殊消防设计（如需）
10. 保温设计
1) 建筑保温系统设计满足使用要求。从构造节点设计角度，设计保温系统气密性相关节点，包含但不限于所有金属岩棉夹芯板、发泡陶瓷、混凝土等材料本身之间或不同材料之间的节点设计。合理设计理保温系统的隔绝冷桥节点，包括但不限于所有混凝土结构、钢结构、设备管线、强弱电设备等的穿保温节点。合理设计各个部分的保温系统气密性方案，包括但不限于所有建筑主、次要出入口设计方案、保温门窗。
2) 保温隔热设计说明
11. 其他要求
1) 配合发包人计算相关经济技术指标：准确计算并列出主要技术经济指标（可列在总平面图上），在各层平面图中标注各层面积使用面积一览表。此项工作须贯穿设计的全过程，设计人必须引起高度重视，随时完成发包人要求复核或计算面积指标工作（技术处理上应将不同面积设为单独的1个图层，便于随时检查或计算各面积）。

2) 电梯、扶梯、人行步道等设计要求：技术参数、土建预留洞口尺寸等未定的品牌，按发包人提供的电梯选型原则确定各电梯参数并随时做好技术参数、数量的列表统计，配合发包人做好机电设备招标工作填写《电梯、扶梯统计表》。
3) 所有电梯基坑均应设置排水坑，设置抽水泵。
4) 组合式空调机房、冷冻机房、锅炉房地面应设计防水层、排水沟，地砖地面。且排水沟需在结构开沟或做降板处理，并满足机电设备专业需求。
5) 配电线路不得过长设计。
6) 架空层外围区域必须为混凝土墙加迎水面防水层，所有穿墙管必须采用带止水环的钢制预埋套管。
7) 正负零及以下的所有管道井应采取防水排水措施，桥架穿行处做防水翻边或其他防水措施。
8) 明确要求统一编制门窗表、绘制门窗大样，进行编号并注明材料、型号。
9) 建筑专业需要在整个设计过程中起到龙头专业作用，需要将其他专业及各专项设计的设计内容进行整体考虑和综合评定，包括不限于：各类专业的墙板洞提资位置，各类专业机房位置及面积需要，各类专业出屋面、出地面设备设施位置。
4.4 结构设计
4.4.1 以国家有关规范、规定、以及地区规定为设计依据，结合国外相关规范规程，结构设计应与建筑设计有机结合，满足建筑室内使用功能要求及建筑外立面要求，结构体系应具有良好的抗震、抗风性能，鼓励采用新型的结构形式、技术和材料，按安全适用、经济合理的原则，进行结构设计。
4.4.2 向业主提交本项目结构专业必须做的试验、实验或专家论证会清单，及其实施的内容、目标要求和时间节点计划,并全程跟进上述试验及专家论证会。

4.4.3 各功能分区活荷载取值除满足国家相关规范要求外，应满足特殊功能及使用功能的要求。
4.4.4 结构设计应与建筑设计有机考虑，对整体结构特别是外露结构，对其结构形式、尺度、材料等的选取应在保证安全、经济的前提下，满足建筑外形美观的要求。
4.4.5 应根据本项目建设工期计划，于结构设计阶段对总体施工顺序、施工工艺等作整体考虑，避免出现某一局部严重拖延整体工期的情况。
4.4.6 建立整体结构计算模型，初步明确主要结构构件的大小。
4.4.7 各功能分区荷载取值应满足国家相关规范要求或业主的要求。
4.4.8 设计全过程应与政府有关的施工图审查单位等保持良好的沟通，确保图纸通过相关的政府审核；并配合业主完成施工图审查以及其他政府要求审查项目所必需的资料。
4.4.9 钢结构施工图深度要求除满足国家、地区相关要求外，尚应满足下列要求：
1. 施工图纸中应包括钢结构构件的位置，尺寸和与支承结构的连接方式。
2. 施工图中应包括主要钢结构构件的连接设计信息；主要钢结构构件包括柱、梁、主梁、竖向支撑和水平支撑、吊杆、桁架构件等。
3. 对于普通的钢结构连接，施工图纸应包括典型连接大样图及相应计算书。
4. 对于复杂的钢结构连接，施工图纸应包括节点连接详图，并通过平面、立面和剖面图以说明特别的连接节点细节。
5. 钢结构关键及典型连接节点设计的深度要求： 

1) 对于焊接连接节点，需要提供焊缝的位置、类型、大小、长度和连接板信息（几何形状、厚度、钢号）。
2) 对于螺栓连接节点，需要提供螺栓的类型、大小、数量和连接板信息（几何形状、厚度、钢号）。
3) 对于混凝土构件的连接件，需要提供锚栓的类型、大小、数量、布置和埋置深度信息。
4) 根据需要，与钢结构制作单位协作，完成与选定结构体系相适应且满足建筑要求的钢结构连接设计概念。
5) 提供钢结构关键及典型节点的计算书。
4.4.10 施工详图阶段审核钢结构深化设计图纸提出优化修改意见。审查内容包括但不限于：
1. 钢结构设计总说明、建筑平面图、建筑立面图、结构平面布置图、结构立面布置图、典型剖面图、构件布置图、典型节点大样图、节点详图、锚栓布置图、锚栓大样图、柱脚大样图。
2. 独立构件应列明材料表，如钢柱、钢梁、系杆、支撑等。材料表应包括但不限于以下内容：零件编号、截面规格、数量、理论下料尺寸或面积、单重、总重等信息。
3. 上述钢结构详图均应达到可满足施工单位招标的深度。
4. 钢结构深化详图应满足国家关于建筑工程设计文件编制深度规定要求的深度。
5. 必要时提供相应的优化设计附图及说明。图纸内容包括但不限于：
1) 钢结构的工厂加工图和吊装图纸；
2) 钢厂材料检测报告；
3) 焊接程序报告；
4) 构件涂装；
5) 目录、钢结构说明、节点大样图、节点详图、锚栓布置图、锚栓大样图、柱脚大样图、材料表等。
6. 提供完整、明确、清晰的审查意见。
7. 提供钢结构连接的优化方案，并提供详细的设计依据。
4.4.11 对幕墙结构中幕墙与结构的连接及安全进行审核；
4.4.12 施工阶段作为设计单位，对前期设计单位及施工单位提出的技术问题给予意见，具体服务内容如下：
1) 施工阶段重要技术标的审查，并解决施工中的疑难问题和技术争议；
2) 对施工单位的主要施工方案，提供咨询意见。
4.4.13 配合业主进行相关方案的报审，通过报审并按报审意见进行设计工作。
4.4.14 本设计含人防结构设计，根据国家有关规范及所提供的资料对建筑物的人防区域进行设计。
4.5 给排水设计
4.5.1 室外给排水
1. 根据所提供的城市规划、地块周边市政、管线现状资料及国家及地方的有关规范对本建筑物的室外给水、排水管网进行设计。设计内容包括用地红线范围内室外给水管网（含室外消防），雨水、污水、废水管网，所必须的给水排水管网。室外给水管网设计范围为市政总水表后的室外给水管线；室外消防管网由市政接入点设计至每个室外消防栓；室外雨水、污水、废水管网设计范围由建筑物的第一个检查井至市政雨水、污水管的接户井。
2. 为保证本项目的生活和消防用水，要求在项目周边设计环状供水管网，自市政给水管网引入两条进户管与环网相接，每条接户管均应能供应本项目全部用水量。
3. 根据城市排水体制，生活污水（含废水）与雨水分系统排入市政污水管道和雨水管道，生活污水中的粪水按市政环保部门要求处理后排到市政污水管道，厨房餐饮废水经隔油处理达到国家及地方相关规范要求后排到室外废水管道。
4. 室外雨水必须有组织汇集排放，保证排水顺畅快捷。
5. 室外检查井的标高要与道路，绿地的完成面标高相配合。
4.5.2 室内生活给水
1. 应根据项目所在地市政给水管网的实际情况及本项目的用水特点，对水量、水质、水压的要求，给出用水量计算表。
2. 根据国家的有关规范及所提供的资料，对本区内的室内生活给水系统进行设计。设计范围包括普通生活及其他必须的给水系统，给水系统设计至室外市政总水表为止（包括水表）。
3. 建筑物在市政直接供水范围内的楼层生活用水尽量采用市政管网压力直接供水。
4. 需加压的普通生活给水应优先考虑设置集中泵房，方便日后管理与使用。
5. 给水系统应考虑不同用途、不同管理对象的用水能分别设置水表计量，以满足自来水公司和物业管理公司的要求。
6. 热水系统、供水设备采用节能环保产品。选择安全、可靠、节能的供水方式。
7. 根据绿建（海绵）顾问，结合国家及地方有关规定执行，按项目绿建（海绵）要求设置中水/雨水回用系统及调蓄措施等。

4.5.3 室内排水（包括生活污水、废水和雨水）
1. 说明排水系统的选择，污水排放量，室外污水的排放条件，排放口的控制标高。
2. 根据国家有关规范及提供的资料，对本项目的室内排水进行设计，设计范围包括雨水排放系统、生活污水排放系统（包括厨房污水处理、粪水排放系统）、空调机冷凝水排放系统及其他必须的排水系统。
3. 应考虑大厦的建筑高度对污水、雨水排水系统在冲刷、抗震、防火、噪音等方面的影响，选择并采用合理的排水系统，以及管
4. 室内排水设计应结合国家及地方的有关规定执行。
4.5.4 消防系统
1. 说明各消防系统的设计原则、依据、计算标准、系统的组成、控制方式及主要设备的选择。
2. 根据国家有关规范及所提供的资料对建筑物的消防系统进行设计，设计内容包括室外消防栓系统、室内消防栓系统、自动喷水灭火系统、气体泡沫灭火系统，建筑灭火器配置，并针对不同的保护对象，选择不同消防灭火设施，如雨淋灭火系统、冷却防护水幕系统、防火分隔水幕系统、气体灭火系统、水喷雾灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统及其他必须的消防系统。
3. 提供本大厦消防给水方案，消防设计必须做到安全可靠，兼顾经济实用的原则，优先选用成熟的技术和产品，合理选用新技术和产品。
4. 管路系统及加压设备应有减震、降噪措施。
4.5.5 本设计含人防给排水设计，根据国家有关规范及所提供的资料对建筑物的人防区域进行设计。
5、 专项设计
5.1 绿色低碳专项工作内容
5.1.1 初步设计阶段
1. 技术要求
1) 项目应按照北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T 825-2021、《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019、LEED　评价系统、WELL评价系统对基础方案设计进行评估，确立绿色低碳目标，整理不同系统的技术参数，对各系统进行预评分。

2) 应准备工作清单文件，参与工作组织架构、各单位的工作梳理；服务总体工作计划时间表及各参与单位的工作目标及工作计划，明确到年月；明确与各相关顾问的责任划分；。
3) 项目应在初步设计阶段依据国家、地方政策及标准要求，相关国际标准，结合项目自身特点及发包人预期，对绿建三星、LEED、WELL以及超低能耗建筑进行初步预评估，提出实施绿色建筑技术措施的建议，对确认的减碳技术提供落实策略，包括现有方案如何调整、技术的应用范围、应用效果、经济性分析等。

4) 对实现绿建三星、LEED铂金、WELL铂金以及超低能耗技术路线提出具体的技术方案，对不同方案的可行性进行技术经济比较分析，根据所确定的各种技术措施，选择各类技术措施实现的设计方法和产品。在对技术方案比较分析后，和业主确定最终的技术措施实施方案。

2. 工作内容
1) 考虑项目实际情况，结合北京地区的气候、资源、环境、经济文化等特点，分别对建筑全寿命期内安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居；位置交通、可持续场地、能源和大气、材料和资源、室内环境品质等性能进行综合评价，同时关注建筑内部的空气污染、水质指标、视觉光照、员工身体与精神的健康等。选用适宜且成本可控的技术方法，确定最优的技术实施路线。
2) 根据项目的设计理念，制定节能减碳总目标并进行分解，结合本项目实际情况制定涵盖低能耗建筑、能源管理、可再生能源、高效机电系统、景观碳汇、固体废弃物、建造施工、运营维护等子系统的碳排指标体系，确定量化各子项量化指标，明确后续相关工作内容。
3) 可再生能源评估。综合比较技术可行性，项目初始投资，减少碳排放量及投资回报，协助业主确定新能源方案。
4) 在结构布置、结构构件、材料选择等方面给出合理化建议。同时针对外围护结构材料的性能指标、暖通设备的性能指标、各类用水水质、生活用水储水设施、节水器具、雨水综合利用、场地景观绿化等一系列内容提出要求。
5) 对建筑的整体外围护结构、遮阳措施及自然采光、自然通风等方面进行模拟分析，并提出优化建议。
6) 寻求不同专业、不同建筑系统之间实现协同效应的机会。例如协同评估遮阳、室外照明、硬景观、绿化和相邻场址条件、体量和朝向、外围护结构传热系数、窗墙比、玻璃特性、遮阳和窗户可操作性、照明等级等一系列相关设计进行技术整合。
5.1.2 施工图设计阶段
1. 技术要求
1) 确定既定绿色低碳目标的实施情况，审核施工图设计图纸、景观设计及室内装修设计文件，对照绿色建筑目标、LEED 铂金要求、WELL铂金要求，提出设计中需要改善及优化的内容，确认施工图设计中的绿色低碳措施的落地性。

2) 收集设计过程中的资料，对设计图纸和相关计算资料进行复审，完善绿建自评估报告。深化本项目在安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约与环境宜居方面所采取的措施，提供具体的数据、图表和相关证明资料，以保证后续施工中绿色建筑技术措施的顺利实施。
3) 收集设计过程中的资料，开展LEED 预认证工作。对照LEED评价体系中所对应的ASHRAE等标准对建筑的各项指标进行模拟校核。深化本项目在位置和交通、可持续场地、用水效率、能源和大气、材料和资源、室内环境质量、整合过程、创新等方面所采取的措施，提供具体的数据、图表及相关资料，以保证后续施工中LEED相关技术措施的顺利落地以及LEED申报过程的顺利进行。

4) 收集设计过程中的资料，开展WELL预认证工作。对照WELL评价体系，完善WELL预认证报告。甚或本项目在室内空气质量、水质、员工营养供应、光照、员工运动健康、热舒适性、声环境、建筑材料、员工心理健康、社区以及长信等方面采取的措施，提供具体的数据、图标及相关资料，以保证后续施工中WELL相关技术措施的顺利落地以及WELL申报过程的顺利进行。

2. 工作内容
1) 审核施工图设计文件，主要包括各专业设计说明、材料表、各专业相关图纸以及节能计算书、负荷计算书等一系列计算书。对照绿建三星、LEED铂金、WELL铂金目标和实施方案，提出设计中需要改善以及优化的内容。

2) 编制绿建三星、LEED铂金以及WELL铂金相关模拟计算报告及相关措施要求，例如《建筑室外风环境模拟报告》、《建筑室内采光报告》、《建筑碳排放模拟报告》、《建筑室内通风报告》、《建筑外围护结构性能报告》、《能源效率优化报告》、《建筑声学计算报告》、各项指标得分说明等。

3) 审核方案（建筑、幕墙），对外围护结构性能参数进行敏感性分析，比较不同参数对建筑负荷的影响，结合规范及本项目特点给出可落地建议；根据绿建顾问对玻璃幕墙遮阳装置对空调能耗的影响程度的分析，提交碳排放的影响分析；对光伏系统的设置进行评估并协助其他顾问、施工图设计单位的技术支持工作；基于能耗模拟、自然采光模拟及设计标准要求提出建筑外形和外墙优化措施，指导设计团队优化设计；综合考量不同措施的增量成本，提出最具经济效益的解决方案。
4) 重点关注的能耗系统，如空调系统、照明系统、电梯设备等，提供针对本项目的节能策略优化建议；对建筑能耗系统智能监控方案进行提资及评审，协助业主确定在建筑运营期间可获得建筑运营碳排放数据；对项目整体进行碳排放分析模拟，根据模拟结果对各项节能节碳措施的效果进行定量分析，包括暖通空调、高效照明、设备、自控等，指导设计团队进行节能优化设计。 

5) 协调各顾问、设计方，进行技术统筹与优化；审核建筑材料清单，基于国标、先进国际标准要求分析建筑的主体结构材料、围护结构材料、粗装修用材料在生产及运输阶段的碳排放量，控制各种材料使用阶段的VOC量及其他有害气体的逸散；提供低碳排放、健康、环保的材料和产品选项建议。 

6) 协助施工图设计方对后期施工、运营提出要求。包括不限于营建废弃物管理、建筑材料认证要求、施工室内空气质量管理、定期运营调试、绿色教育宣传、食品安全与营养等。
5.1.3 施工阶段
3. 技术要求
1) 协同业主与设计人对施工单位进行绿建三星、LEED、WELL相关内容进行交底及指导。在施工过程中协助业主、监理单位、施工单位对既定的各项绿色低碳技术措施严格把关，确保各项性能符合标准。

2) 协助施工方制定绿色低碳管理导则及绿色施工计划。根据施工方提供的月报，对不符合要求的提出整改意见，对总包、分包单位进行低碳施工现场培训。落实绿色方案的相关证明文件。
3) 编制绿色低碳施工相关材料。对施工过程进行碳排放的跟踪评估，每月收集总包统计碳排放的数据，含施工活动和建材，提升施工团队意识，减少施工过程中能耗、水耗及其它资源的浪费以及污染物、废弃物的排放，指导并审核总包、分包的低碳施工月报。验收绿色施工的相关内容，针对不合格的问题提出整改意见并复审。
4. 工作内容
1) 根据设计阶段各专业施工图、节能报告、绿建专篇以及幕墙、景观等专项深化设计资料，协助业主、施工方在施工过程中严格把关，确保绿建、LEED、WELL等体系的关键点，确保实际落地。

2) 收集施工过程资料，例如建筑材料采购清单、冷热源机组采购清单、节水器具清单、产品相关检测报告以及相关使用产品的能效标识证书等。此外收集建造过程施工工程量、台版消耗，现场施工能耗、水耗量等。
3) 协助制定并审查项目绿色施工方案中水土流失和沉积控制方案及降尘计划书，防治暴雨径流和风吹引起的水土流失，防治雨水输送管道和水道淤积，防治空气扬尘污染。以保证施工符合国家及国际标准。
4) 协助业主及调试单位对建筑进行基础调试和验证，协助制定和实施调试计划和施工检查清单，确认将调试要求贯彻到施工文件中。
5) 协助施工单位制定和执行营建废弃物管理计划，通过再利用和源头减少设计策略来防止浪费，同时建立废弃物转化目标，明确废弃物将会送往何处，以及回收设施会如何处理。
6) 审查建筑材料的产品环境要素声明（EPD）、全生命周期评估（LCA）报告、原材料来源和开采报告以及材料成分报告等，确保使用的产品材料保持为绿色、安全的低排放材料。

7) 收集并审查绿色施工方案中降低光污染的相关内容以及减少水土污染的相关内容。
8) 收集并审查减少预拌混凝土损耗的措施技术，预拌混凝土进货单等材料；审查采用成型钢筋的设计文件或减少钢筋损耗的技术措施；审查模板工程施工方案、进货或租赁合同。
9) 计算施工现场160Ｋｍ以内及500Ｋｍ以内生产的建筑材料重量占比；计算可循环材料的使用率；计算固体废弃物转化率；计算以废弃物为原料生产的建筑材料使用率、一废弃物为原料生产的建筑材料检测报告等。

5.1.4 运营阶段
1. 技术要求
1) 协同业主与设计人对运营单位进行绿建三星、LEED、WELL相关内容进行的指导及培训。以保证建筑采用的各项绿色低碳措施能够落地使用，发挥功效。

2) 收集并编制运营期间相关资料，用以支持后续绿建三星运营标识、LEED　Zero　Carbon、WELL等标识的申请认证。

3) 协助相关单位对现场进行检测，明确现场检测内容，协助提供检测所需资料。
2. 工作内容
1) 对运营单位进行绿色低碳相关内容的宣贯与讲解，制定相关PPT及绿色低碳使用手册。明确要求运营管理团队要禁止室内烟雾、持续围护水质安全、食物供应的营养信息、支持人体工程学的工作桌椅、员工活动空间及机会、员工身体活动激励方案、日常热舒适检测及验证及员工听力健康保护等。

2) 收集运营期间相关资料，例如可再生能源的发电及供热量、建筑的能耗及碳排放量、建筑的用水量等，发放建筑使用调查问卷，确认使用过程的满意程度及不足之处。
3) 协助业主邀请检测单位，协助检测单位检测建筑的颗粒物、挥发性气体、氡气含量、无机气体、饮用水化学指标、饮用水有机物和农药指标、饮用水口感指标、建筑典型区域的混响时间、背景噪音、撞击噪音、建材危害物管理等。
4) 超低能耗专项检查与评估报告。
5.1.5 申报认证阶段
1. 技术要求
1) 根据施工图设计文件、施工过程中的变更洽商、各专项深化图纸等资料，核对竣工图纸，确保绿色建筑技术措施的准确性、落地性。保证图纸真实有效。
2) 准备相关资料，整理技术措施，收集过程资料，编写申请报告，整理及补充所有待审核资料。
3) 参加绿建专家评审会答辩，以成功申请绿色建筑评价标识；上传资料LEED　Online并等待审核，以成功申请LEED标识；协助WELL检测机构完成建筑各项指标检测，完善相关资料并等待审核，以成功申请WELL标识；应对超低能耗的专家评审认证，已申请超低能耗。

2. 工作内容
1) 整理并复核各专业相关技术措施，整理建筑设计、施工、竣工验收、运营过程中各方的资料，用于绿色建筑评价、LEED、WELL的申报。需填写绿建自评估报告、LEED预认证报告等申报材料，最终进行相关绿色建筑评价，完成全专业的绿色建筑标识资料提交工作。

2) 参加专家评审会议的答辩，答复评审单位的疑问，以申请绿色建筑评价标识。
3) 在LEED　Online网站上传所有待审核文件，与审查机构GBCI针对审核疑问项进行沟通，以申请LEED标识。

4) 协助WELL检测机构完成对建筑空气质量、水质、声环境、建筑材料等各项内容的检测，完善申报资料，上传待审核材料，以申请WELL标识。

5) 组织超低能耗相关专家开展技术评审会，针对项目各项系统进行评估审核，申报超低能耗建筑。
5.2 BIM专项设计内容

5.2.1 BIM技术应用的目的与阶段

通过在项目设计阶段应用BIM技术和管理方法，在项目设计过程中把握工程设计的方向，解决设计阶段多方沟通、协调问题，切实控制设计质量。

5.2.2 BIM技术应用过程要求

1. 应根据模型信息版本进行清晰的版次管理。
2. 根据设计范围，创建各专业设计BIM模型，设计模型须真实反映设计的内容，用于沟通、协调、分析以及设计优化工作。

3. 应充分利用BIM模型所含信息进行协同工作，以确保工程建设各阶段、各专业的信息有效传递。

4. BIM成果中的图元信息应与图纸信息一致;

5. 当设计发生修改时，应及时进行BIM模型的更新，以确保模型与图纸始终保持一致。

5.2.3 交付成果要求
1. 提交成果要求
应根据合同约定的BIM内容，按节点要求按时提交成果，并保证交付成果要求符合相关合同范围及标准要求;在提交BIM成果时，参与方BIM负责人应将BIM成果交付函件、签收单、BIM成果文件一并提交。

2. 成果交付格式
BIM应用成果需提供原始模型文件格式，对于同类文件格式应使用统一的版本，常用数据交付格式如下表所示：

	序号
	内容
	软件
	交付格式

	1
	模型成果
	Revit/Catia/Tekla
	.rvt/.CATProduct/.DBI

	2
	浏览审核文件
	Navisworks/Bentleyi-model/3dxml
	.nwd/.i-model/.3dxml

	3
	图片文件
	
	.jpeg

	4
	办公文件
	Office/Adobe
	.doc/.xls/.ppt/.pdf


3. 成果交付内容
BIM模型成果交付内容包为：各阶段设计模型；BIM导出的二维图纸；各阶段基于BIM的分析报告；设计变更模型

5.2.4 初步设计阶段
1. 技术要求
1) 各专业设计模型构建：构建各专业准确的设计模型；检查并确保专业模型中视图表达统一性及专业设计的完整性、正确性；各专业模型应拼装整合完整，没有差错。模型深度应满足《GB/T51301-2018：建筑信息模型设计交付标准》的规定。

2) 设计模型冲突检测及三维管线综合：整合所需的专业设计模型，形成整合的BIM模型。设定冲突检测及管线综合的基本原则，使用BIM软件等手段，发现并调整模型中的冲突和碰撞。

3) 辅助设计：制定BIM设计模型出图标准、图纸目录及表达方式。通过二维剖切或二维为主、三维辅助表达的方式导出施工图，包括平面图、立面图、剖面图、门窗大样图、局部放大图等。二维施工图应添加相应标识和标注，使之满足国家规定的施工图设计深度。对于局部复杂空间，增加三维视图辅助表达。复核图纸，确保其准确性。根据项目需求设置面积明细表模板，根据模板创建并命名面积明细表。

2. 工作内容：
初步设计阶段：根据设计范围，创建各专业设计BIM模型模，模型精细度满足LOD2.0，设计模型冲突检测及三维管线综合测报告、初步设计图纸、重点复杂部位三维视图、面积明细表；

5.2.5 施工图设计阶段
1. 技术要求
1) 各专业设计模型构建
构建各专业准确的设计模型；检查并确保专业模型中视图表达统一性及专业设计的完整性、正确性；各专业模型应拼装整合完整，没有差错。模型深度应满足《GB/T51301-2018：建筑信息模型设计交付标准》的规定。

2) 设计模型冲突检测及三维管线综合
整合所需的专业设计模型，形成整合的BIM模型。设定冲突检测及管线综合的基本原则，使用BIM软件等手段，发现并调整模型中的冲突和碰撞

3) 辅助施工图设计
制定BIM设计模型出图标准、图纸目录及表达方式。通过二维剖切或二维为主、三维辅助表达的方式导出施工图，包括平面图、立面图、剖面图、门窗大样图、局部放大图等。二维施工图应添加相应标识和标注，使之满足国家规定的施工图设计深度。对于局部复杂空间，增加三维视图辅助表达。复核图纸，确保其准确性。根据项目需求设置面积明细表模板，根据模板创建并命名面积明细表。

2. 工作内容
施工图设计阶段：根据设计范围，创建各专业设计BIM模型模，模型精细度满足LOD3.0，设计模型冲突检测及三维管线综合测报告、施工图、重点复杂部位三维视图。
5.2.6 施工阶段
3. 技术要求
向施工单位进行BIM模型交底，完成施工阶段设计变更的BIM模型更新。

配合施工单位的BIM深化设计工作，配合解决BIM深化过程中遇到的问题，审核BIM深化成果。

4. 工作内容
施工阶段：设计BIM模型交底、创建各专业设计变更BIM模型、参加发包人组织的BIM协调会、施工BIM深化审核报告。

6、 设计成果
6.1 初步设计阶段
各专业初步设计的深度要求参见《建筑工程设计文件编制深度的规定》的相关要求；且符合现行的各种相关规定；在初步设计阶段，各专业应对本专业内容的设计方案或重大问题的解决方案进行综合技术经济分析，论证技术上的适应性、可靠性和经济上的合理性，并将其主要内容写进本专业初步设计说明书中；设计总负责人对工程项目的总体设计应在设计总说明中予以论述。
6.1.1 初步设计文件的深度应通过该阶段的审批要求：
1) 应符合已审定的设计方案；
2) 能据以准备主要设备及材料。说明设计功能、设计标准、系统设想与建议。主要的分系统应有必要的系统图、原理图、示意图、监控图、布线图等。
3) 应提供工程设计概算，作为审批确定项目投资的依据。
4) 应提供主要的计算资料，能据以进行技术经济分析。
5) 能据以进行施工图设计。
6) 能据以进行施工准备。
6.1.2 建筑设计： 

1) 设计说明和主要技术经济指标：设计原则及总体构思、消防设计专篇、人防设计专篇、无障碍设计说明、装配式建筑说明（如有）；
2) 总平面图；
3) 交通总平面图：包括车行道路、消防道路、消防扑救场地、车行、人行、货运、后勤出入口等各类流线设计；
4) 雨洪利用总平面图；
5) 人防总平面图
6) 竖向总平面图
7) 材料做法表
8) 建筑各层平面图、各向立面图、主要剖面图
9) 主要部位建筑节点图
6.1.3 结构设计文件
6.1.4 暖通设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
3) 计算书
6.1.5 给排水设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
3) 计算书
6.1.6 强电设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
3) 计算书
6.1.7 弱电设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
6.1.8 设备技术参数
6.1.9 垂直交通方案详细计算书
6.1.10 幕墙方案比选、系统分类、主要材料、造价估算、擦窗机系统及轨道布置图、
6.1.11  绿色建筑预评估优化报告、绿色建筑初步设计审核报告

6.1.12  LEED 绿色建筑设计指南、LEED 认证实施计划书

6.1.13  WELL 设计指导书、WELL 认证实施计划书

6.2 施工图设计阶段
6.2.1 建筑设计
施工图设计应包括但不限于如下内容：
1) 设计说明（包括消防设计、人防设计、节能设计、无障碍设计、装配式建筑等及电梯扶梯选型表）；
2) 装修做法表；
3) 门窗详图；
4) 总平面图（包括竖向高程）；
5) 建筑各层平面图，各个方向立面图，剖面图（不少于两个方向的剖面）；
6) 屋面、墙身节点图；
7) 核心筒详图；
8) 卫生间详图；
9) 楼梯、电梯详图；
10) 平面图或详图中应包含其他专业予留予埋条件。
6.2.2 结构设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
6.2.3 暖通设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
6.2.4 给排水设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
6.2.5 强电设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
6.2.6 弱电设计
1) 设计说明书
2) 设计图纸
6.3 设计成果的提交形式
6.3.1 除相应图纸外，设计单位还应提供相应的电子文件，电子文件应以可更改的*.dwg的格式提供，并以刻录数据光盘的形式提交。如需要汇报方案，设计单位除按照*.ppt提供演示文件外，还应根据汇报内容制作展板。

6.3.2 需政府审批的设计文件，按照政府相应规定执行。
绿色低碳专项咨询工作内容
一、项目准备阶段
1) 技术准备与评估。配合发包人、项目管理单位、设计人完成绿色低碳建筑认证策划、制定初步实施方案，并进行绿色认证的与评估工作。
2) 技术经济性评估。配合业主完成实现绿色低碳目标的技术经济性评估。

二、初步设计阶段
1) 确立绿色低碳目标与技术路线。考虑项目实际情况，结合北京地区的气候、资源、环境、经济文化等特点，分别对建筑全寿命期内安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居；位置交通、可持续场地、能源和大气、材料和资源、室内环境品质等性能进行综合评价，同时关注建筑内部的空气污染、水质指标、视觉光照、员工身体与精神的健康等。选用适宜且成本可控的技术方法，确定最优的技术实施路线。
2) 相关绿色低碳目标预评分。综合比较技术可行性，项目初始投资，减少碳排放量及投资回报，协助业主确定新能源方案。同时针对外围护结构材料的性能指标、暖通设备的性能指标、各类用水水质、生活用水储水设施、节水器具、雨水综合利用、场地景观绿化等一系列内容进行评估。按照绿色建筑、Leed、Well的技术体系进行预评分。

3) 搭建工作组织架构与技术体系。根据项目的设计目标，制定节能减碳总目标并进行分解，结合本项目实际情况制定涵盖低能耗建筑、能源管理、可再生能源、高效机电系统、景观碳汇、固体废弃物、建造施工、运营维护等技术系统，明确后续相关工作内容。
4) 专业技术统筹与图纸审查。以绿建三星、LEED铂金、WELL铂金以及超低能耗为导向，寻求不同专业、不同建筑系统之间实现协同效应的机会。对各专业图纸进行审查，并形成审图报告。

三、预深证申请阶段
1) 预认证材料递交。整理LEED预认证材料，填写绿建自评估报告，完成LEED预认证申报。

2) 送审文件疑问澄清及审核。完成预申报材料的答疑与澄清工作，答复评审单位的疑问，以申请绿色建筑评价标识。
3) 预认证证书。完成预认证，并取得预认证证书。

四、施工图设计阶段
1) 施工图报审文件编制与配合。与绿色低碳相关的施工图设计文件，主要包括各专业设计说明、材料表、各专业相关图纸以及节能计算书、负荷计算书等一系列计算书。专项团队负责编写绿色专篇、节能专篇、低碳专篇，配和完成其他设计文件，完成施工图送审。
2) 计算机模拟与专项报告。编制绿建三星、LEED铂金以及WELL铂金相关模拟计算报告及相关措施要求，例如《建筑室外风环境模拟报告》、《建筑室内采光报告》、《建筑碳排放模拟报告》、《建筑室内通风报告》、《建筑外围护结构性能报告》等各项指标得分说明等。

3) 绿色技术统筹讨论与图纸审核。对外围护结构性能参数、建筑负荷、可再生能源应用、建筑碳排放、；对光伏系统的设置进行评估并协助其他顾问、施工图设计单位的技术支持工作；基于能耗模拟、自然采光模拟及设计标准要求提出建筑外形和外墙优化措施，指导设计团队优化设计；综合考量不同措施的增量成本，提出最具经济效益的解决方案。
4) 绿建认证设计文件提交。按相关审查部门要求，完成绿色认证设计文件的整理、编撰与提交工作。
五、招标采购阶段
1) 绿色相关招标文件准备。配合业主编写招标采购阶段的绿色低碳要求，审查建筑材料的产品环境要素声明（EPD）、全生命周期评估（LCA）报告、原材料来源和开采报告以及材料成分报告等，确保使用的产品材料保持为绿色、安全的低排放材料；

2) 材料设备等招标技术要求及咨询。例如建筑材料采购清单、冷热源机组采购清单、节水器具清单、产品相关检测报告以及相关使用产品的能效标识证书等。此外收集建造过程施工工程量、台版消耗，现场施工能耗、水耗量等；收集并审查减少预拌混凝土损耗的措施技术，预拌混凝土进货单等材料；审查采用成型钢筋的设计文件或减少钢筋损耗的技术措施；审查模板工程施工方案、进货或租赁合同。计算施工现场160Ｋｍ以内及500Ｋｍ以内生产的建筑材料重量占比；计算可循环材料的使用率；计算固体废弃物转化率；
六、施工阶段
1) 绿色施工要求宣贯。根据设计阶段各专业施工图、节能报告、绿建专篇以及幕墙、景观等专项深化设计资料，协助业主、施工方在施工过程中严格把关，确保绿建、LEED、WELL等体系的关键点，确保实际落地。

2) 施工管理相关文件编制。协助施工方制定绿色低碳管理导则及绿色施工计划。根据施工方提供的月报，对不符合要求的提出整改意见，对总包、分包单位进行低碳施工现场培训。落实绿色方案的相关证明文件。
3) 水土流失与沉积控制。协助制定并审查项目绿色施工方案中水土流失和沉积控制方案及降尘计划书，防治暴雨径流和风吹引起的水土流失，防治雨水输送管道和水道淤积，防治空气扬尘污染。以保证施工符合国家及国际标准。协助业主及调试单位对建筑进行基础调试和验证，协助制定和实施调试计划和施工检查清单，确认将调试要求贯彻到施工文件中。
4) 施工废弃物管理。协助施工单位制定和执行营建废弃物管理计划，通过再利用和源头减少设计策略来防止浪费，同时建立废弃物转化目标，明确废弃物将会送往何处，以及回收设施会如何处理。
5) 污染物防治。审查绿色施工方案中降低光污染的相关内容以及减少水土污染的相关内容。
6) 绿色认证施工资料准备。收集并编制施工阶段与绿色认证相关的其他资料。
七、运营阶段
1) 绿色低碳宣贯。对运营单位进行绿色低碳相关内容的宣贯与讲解，明确要求运营管理团队要禁止室内烟雾、持续围护水质安全、食物供应的营养信息、支持人体工程学的工作桌椅、员工活动空间及机会、员工身体活动激励方案、日常热舒适检测及验证及员工听力健康保护等。
2) 运营数据采集与分析。收集运营期间相关资料，例如可再生能源的发电及供热量、建筑的能耗及碳排放量、建筑的用水量等，发放建筑使用调查问卷，确认使用过程的满意程度及不足之处。
3) 测试与评估。按照超低能耗评审与Well认证的相关要求，邀请检测单位，协助检测单位检测建筑的颗粒物、挥发性气体、氡气含量、无机气体、饮用水化学指标、饮用水有机物和农药指标、饮用水口感指标、建筑典型区域的混响时间、背景噪音、撞击噪音、建材危害物管理等。

4) 编写专项报告与申报书。编写超低能耗专项检查与评估报告、低碳示范工程申报书等。
八、申报认证阶段
1) 整理并复核各专业相关技术资料。整理建筑设计、施工、竣工验收、运营过程中各方的资料，用于绿色建筑评价、LEED、WELL的申报。进行相关绿色建筑评价，完成全专业的绿色建筑标识资料提交工作。

2) 专家评审与资料提交。答复评审单位的疑问，以申请绿色建筑评价标识。在LEED　Online网站上传所有待审核文件，与审查机构GBCI针对审核疑问项进行沟通，以申请LEED标识。协助WELL检测机构完成对建筑空气质量、水质、声环境、建筑材料等各项内容的检测，完善申报资料，上传待审核材料，以申请WELL标识。

3) 技术成果评估与超低能耗认证。组织超低能耗相关专家开展技术评审会，针对项目各项系统进行评估审核，申报超低能耗建筑。
第四章 合同条件及格式
GF—2015—0209
合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：华夏银行股份有限公司

设计人（全称）：          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）。
2.工程地点：北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块。
3.规划占地面积：总建筑面积约202991.928平方米，其中地上建筑面积约119966.928平方米，地下建筑面积约83025平方米。
4.投资估算：约550000万元，其中建安工程费约291600万元。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：                     。
2.工程设计阶段：初步设计、施工图设计。
3.工程设计服务内容：                     。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：自本合同签署之日起。

计划完成设计日期：设计周期共150日历天。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件5《设计进度表》的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：固定总价合同；

2.签约合同价为：

人民币（大写）含税（¥                     元）。锁定含税价。其中初步设计及施工图设计费为     万元，数字化应用咨询及BIM正向设计费为     万元，绿色建筑相关认证咨询费为  万元。
五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：        。
设计人项目负责人：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求（设计任务书）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人（提供授权委托书）签字并加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，设计人执 肆 份。

（本页无正文，为合同签署页）
发包人：  （盖章）                 设计人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                           （签字）
组织机构代码：               组织机构代码：        
纳税人识别码：               纳税人识别码：      
地  址：             地  址：    
邮政编码：             邮政编码：
电  话：           电  话：  
传  真：           传  真：  
电子信箱：           电子信箱：
开户银行：           开户银行：
账  号：               账 号：   

时  间：   年  月  日              时  间：   年  月  日
第二部分通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件、设计人的投标文件、双方达成一致意见的来往传真、电报、电子邮件、会议纪要等。

1.1.6 其他
1.1.6.2 其他要求：本项目为初步设计、施工图设计，合同中不包含方案设计的有关内容，通用合同条款与专用合同条款不一致的，以专用合同条款为准。
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：/。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；
提供国外技术标准的名称：/;
提供国外技术标准的份数：/；

提供国外技术标准的时间：/；
提供国外技术标准的费用承担：  / 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见发包人要求（设计任务书）。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1） 合同协议书
（2） 专用合同条款及其附件； 

（3） 中标通知书；

（4） 投标函及其附录、设计人的投标文件；

（5） 通用合同条款； 

（6） 招标文件（技术标准）；
（7） 发包人提供的上一阶段图纸；
（8） 双方达成一致意见的来往传真、电报、电子邮件、会议纪要等。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；
发包人指定的联系电话及传真号码：；
发包人指定的电子邮箱：。

设计人接收文件的地点：；

设计人指定的接收人为：；
设计人指定的联系电话及传真号码：；
设计人指定的电子邮箱：。

双方可通过上述所列明的电子邮箱、接收文件地点、联系电话及传真，采取一种或多种形式送达文件。
（1） 如以专人递交的，递送之日视为有效送达，即使收件方拒收亦视为有效送达，双方对对方的书面文件应当当面签收。
（2） 如以快递递送（包括邮政EMS）的，交付快递后的第三日视为有效送达，即使收件方拒收亦视为有效送达。
（3） 如以手机短信、传真送达对方的，自发出之日视为有效送达。
（4） 如以电子邮件形式发出，以电子邮件发出之日为送达日。
（5） 同一内容多次通知或以多种方式通知的，以第一次通知到达的日期为送达日。
（6） 如有证据证明实际收到通知的时间早于上述时间的，以实际收到时间为准。
送达方式的适用范围包括：本合同项下各类通知、协议等，且确认上述联络与送达地址作为诉讼和仲裁送达法律文件的地址，并同意以电子邮箱、联系电话短信、微信等方式送达诉讼和仲裁法律文件。
若前述任何一种联系信息变更的，应立即以邮政EMS形式书面通知对方，否则，在未收到变更信息通知前，任何一方按本合同条款所约定的联系方式送达的，仍视为有效送达。
1.8 保密

保密期限：按照本合同附件《保密承诺函》对保密期限的约定执行。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：
（1）发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的现场工作条件，但设计人须对其自身和其所委派工作人员的财产和人身安全自行负责。
（2）发包人负责项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计周期延长时，发包人可延长设计周期。
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：作为发包人的授权代表履行合同中应由发包人履行的职责，但凡涉及设计变更、设计工作量确认、设计费用支付、设计周期延期、设计费用调整，以及其他减免设计人人义务或加重发包人义务的事项，除由发包人代表签署外，均需加盖发包人印章方可生效。
发包人更换发包人代表的，应当提前7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7个工作日内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：
（1） 设计人向发包人保证，在其提供服务的过程中，将组织资质合乎要求并在中国境内同类别项目中富有经验的设计人员，以专业技能、敬业精神、谨慎态度为本项目提供设计服务。设计人及其设计人员要运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责，谨慎、勤奋地履行他们在本合同下的责任和义务。
（2） 项目负责人应负责全过程设计服务，根据工程需求及发包人要求定期巡视现场。项目负责人或专业设计负责人应按照发包人要求出席各种会议，出现技术问题时，应做到随叫随到，并在发包人要求的时间内解决技术问题。项目负责人应全面管理、协调本项目设计团队的设计工作，确保设计团队的团结协作。
（3） 结构、装修及安装施工阶段，设计人应根据发包人的要求和需要，派驻现场设计代表，配合施工现场服务。现场设计代表每周驻现场时间不少于5天，每天不少于8小时，否则将视为设计人违约，发包人将有权从设计人应得的款项中扣除壹仟元/人/天的违约金。
（4） 设计人确保其已按照相关法律法规的规定与执行本合同的人员、团队、代理、代表、专业顾问签署了相关合同，设计人保证依法依约向有关员工支付薪酬及相关福利待遇等，如工资，社会保险等，并保证其用工行为（包括指示上述人员执行本合同项下相关工作的行为）符合相关法律法规的规定，上述人员具有执行本合同的完整资质和适当能力，不会导致发包人因此受到任何权利主张或诉讼请求。发包人与上述人员无任何劳动及/或劳务关系。
（5） 设计人驻场及施工现场巡视应遵守施工现场的相关安全管理制度的约定，非因发包人过错引起的设计人员人身及财产损失，发包人不承担任何责任。
（6） 设计人应对其人员、财产在履行本合同过程中发生的人身伤亡及/或意外事故等自行承担全部责任。如设计人或其直接或间接雇佣人员在履行本合同过程中，给发包人及其他第三方（包括但不限于工作人员、其他服务人员、监督检查人员等）造成的损害，设计人承担全部责任和损失，并保证发包人免遭一切此方面或与此相关的索赔、索要、诉讼、成本、款项和费用。
（7） 设计人应为确保高质量做好设计服务的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
（8） 本项目已确定方案设计，设计人需按照发包人确认的方案设计开展初步设计、施工图设计等。
（9） 设计人进行施工图设计时，应根据本项目的实际情况进行技术上可行、经济上合理的设计，设计人在符合国家及行业有关规定的前提下，必须按照发包人的意见修改、调整施工图，使设计成果最终符合本项目的实际需要，合理控制投资，根据批复的设计概算进行限额设计。
（10） 在设计阶段，由设计人自行开展为满足项目设计所必要的专家论证、专家咨询等活动。除由设计人组织的专家论证、专家咨询等活动外，发包人也可以视需要组织必要的专家论证、专家咨询，由此产生的全部费用均已包含在合同固定总价中，发包人不再承担由此增加的费用。
（11） 设计过程中发生的超限（包括但不限于结构、消防等）论证、方案优化等涉及的专家论证、专家咨询费用已包含在合同固定总价中，发包人不再承担由此增加的费用。
（12） 在设计过程中，需要专业厂家配合设计工作的，由设计人自行寻找厂家配合。由设计人对其自行寻找厂家的任何行为和过错负责，由此发生的费用已经包括在合同固定总价中。
（13） 设计人向发包人保证不会在项目中推荐、选用、批准使用影响健康、安全或影响项目竣工后使用寿命的货品、材料或设备；设计人保证其所推荐、选用、批准的货品、材料或设备符合适用法律和设计标准的规定，并参照最新版《北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录》执行。
（14） 设计人在保证设计质量的前提下，对材料、设备的设计内容和技术参数保证潜在供应商的非唯一性。在设计文件中，应确保至少有三家以上国内的主流厂家能够生产满足设计要求的产品。如设计文件中存在必要和/或实际的特殊要求，只能由少于三家国内厂家生产，设计人要书面报告发包人研究确定。
（15） 设计人需按照发包人要求配合发包人办理设计文件的送审报批工作，负责设计联络工作；配合发包人进行相关汇报、专家论证等，具体包括按照发包人和政府有关部门的要求提供图纸、说明、分析、编制PPT汇报文件、效果图等，并根据相关方的合理要求进行调整补充。上述情况涉及的所有费用均已包含在合同固定总价中，发包人不再另行支付。
（16） 设计人交付设计资料及文件后，按照北京市有关规定，积极配合本项目各阶段设计文件程序及技术性审查工作，并按照有关方图纸审查结论对设计文件进行修改完善，并负责就有关设计问题与有关方进行沟通解释和说明，直至最终通过政府有关主管部门等的设计审查。
（17） 根据本项目的实际情况，设计人应根据发包人的相关要求，在合理时间内提供本项目初步设计概算审批等所需图纸、说明、设计概算等资料，并根据审批要求及时修改、完善上述资料，直至本项目通过初步设计概算审批。
（18） 设计人应配合发包人施工招标提供技术文件，技术文件应满足招标深度要求，明确招标内容包含的所有设备、材料等的规格、型号、外观、性能、参数等技术要求。并对招标工程量清单中所列清单子目的完整性、描述的准确性进行复核，对工程量的准确性进行定性判断。
（19） 设计人出具的所有变更，洽商等文件必须事先取得发包人的确认。设计人应该对竣工图纸进行审查确认。
（20） 设计人按照合同约定向发包人提交的设计文件，设计人应按发包人要求予以签字和盖章，并且签字和盖章应该完整齐全。如果设计人拒绝对上述文件盖章、签字，视为设计人违约，发包人有权与设计人解除本合同。
（21） 设计过程中发包人要求设计人员外出考察时，设计人应积极配合，相关交通、餐饮、住宿等费用由设计人自行承担。

（22） 工程项目建设期间，因设计人原因，没在发包人要求的时间及时回复工程施工期间的设计问题，给发包人造成重大损失的，设计人应全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。
（23） 如因设计人提供本合同项下服务产生的任何缺陷、不足或侵权行为而使发包人受到任何第三方提出的任何索赔、诉讼、其他不利请求或受到任何政府部门的处罚或其他不利的行政后果时，设计人应全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。
（24） 设计人按照发包人的要求主动配合发包人完成政府主管部门对本项目的监督、检查和审计，并按照要求提供相关审计资料文件，对有关审计问题予以口头和书面解释说明。
（25） 初步设计阶段及施工图设计阶段采用BIM三维正向设计、出图，包括但不限于各专业设计模型构建、设计模型冲突检测及三维管线综合，并提供工程量清单。设计人应在初步设计前建立二、三维协同设计平台，进行BIM三维正向设计，并为发包人开设登录账号，在设计工作的各阶段接受发包人及项目管理单位的检查。由于设计人原因，未按与发包人约定的进度计划时间节点交付工程设计文件和（或）履行初步设计阶段及施工图设计阶段采用BIM三维正向设计、出图工作的，包括但不限于BIM协同平台建立及账号开设、三维模型或设计图纸提交等，每延误一天应向发包人支付相当于签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费万分之二的违约金，最高不超过签约合同价中的数字化应用咨询及BIM正向设计费的3%。由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担违约责任，重新进行设计，并按发包人实际损失的进度支付相应违约金。
（26） 设计人应在批准的投资估算范围内进行限额设计，保证概算不超批准的投资估算。应保证设计质量，减少设计变更，如因设计人原因造成最终决算审计确定的金额超过批准的概算，将扣减设计费，扣减金额为（因设计人原因造成最终决算审计确定的金额与批准的概算金额的差额/批准的概算金额*设计费），最高不超过签约合同价中的初步设计及施工图设计费的30%。
（27） 设计人需保证取得绿建三星、LEED铂金奖、超低能耗建筑、WELL铂金奖、LEED  Zero Carbon、低碳示范工程认证。设计人应对本项目所有建筑设计方案向发包人提供绿建认证顾问意见，提交绿建认证策划及实施规划，确保发包人的绿建认证目标予以实现。对建筑能耗、通风、采光及视野等进行专项分析，对本项目的节能技术措施的技术合理性和经济性进行评估，对设计方案进行预评估，提交相关分析报告及改进建议。施工阶段对绿建认证所涉及的设备和材料供应资料、构造措施做法、验收资料等按照相应认证等级的要求进行评估并给出建议。按绿建认证相关要求提交各项资料，协助发包人自项目网上登记注册起直至完成申报工作，按发包人要求参加绿建认证相关协调会议，负责所有认证所需报告的翻译和整理，并最终取得认证。
（28） 设计人作为绿建认证的代理人，具体工作阶段划分及工作内容如下（以下内容可随不同绿建认证程序要求做相应调整）：
	工作阶段
	主要工作内容或提交成果

	项目准备阶段
	绿建认证策划及实施方案，绿建认证预评估报告

	初步设计阶段
	绿建设计得分表，基础调试要求，初步设计审图报告

	预认证申请阶段
	预认证材料递交，送审文件疑问澄清及审核、预认证证书

	施工图设计阶段
	施工图审图报告，建筑性能模拟（最终模型）报告，绿建认证设计文件提交

	招标采购阶段
	绿建相关招标文件准备，材料设备等招标技术要求及咨询

	施工阶段
	绿建施工要求宣贯，施工管理样板文件，制定水土流失与沉积控制、施工废弃物管理、室内空气质量管理等计划，施工过程检查报告，绿建认证施工资料提交

	运营阶段
	运营数据采集分析报告，按绿建认证要求进行测试评估，超低能耗专项检查与评估报告、低碳示范工程申报书等，协助发包人培训物业管理人员，以满足绿建运营相关要求

	申报认证阶段
	整理复核相关技术资料，专家评审及资料提交，技术成果评估，取得各项认证


以上内容可随不同绿建认证程序要求做相应调整。由于设计人原因，未按与发包人约定的进度计划时间节点提交上述咨询成果文件的和（或）履行本合同约定的绿色建筑认证、咨询等工作的，应承担违约责任，每延误一天应向发包人支付相当于签约合同价中绿色建筑相关认证咨询费万分之二的违约金，最高不超过签约合同价中绿色建筑相关认证咨询费的3%。由于设计人原因，未能取得上述一项或多项绿建认证，发包人有权拒绝支付相关费用，并根据项目实际损失要求设计人承担违约责任。
（29） 设计人应负责项目BIM的整体策划和标准的建立，数字运维阶段的要求前置，统一各阶段的协议、标准和接口，对各阶段的数字化成果进行检查，对项目全过程BIM的使用进行监督检查，对竣工BIM模型的准确性、完整性进行审查，配合项目各类认证提供BIM运用的支撑材料，根据发包人要求，协助建立运维阶段的模型标准，移交竣工模型、基础数据并提供培训，满足可视化运维管理要求。分析总结BIM技术应用，形成后评价报告，为项目积累经验。由于设计人原因，未能在项目进行过程中运用数字化手段进行协调管理，或因自身原因未能对BIM的成果使用疏于检查监督，应承担违约责任，每次向发包人支付相当于签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费的万分之二的违约金，最高不超过签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费的3%。
（30） 设计人需服从发包人聘请的第三方项目管理单位的管理并执行其制定的并经发包人认可的管理制度。
（31） 上述设计人应当完成的其他服务所涉及的全部费用均已包含在合同固定总价中，发包人不再另行支付。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：   ；

执业资格及等级：   ；

注册证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：对该工程项目的设计工作实施组织管理，依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。对项目负责人的授权不能减免设计人在合同上约定的应承担的法定责任。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人向发包人支付违约金人民币10万元/人/次，并赔偿因此给发包人造成的损失，同时发包人有权单方解除本合同。

3.2.3 设计人应在收书面更换通知且征得发包人书面同意后7天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人向发包人支付违约金人民币10万元/人/次，并赔偿因此给发包人造成的损失，同时发包人有权单方解除本合同。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签署前一周内提供。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人向发包人支付违约金5万元/人/次。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作不得分包。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：除禁止设计分包的工程之外且经发包人事先书面同意的方可进行分包。
其他关于分包的约定：设计人资质不能涵盖的专业工程或行业主管部门另有要求的专业工程以及设计人相关专业业绩或人员等不能满足发包人需求的专业工程的设计分包，经发包人事先书面同意后进行分包。未经发包人事先书面同意，设计人不得以任何形式将本合同项下的相关专业工程的设计分包给第三方。分包人出具有图纸，设计人需要在图纸上签章确认。
发包人有权对设计人提出的分包设计项目和专业分包设计人进行审查批准，并对设计人提出的分包任人选具有否决权。分包人的选择应依据相关的法律法规，由发包人和设计人共同选择。
设计人应对专业或专项分包设计人的设计工作进行管理，敦促其遵守本合同中与其服务有关的条款，并在与其签订的分包设计合同中予以规定。设计人应确保专业分包设计人能按本合同所规定设计进度提交能满足本项目品质、设计技术标准与规范的要求的设计成果。所有专业分包设计人完成的设计文件应由设计人按本合同规定向发包人提交，并对设计文件的质量负责，承担连带责任。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人资质或相应证明文件、企业简介、营业执照复印件、正常开业证明复印件、资质证书、主设计师的简历和执业资格证书、专业技术职称证书、同类业绩证明、主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：/。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：向联合体牵头单位支付费用，但如联合体牵头单位为境外机构的，则向联合体非牵头单位支付费用；联合体两方之间的费用分配由两方自行协商，与发包人无涉。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：详见发包人要求（设计任务书），发包人要求（设计任务书）与本合同约定的设计使用技术标准就同一事项要求不一致的，设计人应书面要求发包人予以澄清，最终应以发包人的澄清或说明为准，上述澄清或说明不应被视为变更。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：适用于工程的现行有效的国家、行业和北京市现行技术标准，以及相应的规范、规程等。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：无。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：

（1）符合并满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》初步设计及施工图设计的相关要求，满足本项目施工需要及项目建设定位、设计目标或建设项目手续办理要求。

（2）满足发包人招标及施工深度的要求，各种节点应详细，相关建筑材料、建筑构配件和设备应注明其规格、型号、性能等技术指标，能指导现场直接按图施工的要求；
（3）施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 建筑结构设计使用年限为50年。
5.3.6 采用BIM三维正向设计，创建项目的三维模型，确保在合同要求的时间内完成达到项目要求的初步设计及施工图设计，并给各专业提供必要的辅助设计，通过管线碰撞检测等各种方式对设计图纸进行校核，并提供BIM三维模型。初步设计阶段应提供精细度LOD2.0的BIM模型，施工图设计阶段应提供精细度LOD3.0的BIM模型。
5.3.7 采用BIM对项目的设计阶段、施工阶段及竣工验收阶段进行全流程数字化管理。在设计阶段主要协调通过BIM模型进行三维正向设计，把控各阶段设计成果文件。在施工阶段主要对BIM施工模型、碰撞检测、管线综合深化、结构留洞图、施工方案模拟、管道支吊架计算、预制构件信息等各项施工应用进行管理协调。在竣工移交阶段应移交发包人BIM竣工模型并提供相应数据，满足发包人后期运维要求。
5.3.9 使本项目在规定的时间内获得绿建三星、LEED铂金（设计及施工）、超低能耗建筑、WELL铂金、LEED  Zero Carbon、低碳示范工程认证。根据项目进度要求，提交绿建咨询工作方案书，对项目建筑技术进行预评估，采用计算机模拟分析手段，提交方案模拟计算报告，在施工图设计阶段提交《绿色建筑技术施工图设计指南》及《施工图绿建设计审核意见书》。按绿建认证相关要求提交各项资料，协助发包人自项目网上登记立项起直至完成申报工作，并最终取得认证。涉及各类认证费用已包含在本合同固定总价中，发包人不再另行支付。
5.3.10 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：签订合同后7天内。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：初步设计及施工图设计的进度计划，以及本合同约定的应由设计人负责的全部工作的总体进度计划。
6.1.2工程设计进度计划的修订

如因外部条件发生变化、发包人或政府有关部门要求发生变化或调整导致设计人设计工作内容发生变化或调整时，设计人应于变化发生之日起3个工作日内向发包人提交修订后的工程设计进度计划，并以发包人审核确认后的工程设计进度计划为准执行。未经发包人事先书面同意，设计人不得自行调整工程设计进度计划。发包人对于工程设计进度计划的调整确认，除有明确说明，否则不应被视为对于设计周延长的认可，设计周期延长仍需按照本合同约定执行。
6.2 工程设计开始

设计人应当自合同签署之日起开始工程设计工作。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明并提交齐全有效的相应资料证明。若设计人未按本条款执行的，视为该事项不影响设计周期或设计人放弃要求设计周期顺延的权利，设计人无权在事后另行提出设计周期顺延请求。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在10个工作日 内进行审查并书面答复，逾期不答复也不提出修改意见，视为不同意设计人要求的延期。
6.4 提前交付工程设计文件

6.4.1 提前交付工程设计文件的奖励：/。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：电子版光盘内容应包括与书面成果一致的全部可编辑文件（包括但不限于DWG、DOC、XLS等格式文件，以及相应的PDF文件，并包含设计概算（广联达软件版）、BIM成果及展示平台）。
8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天，发包人对于设计人设计文件的审查或确认并不减轻或免除任何设计人应承担的责任及义务。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 5个工作日 内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：初步设计阶段通过发包人或相关管理部门组织的初步设计评审；施工图设计阶段通过施工图强制性审查并取得施工图综合审查合格书，或经发包人对图纸进行确认。时间根据实际情况安排。
9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：现场办公场所。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程竣工备案完成的时间内按照派驻至少1名驻场设计师，提供施工阶段的必要的设计工作配合（含BIM数字化协调及绿建相关工作）。具体配合服务详见合同附件1。
10. 合同价款与支付

（1）单价合同

单价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法：/ 。

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：
1） 设计人为完成本合同规定的设计范围和服务内容所需要的一切费用；
2） 设计人在设计中使用的专利技术和专有技术的使用费；
3） 设计人针对本工程投保相应的设计责任险产生的费用；
下列情况下增加的设计费均包含在合同固定总价中，发包人不再承担由于下列情况增加的设计费，发包人可根据实际情况相应延长设计周期：
1） 发包人逾期提供工程设计资料导致增加了设计工作量或设计费时。
2） 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出合理的处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，增加设计工作量或设计费时。
3） 发包人负责本项目设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果通知设计人。因发包人合理原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致增加设计工作量或设计费时。
4） 因发包人合理原因引起的暂停设计以及暂停设计后复工，由此增加设计工作量或设计费时。
5） 其他原因（既非设计人原因，又非发包人不合理原因）引起的暂停设计以及暂停设计后复工，导致设计人增加设计工作量或设计费时。
6） 发包人接受设计人提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加设计工作量或设计费时。
7） 发包人不能保证提供的设计资料与现场实际情况一致。设计人应充分踏勘现场，熟悉现场现有各系统实际情况。如发包人提供的工程设计资料与现场实际情况不符，设计人应以现场实际情况为准进行设计，由此增加设计工作量或设计费时。
8） 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因发包人合理原因造成提交的设计资料存在错误或进行适当修改、调整、增加或变更，由此增加设计工作量或设计费时。
9） 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加设计工作量或设计费时。
10） 因发包人采纳设计人的建议，由此增加设计工作量或设计费时。
11） 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的合理的修改意见超出或更改了发包人要求，由此增加设计工作量或设计费时。
12） 对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出合理的要求，设计人应根据新提出的发包人合理要求修改，由此增加设计工作量或设计费时。
13） 由于非设计人原因合同解除导致设计人增加设计费时。
本合同签署后，如税率调整，增值税税率按照合同约定的纳税义务发生时点的国家法律法规规定的适用税率执行，但含税总价不调整。
10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例  / 或预付款的比例 签约合同价格的20% 。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间：本合同生效后，设计人向发包人提交付款申请、合格的增值税专用发票。发包人完成付款审批流程后30个工作日内支付。
11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明以及齐全有效的证明资料。若设计人未按本条款执行的，丧失要求增加合同价款和（或）延长设计周期的权利，且无权在事后另行提出 。
发包人应在接到设计人书面声明后的  10  天内，予以书面答复，逾期不答复也不提出修改意见，视为发包人不同意增加合同价款或延长设计周期。
12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。设计人应就本合同项下所涉及的相关事项、人员、财产购买适当的保险。设计人应保证上述保险是充分的、有效的、合法的。当其雇佣的员工或其他任何人员或及财产因本项目受到伤害、损失时，无论其是否要索赔，设计人都应及时的告知发包人。
13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于设计人使用发包人提供的上述文件的期限要求：自发包人提供之日起，项目通过竣工验收之日止。
13.2 关于设计人为实施工程所制文件的著作权的归属：设计人编制的成果文件（包括过程性文件）的著作权（除署名权外）等知识产权独立、排他的归发包人所有。设计人应当按照第13.1款的约定保护发包人知识产权。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：

（1）设计人承诺不以任何方式转移、转让、许可、合作、授权、申请/注册知识产权等任何可能影响或限制发包人后续完整权益的方式使用、处分该等知识产权，且同意发包人为本项目之目的自行及/或安排其他主体使用该等知识产权。
（2）设计人应保护发包人的知识产权（包括发包人主动向设计人提供的各类信息、软件数据、经营情况等），设计人和其工作人员不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，亦不得利用该信息为自己谋取利益或侵害发包方权益。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
（3）除非事先取得发包人的同意，设计人应确保其提交的设计成果及/或其所包含的知识产权未被任何主体在任何机构申请、注册过任何商标、专利、著作权或进行过其他任何权利登记，或正在进行此类程序。设计人同意签署发包人认定为确定和完善发包人所有权和知识产权所必要和合理的一切文件，并采取发包人要求的一切步骤。
（4）设计人可以如下方式合理地使用设计成果而无需向发包人支付任何费用：1）享有设计成果著作权项下的署名权；2）为了给寻求设计服务的客户提供参考，在其办公室或宣传手册中合理的使用、复制或展示设计成果；在编写建筑类报告、文章以及书籍时，可以合理使用、复制或展示设计成果。
（5）设计人申报奖项时公布有关项目的文字和图片材料，需事先获得发包人的书面同意。设计人参展参赛时，应以明确的方式体现涉及本合同项目的知识产权归属于发包人。设计人为参展参赛投入的资金、人力等均由设计人独自承担。
（6）本知识产权条款不随本合同的无效、被撤销、终止、解除、变更等任何原因而无效、被撤销、终止、解除或变更。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：已全部包含在合同固定总价中，发包人不再就此支付任何费用。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：
合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，设计人退还发包人已付的预付款；设计人已开始设计工作的，发包人按照设计人已完成的实际工作量向设计人支付设计费，如设计费金额超过预付款金额，则发包人应就超出部分予以补足，如设计费金额未超过预付款，则设计人应将剩余金额返还发包人。除此之外，剩余设计费用无需另行支付，且发包人无需就此向设计人承担任何违约责任和（或）损失赔偿责任。
14.1.2 发包人无正当理由逾期支付设计费的违约金：每逾期支付一天，发包人应按逾期应付未付金额的万分之二向设计人支付逾期违约金，违约金上限为签约合同价的3%。
14.1.3本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。除此之外，剩余设计费用无需另行支付，且发包人无需就此向设计人承担任何违约责任和（或）损失赔偿责任。
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费外，还应按签约合同价的20%向发包人支付违约金，并全额赔偿发包人因此遭受的全部损失，且发包人无需向设计人支付任何设计费。
14.2.2 设计人无正当理由逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期交付一天，设计人应按签约合同价的万分之二向发包人支付违约金。
设计人无正当理由逾期交付工程设计文件累计超过30天的，发包人有权解除合同。发包人依据本款约定解除合同的，发包人无需向设计人支付任何设计费，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费外，还应按签约合同价的20%向发包人支付违约金。
若设计人存在故意或重大过失对发包人造成的损失超过上述违约金上限时，则设计人应全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人应免收直接损失部分的设计费并全额赔偿由此给发包人造成的全部损失。
因设计人设计文件出现的错、漏、碰、缺，导致发包人委托的施工单位无法按计划施工的，由此给发包人造成的损失，包括但不限于施工单位无法按计划施工向发包人主张的损失，以及由此造成发包人整体工程延期给发包人造成的损失等，均由设计人承担。
设计人工程设计文件存在重大质量问题，设计人应承担违约责任，并应按照发包人要求完成修改，若修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同，发包人无需向设计人支付任何设计费，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费外，还应按签约合同价的20%向发包人支付违约金，并需全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：设计人应及时改正，造成损失的应赔偿发包人损失，设计人应按分包或转包工程设计费的20%每次支付违约金；发包人选择解除本合同的，发包人无需向设计人支付任何设计费，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费外，还应按签约合同价的20%向发包人支付违约金，并需全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。
14.2.6设计人未按照合同约定巡视现场和（或）出席会议的应按照【1000元】/人·次支付违约金。
14.2.7设计人未能在发包人要求的时间内解决技术问题的，应按照【1000元】/项·天支付违约金，直至该技术问题解决完毕之日止，若发包人另行委托第三方解决该技术问题的，由此产生的费用和（或）损失由设计人承担。
14.2.8设计人在结构、装修及安装施工阶段派驻现场的设计代表人员信息应在结构施工前【3】天内书面上报并得到发包人的书面确认，如确有需要变更的，应提前【3】天向发包人提交书面申请以及替换人员的相信资料，经发包人书面确认后方可变更；未经发包人书面确认擅自变更的应立即改正，且无论发包人是否书面确认，均应按照【1000元】/人·天支付违约金。
14.2.9若因设计人未能按照专用合同条款第3.1.3条第（15）款约定履行的，除应纠正违约行为外，还应按照【50000元】/项·次支付违约金。
14.2.10若设计人违反专用合同条款第3.1.3条第（16）款约定的，应按照【50000元】/项·次支付违约金。
14.2.11若设计人违反专用合同条款第3.1.3条第（17）款约定的，应按照【5000元】/天支付违约金。
14.2.12设计人配合发包人施工招标提供的技术文件，未明确所有设备、材料等的规格、型号、外观、性能、参数等技术要求的，应按发包人要求补充、修正完整，并按照【5000元】/项承担违约责任。
14.2.13若因设计人原因，没在发包人要求的时间及时回复工程施工期间的设计问题的，应按照【10000元】/天支付违约金，若给发包人造成损失的，设计人应全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。
14.2.14设计人未能全面、适当履行合同义务的，经发包人通知后仍未全面履行的，发包人有权委托第三方代为履行，所需费用另加【10】%的管理费用由设计人承担。
14.2.15因设计人违约，发包人依法或依约解除合同的，除本合同另有约定外，发包人无需向设计人支付任何设计费，设计人除应返还发包人已支付的全部设计费外，还应按签约合同价的20%向发包人支付违约金，并需全额赔偿发包人因此遭受的全部损失。
14.2.16本合同约定的设计人需承担的违约责任可同时适用。发包人损失包括但不限于发包人自身的损失、其他第三方向发包人主张的违约责任和（或）损失赔偿，以及发包人的律师费、诉讼/仲裁费、鉴定费、财产保全费等。

14.2.17依据法律规定、合同约定，设计人应向发包人承担的任何款项，发包人均有权但无义务从支付设计人的任意一期款项中直接扣除。
15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家政策调整、政府指令、上级单位的要求、国家对法律、技术标准等强制性规定的修改比照不可抗力执行。因不可抗力发生导致合同无法继续履行时，设计人未开始设计工作的，设计人退还发包人已付的预付款。设计人已开始设计工作的，发包人按照设计人已完成的实际工作量向设计人支付设计费，如设计费金额超过预付款金额，则发包人应就超出部分予以补足，如设计费金额未超过预付款，则设计人应将剩余金额返还发包人。除此之外，剩余设计费用无需另行支付，且发包人无需就此向设计人承担任何违约责任和（或）损失赔偿责任。
16. 合同解除

16.2有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  150  天。
16.3 发包人解除合同的，应发出书面合同解除通知，合同解除通知到达设计人时合同解除。设计人如对解除合同有异议的，异议期限为设计人收到解除通知合同之日起15天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 合同解除后，对于由发包人原因导致合同解除的，发包人按照设计人已完成的实际工作量向设计人支付设计费。支付时限为合同解除后且发包人与设计人就设计人已完工作设计费达成一致意见、发包人完成相关的付款审批流程后5天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审（不适用）
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：/ 。

其他事项的约定：/。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地有管辖权的法院起诉。
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附件1：
设计任务书
（以本招标文件第三章设计任务书为准）
附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项审批文件
	1
	合同签署后1个工作日内
	

	2
	发包人要求（设计任务书）（含建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）
	1
	与合同同步提供
	

	3
	建筑红线图，建筑钉桩图
	各1
	合同签署后1个工作日内
	

	4
	项目规划用地测量成果报告书（电子版）
	1
	合同签署后1个工作日内
	

	5
	北京市规划和自然资源委员会批复文件
	1
	合同签署后1个工作日内
	

	6
	工程勘察报告
	1
	合同签署后1个工作日内
	

	7
	各阶段主管部门的审批意见
	1
	取得审批意见后3个工作日内
	

	8
	方案设计
	1
	合同签署后1个工作日内，或方案设计完成后提供
	

	9
	工程所在地地形图（1/2000）电子版及区域位置图
	1
	合同签署后1个工作日内
	

	10
	市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）
	1
	发包人取得后提供
	

	11
	初步设计确认单（含施工图开工令）
	1
	施工图设计开始3天前
	

	12
	施工图综合审查合格意见书
	1
	施工图审查通过后5天内
	

	13
	竣工验收报告
	1
	工程竣工验收通过后5天内
	


附件3 ：

设计人向发包人交付工程设计文件的要求
1.设计文件提交的时间
在正式设计文件提交之前设计人应事先提交一份设计文件清单以便发包人进行查收。
具体设计进度如下：
（1） 初步设计：
自合同签署后90日历天内提交符合合同约定的初步设计文件及设计概算。 
（2） 施工图设计
接到发包人通知后60日历天内提交符合合同约定的施工图纸文件。
2.设计文件提交的份数
（1） 初步设计阶段，设计人应按合同约定的设计深度要求及发包人的要求出具设计成果文件，以满足发包人的项目建设要求，双方约定提交完整的设计成果文件的数量为4套，并提交全部初步设计文件的电子版6套（光盘）。按照发包人及设计概算报审要求的数量提供设计概算文件。
（2） 施工图设计阶段，设计人应按前述设计深度要求，按照发包人的要求出具施工图纸，以满足发包人的项目建设要求，双方约定提交施工招标图纸的数量为10套、电子版10套（光盘）和完整施工图纸的数量为12套（后续如发包人需要增加，最多不超过18套）、电子版10套（光盘）。
（3） 工程施工阶段的各种修改设计图纸12套、电子版3套（光盘）；签字盖章的设计变更文件12套；其他各类报告及资料提供的份数应满足建设单位的要求。
（4） 设计阶段和施工阶段的设计联络文件一式两份，以书面形式递交，书面文件需盖章方为有效。
（5） 超过本合同约定的图纸份数或者其它相关方需要的，由图纸所需方向设计人支付出图工本费用。
3.图纸交付地点：发包人指定地点。
4.其他成果交付的时间和数量满足发包人要求。
附件4 ：

设计人主要设计人员表

附件5：

设计进度表

1、设计周期：共 150 日历天，其中初步设计周期 90 日历天，施工图设计周期 60 日历天。

2、设计进度：
（1）初步设计：
合同签署后 90 日历天内提交符合合同约定的初步设计文件及设计概算。  
（2）施工图设计
接到发包人通知后 60 日历天内提交符合合同约定的施工图纸设计文件。
附件6：

设计费明细及支付方式

1、 设计费总额： （含税）  
其中：
初步设计及施工图设计费：
数字化应用咨询及BIM正向设计费：
绿色建筑相关认证咨询：

二、设计费总额构成：
1.工程设计基本服务费用：固定总价              （含税） 
2.工程设计其他服务费用：  无  
3.合同签订前设计人已完成工作的费用：  无  
4.特别约定：  无  
三、设计费（签约合同价）计算明细
四、设计费支付方式

1、各阶段支付方式如下表：
	序号
	支付次序
	付款比例
	支付条件

	一
	初步设计及施工图设计费
	
	

	（一）
	第一次支付
	签约合同价中初步设计及施工图设计费的20%
	合同签订。设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（二）
	第二次支付
	签约合同价中初步设计及施工图设计费的15%
	完成初步设计。提交符合合同约定的全部初步设计成果（图纸、设计说明、概算）并获得发包人认可。经发包人书面确认后，设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（三）
	第三次支付
	签约合同价中初步设计及施工图设计费的20%
	完成主体工程施工图设计。提交符合合同约定的正式施工图设计全部成果文件，配合发包人取得施工许可证，并经发包人书面确认后，设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（四）
	第四次支付
	签约合同价中初步设计及施工图设计费的15%
	完成所有分包设计工作，提交符合合同约定的正式施工图设计全部成果文件，经发包人书面确认后，设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（五）
	第五次支付
	签约合同价中初步设计及施工图设计费的15%
	项目完成竣工验收。工程竣工验收合格，按合同审核完竣工图，提交设计总结。经发包人书面确认，设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（六）
	第六次支付
	支付至初步设计及施工图设计费决算审计金额的100%
	项目决算审计完成后，设计人依据审计结果向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。如因设计人原因造成决算超概算，依据设计合同第3.1.3条款等扣除相关费用后，支付尾款。如扣除费用超过尾款，设计人应将超过部分费用退回。

	二
	数字化应用咨询及BIM正向设计费
	
	

	（一）
	第一次支付
	签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费的20%
	合同签订。设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（二）
	第二次支付 
	签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费的15%
	完成初步设计，提交符合合同约定的初步设计深度BIM模型及工程量清单并经发包人书面确认后，设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（三）
	第三次支付
	签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费的15%
	主体施工图设计完成，提交符合合同约定的满足深度要求的BIM模型及工程量清单并经发包人书面确认，设计人将模型交施工总承包单位，施工总承包单位接收后，设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（四）
	第四次支付
	签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费的15%
	所有分包设计工作完成，提交符合合同约定的满足深度要求的BIM模型及工程量清单并经发包人书面确认，设计人将模型交施工总承包单位，施工总承包单位接收后，设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（五）
	第五次支付
	签约合同价中数字化应用咨询及BIM正向设计费的20%
	施工总承包单位提交竣工BIM模型，验收合格后30个工作日内。

	（六）
	第六次支付 
	支付至数字化应用咨询及BIM正向设计费决算审计金额的100%
	监督前期数字应用顶层设计方案中关于运维阶段成果的监督和落实，且配合项目正常运维二年后。（如正常运维二年后审计工作未完成，则待审计完成后，依据审计结果支付。）

	三
	绿色建筑相关认证咨询费：
	
	

	（一）
	第一次支付
	签约合同价中绿色建筑相关认证咨询费的20%
	合同签订。设计人向发包人提交付款申请、增值税专用发票，经发包人审核后30个工作日内。

	（二）
	第二次支付
	签约合同价中绿色建筑相关认证咨询费的40%
	取得绿建三星、LEED铂金奖、超低能耗建筑认证证书后30个工作日内

	（三）
	第三次支付
	支付至绿色建筑相关认证咨询费决算审计金额的100%
	取得WELL铂金奖、LEED  Zero Carbon、低碳示范工程认证后30个工作日内（如取得证书后审计工作未完成，则仅支付签约合同价中绿色建筑相关认证咨询费的25%，余款待审计完成后，依据审计结果支付。）

	
	总计
	100%
	


2、在满足上述所约定的付款条件后，设计人应在发包人付款前向发包人提交相应的付款申请单并根据发包人要求开具相应金额的合法的增值税专用发票；否则发包人有权暂缓支付直至收到前述合格付款申请单及发票，且不承担任何违约责任和（或）损失赔偿责任。
3、设计人收款账户信息：
开户名称：

银行账户：

开户行名称：

地址：

电话：

4、发包人账户信息：
开户名称：

银行账户：

开户行名称：

地址：

电话：
附件7：

廉洁共建承诺书
甲方：华夏银行股份有限公司
乙方： 
为认真贯彻落实中央八项规定，时刻警惕“四风”问题，弘扬廉政文化，甲方提议和乙方一起共同维护风清气正的公务往来环境，携手共建廉洁自律的工作氛围，双方承诺如下：
1.甲乙双方在商业合作中，严格遵守国家法律法规，接受各监管单位的监管与审查；
2.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方赠送的礼金、有价证券、贵重物品，或乙方给予的回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费； 
3.甲方及其工作人员不得找乙方报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用； 
4.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等； 
5.甲方及其工作人员不得索要或接受乙方提供的宴请、健身、旅游、娱乐等消费活动； 
6.乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予甲方及其工作人员回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；
7.乙方及其工作人员不得以任何理由报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；
8.乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；
9.乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；
10.甲乙双方及其工作人员不得进行违反廉政相关规定的任何其他活动，严格执行回避制度，不得安排有关联关系的工作人员参与双方单位的任何相关工作，严禁关联交易和任何利益输送；
11.甲乙双方若发现对方工作人员有违反廉政相关规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以终止其行为，若对方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，应当及时向对方监察部门举报。
本承诺书甲乙双方盖章后生效，有效期为本协议签订之日起。
甲方:                            乙方：
日期：                           日期:

附件8
保密承诺书
致华夏银行股份有限公司（以下简称甲方）：
鉴于我方自愿参加    项目，我方现就有关保密义务事项做出如下承诺：
1、我方保证，未经甲方书面同意,不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、披露敏感信息以及本项目的工作成果，亦不得对敏感信息、各阶段工作成果和最终工作成果进行传播和销售，并且保证只为执行本项目之目的使用敏感信息和各阶段工作成果和最终工作成果。
2、我方保证，未经甲方书面同意,在任何时间均不得以任何方式发布商务合作、交流活动、培训会议等涉及清算总中心相关内容的信息。如未经允许发布总中心相关信息，乙方承诺承担一切责任。
3、我方保证，如为本合同目的确实需要向第三方披露对方的敏感信息，需事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密合同。
4、我方保证，只能将甲方的相关敏感信息提供给与本合同工作直接相关的员工，提供范围及程度仅限于可使该员工完成本项工作，并应约束其员工遵守保密义务。
5、我方保证，在双方合作关系结束后，我方有义务按照甲方的要求将敏感信息及其载体返还给甲方或者按照甲方的要求予以销毁，不得再以任何形式使用敏感信息。
6、我方同意采取任何必要的、以及甲方要求的合理措施，保护甲方提供的敏感信息。
7、如发生任何敏感信息泄漏事件，包括但不限于因我方原因导致的泄漏事件或者因第三方非法获取和使用而造成的泄漏事件，我方均应立即通知甲方，并采取有效措施防止泄密进一步扩大。
特此承诺。
承诺人：               （加盖公章）
年  月  日
第五章 投标文件格式

投标文件目录
第一册投标函及投标函附录
(1) 投标函及投标函附录
(2) 法定代表人身份证明

(3) 法定代表人授权委托书

(4) 联合体协议书
(5) 投标设计费报价
(6) 项目分项投资估算表
(7) 投标设计周期
(8) 投标保证金
第二册投标技术文件（明标部分——团队实力文件）
(9) 资格审查资料
9-1投标人基本情况表
9-2投标人类似项目情况
9-3拟派本项目主要设计人员汇总表
9-4拟派本项目主要设计人员资历表
9-5信誉声明或承诺
9-6资格证明文件
9-7投标人自行补充的资料
第三册投标技术文件（暗标部分）

(10) 投标技术文件
第一册投标函及投标函附录
（一）投标函

致：（招标人名称）
根据贵方项目设计招标的招标公告，招标编号为           ，我方针对该项目的投标报价为：（大写：）    元人民币。并正式授权的下述签字人（姓名和职务）   代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、投标函及投标函附录部分、投标技术文件（明标部分——团队实力文件）及技术部分投标文件（暗标部分）；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标的设计工作周期完成设计并提供相应的设计服务。
3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第23项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：（补充说明事项）

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                      邮编：                
电话：                      传真：                
投标人：               （单位全称、盖章）
法定代表人或被委托人：           （盖章或签字）
日期：   年   月   日

投标函附录
	项目名称
	
	招标编号
	

	投标人名称
	

	投标报价
	投标报价：（大写）元人民币

（小写）元人民币

	设计周期
	日历天完成初步设计及设计概算

	1.1.1 
	日历天完成施工图设计

	1.1.2 
	共计：   日历天

	备注
	


投标人：               （单位全称、盖章）                            
法定代表人或被委托人：           （盖章或签字）                      
日期：   年   月   日

（二）法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：









单位性质：










地址：








成立时间：
     年
  月
  日

经营期限：



姓名：
      性别：
      年龄：
       职务：
    

身份证号码：
                        

系（投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（单位全称、加盖投标人单位公章）

日期：   年   月   日
注：请随此证明书附法定代表人的身份证复印件并加盖投标人单位公章。

如为联合体投标，联合体各方均应分别提供。
（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

本人作为（投标人名称）的法定代表人，在此授权我单位的    （姓名）身份证号：          作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我单位全权处理项目设计投标的各项事宜。
    …… 

本授权书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：（签字）

身份证号码：                           职务：             

投标人：（单位全称、加盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）

授权委托日期：   年   月   日

注：请随此委托书附被授权人的身份证复印件并加盖投标人单位公章。
授权委托书（适用于联合体）
本人      （姓名）系        （联合体成员之一）的法定代表人，本人      （姓名）系             （联合体成员之二）的法定代表人，在此授权我单位的        （姓名）身份证号：               ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我单位全权处理项目设计投标的各项事宜。
    …… 

本授权书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：（签字）

身份证号码：                           职务：             

投标人：（单位全称、加盖投标人单位公章）

法定代表人：（签字或盖法定代表人印章）

授权委托日期：   年   月   日
注：如为联合体投标，联合体各方应共同授权。请随此委托书附被授权人的身份证复印件并加盖投标人单位公章。

（四）联合体协议书（参考格式）

牵头人名称：                                    。
法定代表人：                                    。
法定住所：                                      。
成员二名称：                                    。
法定代表人：                                    。
法定住所：                                      。
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

                   （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）(以下简称本项目)的设计投标并争取赢得本项目设计合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.         （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                。
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：          。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

成员二名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

…… 

日期：   年   月    日
（五）投标设计费报价

一、设计费报价

1.
设计服务内容

1.1设计范围：

具体详见设计任务书。
1. 2设计服务：
设计人的项目负责人和各专业的设计负责人应按照工程建设的实际需要提供现场服务；提供施工现场设计配合和技术支持，负责工程设计交底，及时解决施工中出现的设计问题；根据建设单位要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决设计技术问题；协助建设单位处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；协助编制建筑工程施工招标和材料设备采购的技术文件，参加建设单位组织的招标文件论证或审核会（如需）；开展与项目相关的各项检查验收和技术论证活动等。

参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；解读设计文件，进行初步设计交底；为其他专业设计人（如需）提供设计配合与技术协调，并为其提供设计基础资料（包含设计图纸电子版）；进行设计交底，提供施工现场设计配合和技术协调。

具体详见设计任务书及合同条件。
2. 设计费报价
2.1设计费报价中应包含设计人为完成本合同规定的设计范围和服务内容所需要的一切费用。
2.2设计费报价中应包含设计人在设计中使用的专利技术和专有技术的使用费、设计人针对本工程投保相应的设计责任险产生的费用。
2.3投标费报价中应包含投标人在中国境内外应付的各项税费。
3.
设计费报价计算
3.1参考（原）国家发展计划委员会、建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算。以建安工程费 291600 万元为取费基数，在此基础上投标人可结合市场情况进行竞争报价。本项目方案设计已完成，此次招标不涉及，本项目标控制价已扣除方案阶段设计费。
设计费报价不得超过本项目招标控制价： 5700 万元，其中初步设计及施工图设计4580万元，数字化应用咨询及BIM正向设计660万元，绿色建筑相关认证咨询460万元，若超出上述招标控制价（其中初步设计及施工图设计费，数字化应用咨询及BIM正向设计费，绿色建筑相关认证咨询费，均不得超出）则视为无效投标。
3.2设计费报价需按《投标设计费报价表》填报。并写明设计费的计算依据和计算过程。
北京城市副中心0101街区FZX-0101-0902地块F3其他类多功能用地项目（团队招标）（初步设计、施工图设计）投标设计费明细表
	序号
	内容
	报价（元）
	设计费的计算依据和计算过程（元）
	备注

	1
	初步设计及设计概算
	
	
	含初步设计阶段各专项设计费

	2
	施工图设计及相关服务
	
	
	含施工图设计阶段各专项设计及其深化设计费

	3
	其他附加服务
	数字化应用咨询及BIM正向设计
	
	
	

	
	
	绿色建筑相关认证咨询
	
	
	

	投标总价合计（1+2+3）
	
	
	


注：1.计算公式要求按照投标设计费报价规定计算，并列明计算过程。
投标人：（单位全称，加盖单位公章）
法定代表人或授权代表：（签字或加盖法定代表人印章）

日期：   年   月   日

（六）项目分项投资估算表
	序号
	项目编号
	项目名称
	工程量
	造价（人民币：万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合             计
	


注：对所提供的设计方案，依据设计中涉及到的计价项目和国家、地方有关计价标准、规定填写本表，并作为其投标报价的依据。

投标人：（单位全称，加盖单位公章）
法定代表人或授权代表：（签字或加盖法定代表人印章）

日期：   年   月   日

（七）投标设计周期

	设计阶段和内容
	招标人要求设计周期
	投标人承诺设计周期

	初步设计及设计概算
	90日历天
	       日历天

	施工图设计及相关服务
	60 日历天
	       日历天

	总设计周期
	150日历天
	       日历天


投标人：（单位全称，加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或加盖法定代表人印章）

日期：  年   月   日

（八）投标保证金缴纳证明材料
（代理机构开具的收据或电汇凭证复印件，并加盖公章）

第二册投标技术文件（明标部分——团队实力文件）
（九）资格审查资料
9-1投标人基本情况表
9-2投标人类似项目情况
9-3拟派本项目主要设计人员汇总表
9-4拟派本项目主要设计人员资历表
9-5信誉声明或承诺
9-6资格证明文件
9-7投标人自行补充的资料
9-1、投标人基本情况表
	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	

	成立日期
	
	现有员工人数
	

	营业执照
	证书号码
	

	资质等级证书
	等级：证书号：

	质量管理体系认证证书（如有）
	证书号：

	组织机构简介：

技术人员总数：人

注册建筑师：人

注册结构师：人
注册工程师：人


投标人：（单位全称，加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或加盖法定代表人印章）

日期：  年   月   日

注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书（境外单位需提供所在国政府主管部门或者有
关行业组织核发的设计许可证明）、质量管理体系证书（如有）等文件的复印件，复印件须加盖公章。联合体投标的，联合体各方分别提供。
9-2、投标人类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	项目类型
	

	建设规模
	

	发包人名称
	

	发包人联系人
	
	联系电话
	

	设计内容
	

	完成的时间、项目实施情况
	

	竣工日期（如果已经竣工）
	

	项目负责人
	
	身份证号码
	

	备注
	


投标人：（单位全称，加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或加盖法定代表人印章）

日期：  年   月   日

注：
1.近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容。
2.业绩需提供项目的中标通知书或设计合同关键页或施工图审查合格证或已出图设计图签签名复印件等相关证明材料的复印件，设计合同关键页复印件应包含项目名称、规模、双方盖章页，并加盖投标人公章。
3. 金融类公共建筑设计业绩，无年限及规模限定。
4.如有多个类似项目，可按此表格扩展。
9-3、拟派本项目主要设计人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务
	主要业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（单位全称，加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或加盖法定代表人印章）

日期：  年   月   日

9-4、拟派本项目主要设计人员资历表
	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月  日

	毕业院校及

专业
	
	毕业时间
	年  月  日

	从事本专业

时间
	
	为投标人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中

担任任务
	
	在本单位中担任职务
	

	本人

主要

设计

成果
	序号
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	本人

主要

获奖

情况
	

	其他需补充的情况
	


1.主要设计人员至少应包括项目负责人和各专业设计负责人。
2. 随上表应附拟投入本项目的项目负责人和各专业设计负责人（包括建筑、结构、暖通、电气和给排水专业）的身份证、注册执业资格证书或专业技术职称证书的复印件加盖公章。
3. 设计业绩填写以项目负责人、各专业负责人身份主持的类似业绩。需提供设计合同关键页复印件（内含项目名称、规模、项目负责人名称、双方盖章页等）或中标通知书复印件或施工图审查合格证或已出图设计图签签名复印件等相关证明材料的复印件或公开媒体上的项目信息或其他相关证明资料加盖公章。
投标人：（单位全称，加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：（签字或加盖法定代表人印章）

日期：  年   月   日

9-5、信誉声明或承诺（格式自拟）
一、投标人参加本招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且不存在以下任何一种情形：被责令停业，被暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程设计质量问题。投标人提供书面声明或承诺书原件。）
9-6、资格证明文件
（营业执照、资质证书、质量管理体系证书、获奖证书、职称证书、执业注册证书等文件的复印件）

9-7、投标人自行补充的资料
（投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料）
第三册  投标技术文件（暗标部分）
（十）投标技术文件（暗标部分）
投标技术文件（暗标部分）编制要求

投标技术文件（暗标部分）应包括如下内容：

1. 对本项目方案设计的认识
应提交包括但不限于对于本项目方案设计的认识。
2. 对本项目方案设计、数字化应用咨询及BIM正向设计、绿色建筑相关认证咨询的解读
应以设计图纸及文字说明等方式提交包括但不限于对本项目建筑专业、结构专业、幕墙专业、机电专业及其他专业的解读及数字化应用咨询及BIM正向设计、绿色建筑相关认证咨询的解读。

3. 对初步设计概算及施工图设计限额设计的控制措施
需针对本项目提出限额设计控制措施等。
4. 设计服务方案
4.1设计进度综合控制和管理途径
设计进度综合控制的职责分工、分包（指定分包）及专业设计单位的设计进度管理、协调和控制,对业主方面的需求.
4.2设计质量与设计风险的控制与管理

设计质量管理的组织、设计的质量职责与分工、设计质量保证程序、设计质量的管理及控制程序（包括设计输入、设计接口、设计评审、设计验证、设计文件的校审和签署、设计文件的会签、设计输出、设计更改、设计成果文件和资料、设计质量信息反馈等设计工作环节的管理和控制程序）。

4.3设计服务建议书
4.3.1设计准备工作
编制设计计划、建立项目设计协调程序。
4.3.2设计管理工作建立的条件和模式
5.数字化应用咨询及BIM正向设计服务方案 实施策划工作方案
针对不同的设计阶段，每个阶段的工作内容安排、预计形成的工作成果、达到怎样的目标，提供工作方案。
6.绿色建筑相关认证咨询服务方案
针对不同绿建认证，分别提交工作计划安排，包含各阶段主要工作内容及成果提交，以及各项认证工作所需的时间要求。
注：此部分内容采用“暗标”编制。投标技术文件（暗标部分）的文本文件副本：无论是封面，还是文件本身均不能具名，或带有任何可辨认投标人身份之标志，技术文件（暗标部分）的副本为纯白色封面。
第六章 评标标准和方法

1.编制依据
招标人根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家八部委联合颁发的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》（住建部令第33号2017）、《评标委员会评标办法暂行规定》等有关法律、法规及规章，结合本招标项目实际情况，制定本评标办法（以下简称“本办法”）。

2.评标办法适用

本办法仅适用于本招标项目的评标活动。

3.评标方法

本招标项目的评标采用综合评估法。

4.评标委员会

4.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数和确定方式见投标人须知前附表。

4.2评标委员会中的技术、经济等方面专家应当从北京市评标专家库中随机抽取确定。

5.评标原则

评标委员会依法按照下述原则进行评标：

（1）客观、公正、科学、择优；

（2）依法评标、严格保密；

（3）反对不正当的竞争。

6.评标依据

6.1评标工作的依据主要包括以下内容：

（1）招标投标有关法律、法规和规章；

（2）国家和北京市颁发的规范和标准；

（3）本招标文件。

6.2评标委员会应当依据本办法，对投标文件进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。

7.工作原则和纪律

7.1参加评标活动的所有人员（包括评标委员会成员、监督人员、招标人和其委托的招标代理机构的工作人员）不得透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

7.2评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，对所提出的评审意见承担个人责任，不受任何单位和个人的非法干预或影响。

7.3评标委员会成员不得对其他评委的评审施加影响，不得将投标文件带离评标地点评审，不得无故中途退出评标，不得复印、带走与评标有关的资料。

7.4评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

7.5在评标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会成员客观和公正地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会成员施加影响的任何企图和行为，将导致其投标无效。

8.评标程序

评标委员会按照以下程序进行评标

（1）评标准备；

（2）熟悉招标文件，了解项目的建设背景和发包人要求；

（3）投标技术文件（暗标部分）评审；

（4）初步审查；

（5）投标报价评审；
（6）投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评审；
（7）汇总评标委员会成员评分；
（8）推荐中标候选人；

（9）编写评标报告（评标情况汇总表）。

9.评标准备

9.1评标委员会成员签到及签署评标专家声明书

9.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

9.1.2 评标委员会成员在评标前，应当签署评标专家声明书。声明本人不符

9.1.3规定的应当回避的情形，保证遵守有关评标管理规定以及评标纪律，客观、公正地进行评标，并接受招投标监管部门的监督。

9.1.4 评标委员会成员（包括招标人代表）具有下列情形之一的，应当主动提出回避。

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）被人民法院纳入失信被执行人的；
（6）与投标人有其他利害关系。

招标人发现评标委员会成员有上述规定情形之一的，应当予以更换。

9.2推荐评标委员会负责人

9.2.1评标委员会负责人由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

9.2.2评标委员会负责人除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员研究招标文件；

（2）提醒招标人做好评标准备工作，包括提供所需的评标基础资料；

（3）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（4）组织评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正；
（5）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（6）收回评标过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；

（7）组织编写评标报告。

9.3熟悉相关文件资料

9.3.1招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的有关资料包括下列内容：

（1）招标文件及其澄清、修改或补充文件；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格等；

（5）招标人或评标委员会认为必要的其他资料。

9.3.2评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉本项目的招标项目的建设目标、招标范围、设计服务期限、发包人要求、主要合同条件、报价要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中评标表格的使用。如果本办法所附的评标表格不能满足评标需要，评标委员会应补充编制评标所需的表格。

9.4暗标编号
本项目投标技术文件（暗标部分）的评审采用“暗标”评审，招标人或其委托的招标代理机构应在评标开始前，对所有投标技术文件（暗标部分）副本，按随机方式在其封面上编制暗标编号，并记录在投标技术文件（暗标部分）编号确认表中。
10.评审内容和方法

10.1投标技术文件（暗标部分）评审
10.1.1 评标委员会根据评标办法中规定的评审内容及评分标准对投标技术文件（暗标部分）进行评审，并将评审分值记录在评审记录表中。具体评审要素和评分标准详见本办法评标附表1：投标技术文件（暗标部分）评分表
10.1.2 在投标技术文件（暗标部分）评审过程中，评标委员会个别成员的评分项目单项评分与其他评标委员会成员的单项评分平均差异在20%以上或者有重大意见分歧时，评标委员会负责人应当提醒其进行复核，经复核后该评标委员会成员仍坚持其独立意见的，应当做出书面说明。

评标委员会如发现投标技术文件（暗标部分）存在本办法无效投标条件中规定的情形（详见本章第12条），则经全体评标委员会成员确认后，按无效投标处理，并记录在案，该投标文件不再进入后续评审。

10.1.3
在评标委员会全体成员均完成投标技术文件（暗标部分）评审后进行投标技术文件（暗标部分）的评分汇总（见本办法评标附表2：投标技术文件（暗标部分）评分汇总表，计算各投标技术文件（暗标部分）得分的平均值，该得分的平均值即为该投标技术文件（暗标部分）的得分）。

10.2投标文件的初步审查
10.2.1投标文件符合性审查
评标委员会依据本办法的规定审查投标文件有效性和对招标文件的响应性，以确定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。具体审查内容详见本办法的附表3投标文件符合性审查表。在本阶段审查中存在任何一项不符合的投标将按被否决的投标处理，不再进入后续评审。

10.2.2投标人资格审查
评标委员会根据招标文件中规定的投标人资格条件和要求对投标人的资格进行审查。具体审查内容详见本办法的附表4投标人资格审查表。

10.3投标文件的澄清、说明和补正

10.3.1评标过程中，如果评标委员会认为有必要要求投标人对于其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容澄清，或者要求对其投标文件的某些细节进行澄清或说明，或者要求对其投标文件中存在的非实质性不响应招标文件要求和条件的细微偏差进行补正。投标人接到评标委员会发出的要求其进行澄清、说明或补正的书面文件后，应按评标委员会的要求以书面形式进行澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

10.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，盖单位公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并在规定的时间按规定的方式递交到指定地点。澄清、说明或者补正文件将作为投标文件的一部分。不能在规定的时间内回复评标委员会要求的澄清、说明或者补正，或不按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正的，其投标有可能会按被否决的投标处理。

10.4投标报价评审

10.4.1确定有效的投标报价

①评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质上响应了招标文件，即投标报价是否包含了招标文件及设计合同中规定的工程设计和设计服务的全部内容以及为完成全部工程设计和设计服务而必须发生的任何费用。

②投标报价是否超过本招标项目的最高投标限价。
10.4.2算术性错误修正

算术性错误分析和修正的原则如下：

①投标文件中投标函的内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。
10.4.3确定评标基准价

在有效投标报价的基础上确定评标基准价。
1）如果有效投标家数少于4（含）家，评标基准价 = 各有效投标报价的算数平均值；
2）如果有效投标家数多于4（不含）家，评标基准价=有效投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价以后的各投标人的投标报价的算术平均值。
10.4.4根据有效投标报价与评标基准价的偏差率所在范围及规定的分值确定投标人的投标报价得分，具体的评分标准详见本办法评标附表5：投标报价评分表。

10.5 投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评审
10.5.1 评标委员会根据评标办法中规定的评审内容及评分标准对投标技术文件（明标部分——团队实力文件）进行评审评分，并将评审分值记录在评审记录表中。具体评审要素和评分标准详见本办法评标附表6：投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评分表。
10.6汇总评审结果

汇总评标委员会全体成员对每个有效投标的最终评分，并计算每个有效投标的得分（各有效投标的得分为：全体评委评分的算术平均值）。按照各有效投标的得分由高至低进行排序。如果出现投标得分值相同的情况，则投标报价低者排序在前。汇总表见本办法评标附表7：评标委员会成员评分汇总表。

10.7评标结果汇总，推荐中标候选人

评标委员会汇总评标情况并根据各有效投标排序情况推荐得分排名前3的投标人为中标候选人。参见本办法评标附表9：评标情况汇总表。
11.编写评标报告

11.1评标委员会完成上述评审和推荐中标候选人工作后，应及时整理评审成果，并在此基础上编写书面评标报告。评标报告应当包括如下内容：

（1）评标委员会成员名单及评标专家签到记录；

（2）评标专家声明书；

（3）投标技术文件（暗标部分）编号确认表；
（4）投标技术文件（暗标部分）评分表；
（5）投标技术文件（暗标部分）评分汇总表；
（6）投标文件符合性审查表；
（7）投标人资格审查表；

（8）投标报价评分表；
（9）投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评分表；
（10）评标委员会成员评分汇总表；

（11）澄清、说明或补正记录表；

（12）评标情况汇总表；
（13）评审意见；

（14）评标委员会成员评分复核意见书；
（15）需要说明的其他内容。

11.2 书面评标报告应由评标委员会全体成员签字确认后提交招标人。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

11.3 对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

12.否决投标条件

评标委员会依据招标文件的规定和要求，检查文件是否有效，是否在实质上响应招标文件的要求。有下列情形之一者，其投标文件将作为被否决的投标处理：

（1）投标文件未按本招标文件的有关规定签字和盖章的；或由投标人的法定代表人授权代表签字的但未随投标文件一起提交有效签署的《授权委托书》原件的；
（2）联合体投标人的投标文件中未附联合体协议的（如需）；
（3）投标文件中承诺的投标有效期不符合招标文件规定或短于招标文件规定的；
（4）投标人未按招标文件的规定足额有效地缴纳投标保证金。
（5）投标文件未完全响应招标文件的实质性要求和条件，存在重大偏离或保留。重大偏离或保留是指变更了招标文件中规定的招标范围、设计服务期限、发包人要求、或限制了招标人的权利和投标人的义务；
（6）要求以固定价格投标的，提供的报价为浮动价格的；
（7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本项目报有两个或多个报价的；
（8）投标文件中承诺的设计周期超过招标文件规定的；
（9）与其他投标人串通投标，如：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）与招标人串通投标的；
（11）投标文件弄虚作假，如：伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件，提供虚假的财务状况或者业绩，提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、提供虚假的信用状况等参加投标的；
（12）投标人在开标后到中标结果确定期间，影响或试图影响招标人、招标代理机构、评标委员会工作的；
（13）投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为的；
（14）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
13.特殊情况处置

13.1 关于评标中途更换评委：

符合本办法第9.1.3项规定的关于评标委员会成员应当回避的情形。

中途退出评标活动的评标委员会成员，其完成的评标工作无效，但仍负有对本招标项目评标活动的保密义务。招标人根据本办法关于评标委员会产生的规定，另行确定新的评标委员会成员，替代中途退出评标活动的评标委员会成员进行评标。

13.2 关于评标过程中发现问题的处理：

评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时做出处理或者向招标人提出处理建议，并做出书面记录。

14.评标委员会建议重新招标

评标委员会经评审，出现废标使投标单位不足三家时，评标委员会应根据《北京市招标投标条例》第34条规定和《评标委员会和评标办法暂行规定》（七部委12号令）第27条规定处理（“否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三家或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新组织招标”）。若评标委员会认定投标人投标仍具有竞争性，可继续进行评审。
15.评标附件

以下评标附件是本评标办法的组成部分，供评标委员会评标使用。评标委员会依据有关评标附件中明确的评审内容及其标准进行评审。

附表1：投标技术文件（暗标部分）评分表

附表2：投标技术文件（暗标部分）评分汇总表
附表3：投标文件符合性审查表
附表4：投标人资格审查表
附表5：投标报价评分表
附表6：投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评分表
附表7：评标委员会成员评分汇总表
附表8：澄清、说明或补正记录表

附表9：评标情况汇总表

附表10：评审意见

附表11：评标委员会成员评分复核意见书

附表12：投标技术文件（暗标部分）编号确认表
附表13：评标专家声明书

附表14：评标专家签到表
附表1：投标技术文件（暗标部分）评分表
	序号
	评分项目
	评分标准
	得分

	1
	对本项目方案设计的认识（10分）
	对本项目方案设计的认识（10分）
	充分满足招标文件要求（6-10分）
	

	
	
	
	基本满足招标文件要求（0-5分）
	

	2
	对本项目方案设计、数字化应用咨询及BIM正向设计、绿色建筑相关认证咨询的解读（以设计图纸及文字说明等方式）（27分）
	建筑专业的解读及说明（5分）
	针对性强，充分满足项目需求（3-5分）
	

	
	
	
	针对性一般，基本满足项目需求（0-2分）
	

	
	
	结构专业的解读及说明（4分）
	设计针对性强，充分满足项目需求（2-4分）
	

	
	
	
	设计针对性一般，基本满足项目需求（0-1分）
	

	
	
	幕墙专业的解读及说明（4分）
	针对性强，充分满足项目需求（2-4分）
	

	
	
	
	针对性一般，基本满足项目需求（0-1分）
	

	
	
	机电专业的解读及说明（4分）
	针对性强，充分满足项目需求（2-4分）
	

	
	
	
	设计针对性一般，基本满足项目需求（0-1分）
	

	
	
	其他专业的解读及说明（4分）
	针对性强，充分满足项目需求（2-4分）
	

	
	
	
	针对性一般，基本满足项目需求（0-1分）
	

	
	
	数字化应用咨询及BIM正向设计解读及说明（2分）
	针对性强，充分满足项目需求（2分）
	

	
	
	
	针对性一般，基本满足项目需求（0-1分）
	

	
	
	绿色建筑相关认证咨询解读及说明（2分）
	针对性强，充分满足项目需求（2分）
	

	
	
	
	针对性一般，基本满足项目需求（0-1分）
	

	
	
	装配式建筑设计解读及说明（2分）
	针对性强，充分满足项目需求（2分）
	

	
	
	
	针对性一般，基本满足项目需求（0-1分）
	

	3
	对初步设计概算及施工图设计限额设计的控制措施（4分）
	针对本项目提出限额设计控制措施，内容完整、措施得当，针对性强（3-4分）
	

	
	
	针对本项目提出限额设计控制措施，内容较完整，措施较得当，针对性较强（2分）
	

	
	
	针对本项目提出限额设计控制措施，内容一般，措施一般，针对性一般（0-1分）
	

	4
	设计服务
工作方案
（4分）
	设计质量与设计风险控制与保证措施（包括数字化应用咨询及BIM正向设计及绿色建筑相关认证咨询）（2分）
	各项管理制度健全，保证措施合理，计划严谨周密，措施得力，具有一定的可实施性（2分）
	

	
	
	
	制定了各项管理制度，保证措施一般，计划一般，措施欠佳，可操作和可实施性差（0-1分）
	

	
	
	设计进度综合控制和保证措施（包括数字化应用咨询及BIM正向设计及绿色建筑相关认证咨询）（2分）
	各项管理制度健全，保证措施合理，计划严谨周密，措施得力，具有一定的可实施性（2分）
	

	
	
	
	制定了各项管理制度，保证措施一般，计划一般，措施欠佳，可操作和可实施性差（0-1分）
	

	5
	得分合计
	45分


评委签字：                                                       日期：  年  月  日

附表2：投标技术文件（暗标部分）评分汇总表
投标技术文件（暗标部分）评分汇总表
	序号
	暗标编号
	评委评分
	总得分
	平均得分

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


说明：表中平均得分即为全体评委评分的算术平均值。

全体评委签字：
日期：  年  月  日
附表3：投标文件符合性审查表

	序号
	审核内容
	是否符合

	1
	投标文件是否按本招标文件的有关规定签字和盖章，如果由投标人授权代表签字的，是否随投标文件一起提交有效签署的《授权委托书》原件
	

	2
	投标文件中承诺的投标有效期是否符合招标文件规定或不短于招标文件的规定
	

	3
	投标人是否按招标文件的规定足额有效地缴纳了投标保证金
	

	4
	投标文件是否完全响应招标文件的实质性要求和条件，不存在重大偏离或保留。重大偏离或保留是指变更了招标文件中规定的招标范围、设计服务期限、发包人要求、或限制了招标人的权利和投标人的义务
	

	5
	要求以固定价格投标的，提供的报价不是浮动价格
	

	6
	投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本项目报有两个或多个报价
	

	7
	投标文件中承诺的设计周期未超过招标文件规定
	

	8
	未与其他投标人串通投标，如：不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
	

	9
	未与招标人串通投标
	

	10
	投标文件未出现弄虚作假，如：伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件，提供虚假的财务状况或者业绩，提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、提供虚假的信用状况等参加投标的
	

	11
	投标人在开标后到中标结果确定期间，未出现影响或试图影响招标人、招标代理机构、评标委员会工作
	

	12
	投标人在本项目的竞争中没有腐败或欺诈行为
	

	13
	未出现不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求
	

	14
	联合体投标的，是否提交联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方的权利义务
	

	结论（应写明通过或不通过投标文件的符合性审查）
	


此表须全体评委在共同评议的基础上给出评审结论。评委意见不一致时，按少数服从多数的原则确定。符合打“√”，不符合打“×”，有一项不符合不能参加后续评标。

全体评委签字： 
日期：  年  月  日

附表4：投标人资格审查表

	序号
	项目内容
	合格条件
	有效的证明材料
	是否符合

	1
	主体资格
	投标人应为合法注册的法人实体或由合法注册的法人实体组成的项目联合体
	投标人应提供合法有效的“营业执照”的复印件，盖单位公章。
	

	2
	设计资质
	投标人须具有住房和城乡建设部颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质
	提供有效的“资质证书”的复印件，盖单位公章。
	

	
	
	中华人民共和国境外的投标人须依所属国家或地区的管理规定具有建筑设计执业许可或经营许可，中国境外的设计机构须与中国境内的设计机构联合投标。中华人民共和国境外的设计机构须在投标文件递交截止前参照《关于外国企业在中华人民共和国境内从事建设工程设计活动的管理暂行规定》（建设部建市【2004】78 号文）的要求在北京市规划和自然资源委员会办理进京备案手续。
港澳台设计机构的资格要求参照境外设计机构资格要求的规定。
	
	

	3
	项目负责人资格要求
	项目负责人应是投标人的在册人员，且具有一级注册建筑师资格
	投标人须提供项目负责人的执业资格证书或注册证书的复印件，盖单位公章。
	

	4
	业绩要求
	近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容
	投标人应提供业绩设计合同关键页复印件（内含项目名称、规模、双方盖章页等）或中标通知书复印件或公开媒体上的项目信息或其他相关证明资料，盖单位公章。
	

	5
	信誉要求
	投标人不得列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人
	开标时由代理机构当场查询，详见开标记录表
	

	
	
	投标人应处于正常的生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；最近三年当中没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题
	投标人应提供书面声明或承诺书原件，盖单位公章。
	

	6
	联合体投标（如有）
	投标人符合第二章“投标须知”第4.8项规定
	联合体协议书（加盖单位章和法定代表人或其委托代理人签字）及联合体各成员单位提供的上述详细审查因素所需的证明材料（加盖单位章）
	

	结论（应写明通过或不通过投标文件的资格审查）
	


此表须全体评委在共同评议的基础上给出评审结论。评委意见不一致时，按少数服从多数的原则确定。符合打“√”，不符合打“×”，有一项不符合不能参加后续评标。
全体评委签字：                                             日期：  年  月  日
附表5：投标报价评分表

投标报价评分表

	序号
	投标人名称
	投标
报价
	投标报价与评标基准价偏差率
	投标报价
得分

	
	
	　
	
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　


说明：
（1）评标基准价：在有效投标报价的基础上确定评标基准价。
1）如果有效投标家数少于4（含）家，评标基准价 = 各有效投标报价的算术平均值；
2）如果有效投标家数多于4（不含）家，评标基准价=有效投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价以后的各投标人的投标报价的算术平均值。
（2）投标报价与评标基准价偏差率及分值标准，见下表：
	投标报价与评标基准价偏差率
	分值

	<-6%
	6

	-6%≤ A ≤-6%
	7

	-4%< A ≤-2%
	8

	-2%< A ≤0%
	9

	A ＝0%
	10

	0%< A ≤+2%
	9

	2%< A ≤+4%
	8

	4%< A ≤+6%
	7

	＞+6%
	6


全体评委签字：
日期：  年  月  日

附表6：投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评分表
	序号
	评分因素分项
	评分标准

	1
	企业业绩（20分）
	企业设计业绩
（16分）
	投标人近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容，一个类似业绩设计经验不得分，每增加一个得3分，最高12分。

	
	
	
	投标人具有总建筑面积16万平方米及以上金融类公共建筑设计业绩，每提供一个得2分，最高4分。

	
	
	企业获奖
（4分）
	获得行业级“全国优秀工程勘察设计行业建筑工程奖”，得1分；获得省部级“优秀建筑工程设计奖”，得0.5分。
注：
行业级：“全国优秀工程勘察设计行业奖”，等级分一二三等奖，由中国勘察设计协会颁发证书；
省部级：“优秀建筑工程设计奖”，等级分一二三等奖，由各省级（直辖市）勘察设计协会评定颁发证书。

	2
	项目负责人
（13分）
	职称
（3分）
	具有全国工程勘察设计大师得3分；
具有建筑相关专业教授级高级工程师（含）以上职称的得2分；
具有建筑相关专业高级工程师职称的得1分；
具有建筑相关专业高级工程师（不含）以下职称的不得分。

	
	
	设计业绩
（6分）
	项目负责人近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容，具有一个得2分，最高6分。

	
	
	获奖情况
（4分）
	获得“全国优秀工程勘察设计行业建筑工程奖”，得1分；
获得省部级“优秀建筑工程设计奖”，得0.5分。
注：
行业级：“全国优秀工程勘察设计行业奖”，等级分一、二、三等奖，由中国勘察设计协会颁发证书；
省部级：“优秀建筑工程设计奖”，等级分一、二、三等奖，由各省级（直辖市）勘察设计协会（或规划委员会）评定颁发证书。
获奖证书中的个人排名需在证书前三名。

	3
	拟派本项目设计团队成员
（12分）
	其他人员构成
（6分）
	拟派本项目设计团队除项目负责人外，至少包含注册建筑师2人、注册结构工程师2人、注册公用设备工程师2人（其中暖通专业1人、给排水专业1人）、注册电气工程师2人、注册造价工程师1人，以上人员每一人得0.5分；每增加一名注册设计师得0.5分，最高6分。

	
	
	设计业绩
（6分）
	拟派本项目设计团队除项目负责人外的其他专业负责人近五年（2017年12月01日至2022年11月30日）具有总建筑面积16万平方米及以上的新建公共建筑设计业绩，业绩内容须包含初步设计、施工图设计等内容，具有一个得1分，最高6分。

	得分合计
	45分


全体评委签字：
日期： 年 月 日
附表7：评标委员会成员评分汇总表

评标委员会成员评分汇总表
	序号
	投标人名称

及暗标编号
	评审项目
	得分
	备注

	
	
	投标技术文件

（暗标部分）得分
	投标报价
得分
	投标技术文件（明标部分——团队实力文件）得分
	
	

	1
	
	
	　　
	
	
	
	　

	2
	
	
	　　
	
	
	
	　

	3
	
	
	　　
	
	
	
	　

	…
	
	
	　　
	
	
	
	　


全体评委签字：
日期： 年 月 日

附表8：澄清、说明或补正记录表

澄清、说明或补正记录表

	招标项目名称：
	投标人名称：

	质疑问卷发出日期和时间：
	投标人（盖章）：

	要求回复日期和时间：
	实际回复日期和时间：

	电话：传真：
	电话：传真：

	其他要求：

	序号
	评标委员会对投标文件的质疑问题
	投标人的澄清、说明和补正

	　
	
	

	　
	
	　

	　
	
	　

	　
	
	　

	　
	
	　

	　
	
	　

	　
	
	　

	　
	　
	　


附表9：评标情况汇总表

评标情况汇总表

招标编号：                                                      日期：  年  月  日
	项目名称
	　

	招标项目
	■设计   □勘察

	评标委员会评审结果
	投标人名称
	排名次序
	评标得分

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	评标委员会推荐的中标候选人
	排名次序
	中标候选人名称

	
	1
	　

	
	2
	　

	
	3
	　

	评标委员会全体成员签字
	兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见详细评审记录：

	
	　
	
	              年  月  日

	招标人确定的中标候选人
	根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人情况，兹确定：

	
	为中标候选人。

	
	招标人：（盖单位章）
	法定代表人：（签字或盖章）

	
	　
	　
	              年  月  日

	备注
	评标报告还应包括以下附件：
1.招投标过程文字报告   2.购买招标文件记录表
3.开标签到表及开标记录表4.专家签到表
5.专家对各投标文件的评审意见6.评标打分表
7.技术标评分编号对照表8.废标情况及其他需要说明的问题
9.其他

	注：申报单位应对所报材料真实性负责。


	


附表10：评审意见

评审意见

项目名称：
	

	全体评委签字：
日期： 年 月 日


附表11：评标委员会成员评分复核意见书

评标委员会成员评分复核意见书

	项目名称：

	我们评标委员会成员已经对以下内容，进行了认真复核，并对复核结果承担责任：

	附表1：投标技术文件（暗标部分）评分表

附表2：投标技术文件（暗标部分）评分汇总表
附表3：投标文件符合性审查表
附表4：投标人资格审查表
附表5：投标报价评分表
附表6：投标技术文件（明标部分——团队实力文件）评分表
附表7：评标委员会成员评分汇总表

附表8：澄清、说明或补正记录表

附表9：评标情况汇总表

附表10：评审意见


	正确□

正确□

正确□

正确□

正确□

正确□

正确□

正确□

正确□

正确□



	评标委员会组长（签字）：

评标委员会成员（签字）：

年  月  日


备注：1、打分复核只对算术值进行复核，不得对原始打分进行修改。

2、如发生错误，由相关责任人更正签字。

附表12：投标技术文件（暗标部分）编号确认表
投标技术文件（暗标部分）编号确认表
项目名称：
	评审编号
	投标人名称
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评标委员会全体成员签字：
评标日期：年 月 日
附表13：评标专家声明书

评标专家声明书
本人已接受招标人邀请，担任招标的评标专家。

本人声明，本人在评标前未与招标人、招标代理机构、投标人发生可能影响评标结果的接触，不向外透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况，不收受招标人超出合理报酬以外的任何现金、有价证券和礼物，不收受有关利害关系人的任何财务和好处。本人无国家或北京市有关规定需要回避的情形。

作为评标专家，一经确定参加评标，成为评标委员会的成员，就应该独立、公正地对投标文件进行评审。本人保证：将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家八部委联合颁发的《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》（住建部令第33号2017）、《评标委员会评标办法暂行规定》等有关法律、法规及规章的规定，独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人郑重保证：在评标过程中，遵守有关法律法规规章和评标纪律；服从评标委员会的统一安排；独立、客观、公正地履行评标专家职责。

本人接受有关行政监督部门依法实施监督。如违反上述承诺或者不能履行评标专家职责，本人愿意承担一切由此带来的法律责任。

特此声明。

全体评委签字：
日期：  年  月  日

附表14：评标专家签到表

评标专家签到表

项目名称：

评标时间：  年  月  日

	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	联系电话
	身份证号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第七章 招标文件附件
附件1：方案设计成果文件（电子版）
附件2：北京市规划和自然资源委员会通州分局关于FZX-0101-0902 地块供地项目“多规合一”协同平台审核意见的函（京规自（通）供审函〔2021〕0006号）（电子版）
附件3：关于北京城市副中心0101街区副中心站及周边地区市政工程规划方案综合办理审查意见的复函（京规自通函〔2021〕673号）（电子版）
附件4：北京城市副中心0101街区副中心站及周边地区市政工程规划方案综合（电子版）
附件5：北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0902 地块 F3其他类多功能用地项目岩土工程勘察报告（电子版）
附件6：北京城市副中心 0101 街区 FZX-0101-0902 地块 F3其他类多功能用地项目工程测量技术报告（电子版）
制定
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